

## Investīciju plāna aktualizācija

## VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem	VTP1	220 000	50		50		2024.2023.-2026.2024.	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. 2024.2023.gadā plānots izstrādāt būvprojektu.	SIA "Ādažu ūdens"	Ādažu
1.2.	Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balsfītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā	VTP1	800 000		x		x	2021.	<b>Izpildīts.</b> Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balsfīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi.	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	Ādažu
1.3.	C1.1.2.1.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība <b>piekrastes ciemos (Mežrožu ielā)</b>	VTP1	71 200	100				2021.	<b>Izpildīts.</b> Ūdensvada izbūve Mežrožu ielā, Carnikavā.	P/A "CKS"	Carnikavas
1.4.	C1.1.2.1.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība <b>piekrastes ciemos (Nēģu iela)</b>	VTP1	111 640	100				2025.-2027.	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Nēģu ielā.	P/A "CKS"	Carnikavas
1.5.	C1.1.2.1.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība <b>piekrastes ciemos (Kalngales NAI)</b>	VTP1	100 000	100				2022.-2023.	Kalngales NAI paplašināšana līdz 110 m <sup>3</sup> diennaktī. Līdz 2022.gada beigām būs TP.	P/A "CKS"	Carnikavas
1.6.	C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide	VTP1	50 000	15	85			2022.-2027.	Izveidoti publiskā interneta pieejas punkti visos ciemos (prioritāri – Lilastes stāvlaukums, pie plānotā pašvaldības pakalpojumu centra Mežciema iela 26, Dangu mežs, Gaujas stacija, Garcieņa stacija, Carnikavas tirgus laukums.).	ITN	Carnikavas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums					
				5	6	7	8					
1	2	3	4					9	10	11	12	
1.7.	C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana	VTP1	100 000	100				2024.-2027.	Siltumtrašes rekonstrukcija Carnikavā; Siltummezglu modernizācija. Atjaunotas siltumtrašes 300 m garumā.	P/A "CKS"	Carnikavas	
1.8.	Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās	VTP1	320 000	100				2021.-2026.	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās.	SIA "Ādažu ūdens"	Ādažu	
1.9.	Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai	VTP1	3 250 000				100	2021.-2027.	Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu). Centralizēto tīklu izbūve Ādažu aglomerācijā atbilstoši SIA "Ādažu ūdens" investīciju projektu sarakstam. Blīvi apdzīvota teritorija ūdenssaimniecības pakalpojumiem – SIA "Ādažu ūdens" izpratnē ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas aglomerācija – Ādaži, Kadaga, Stapriņi un Garkalne. Trūkstošo kanalizācijas tīklu posmu izbūve Baltezerā. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.). Pabeigta NAI jaudas palielināšanas būvprojekta un tīklu būvprojekta izstrāde līdz Katlapu ceļam.	SIA "Ādažu ūdens"	Ādažu	
1.10.	Ā1.1.2.6. Jaunu NAI izbūve teritorijā uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārtā)	VTP1	3 000 000	x				x	2027.	Īstenots projekts jaunas NAI izbūvei uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārtā)	SIA "Ādažu ūdens"	Ādažu
1.11.	Ā1.1.4.5. <b>Biomases katlumājas izveide Gundegu ielā 11, Ādažos (svītrots, nav plānots īstenot)</b>	<b>VTP1</b>		<b>x</b>	<b>x</b>				<b>2022.-2023.</b>	<b>Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana (projektēšana, autorizraudzība, būvdarbi) biomasas katlumājas ar kopējo uzstādīto jaudu 0,9 MW izveidei Gundegu ielā 11,</b>	<b>SIA "Ādažu Namsaimnieks"</b>	<b>Ādažu</b>

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
				5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									<del>Ādažos. Trases projektēšana un izbūve līdz Ādažu novada domei un centra siltumtīkliem.</del>		
1.12.	C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā	VTP1	1 204 478	75	25			2022.- <del>2023-2</del> 024.	2022.gadā sagatavots pieteikums un saņemts apstiprinājums tā atbalstam.	P/A "CKS"	Carnikavas
1.13.	Ā1.1.4.6. Pāreja uz AER katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā	VTP1		x	x			2022.- <del>2023-</del>	<b>Izpildīts.</b> Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā.	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	Ādažu
1.14.	Ā1.1.4.7. Pāreja uz AER katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos	VTP1	1 204 478	75	25			2022. <del>2023-</del>	<b>Izpildīts.</b> Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos. <b>Piedaloties CFLA projektu konkursā "4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 3. kārtā", Tulpju ielas 5 ēkā tiks veikti būvdarbi AER katlu mājas ierīkošanai (2 granulu katli), saules paneļu uzstādīšanai (karstā ūdens sagatavošanai), kā arī siltuma akumulācijas tvertnes uzstādīšanai, un tehnoloģisko sistēmu apsaistes būvniecībai.</b>	SIA "Balteneko"	Ādažu
1.15.	Ā1.1.4.8. <del>Divu solāro elektrostaciju izbūve Podniekos (svītrots, nav plānots īstenot)</del>	<del>VTP1</del>	<del>200 000</del>	<del>x</del>	<del>x</del>			<del>2022-</del>	<del>Saules paneļu uzstādīšana Krastupes ielā 5 ūAS 20 kW un Smilgu ielā 25 NAI 110 kW.</del>	<del>SIA "Balteneko"</del>	<del>Ādažu</del>
1.16.	C1.1.4.5. Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Carnikavā ar divām katlu mājām	VTP1	1 326 082	x	x		x	2023.- 2027.	Carnikavā izveidota CSS ar divām katlu mājām. 2023.gadā plānots izstrādāt TEP vienas katlu mājas būvniecībai.	P/A "CKS"	Carnikava s
1.17.	Ā1.1.4.9. Ādažu vidusskolas ēkas Gaujas ielā 30, Ādažos un Ādažu Kultūras centra Gaujas	VTP1	1 213 425	x	x		x	2023.- 2027.	Ādažu vidusskolas ēka un Ādažu Kultūras centra ēka tiek pieslēgtas CSS. Gan ĀVS, gan Kultūras centrā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūkņi.	SIA "Ādažu Namsaimnie ks"	Ādažu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>ielā 33A, Ādažos, pieslēgšana CSS</b>										
1.18.	<b>Ā1.1.4.10. Biroju ēkas Pirmā ielā 42A, Ādažos pieslēgšana CSS</b>	VTP1	65 831	x	x		x	2023.-2027.	<b>Biroju ēka Pirmā ielā 42A, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūkņis.</b>	<b>SIA “Ādažu Namsaimnieks”, P/A “CKS”</b>	Ādažu
1.19.	<b>Ā1.1.4.11. Ēkas Gaujas ielā 16, Ādažos pieslēgšana CSS</b>	VTP1	58 406	x	x		x	2023.-2027.	<b>Ēka Gaujas ielā 16, Ādažos tiek pieslēgta CSS. Ēkā uzstādīts: saules PV, gaiss-gaiss siltumsūkņis.</b>	<b>SIA “Ādažu Namsaimnieks”, P/A “CKS”</b>	Ādažu

### VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.	Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 (projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa”)	VTP2	207 803	51,09	39,91	9		2021.- <del>2022-20</del> 23.	Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām).	P/A “CKS”, APN	Ādažu
2.2.	C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija	VTP2	800 000	x	x			<del>2022-20</del> 24.- <del>2025-20</del> 27.	Rekonstruēta Mangaļu sūkņu stacija. Rekonstruēta Laveru sūkņu stacija. Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas izbūve un vieda vadība (attālināta kontrole). Ir sagatavota TS.	P/A “CKS”	Carnikavas
2.3.	Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-	VTP2	3 000 000	17	80		3	2024.-2027.	Izstrādāti pretplūdu aizsarggrāvju būvprojekti un izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam:	ĀPN, “CKS”	Ādažu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija)								<ul style="list-style-type: none"> <li>jauna aizsargdambja būvniecība Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam),</li> <li>jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecība,</li> <li>Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu,</li> <li>Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”).</li> </ul> Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Vidusskola.		
2.4.	C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju	VTP2	1 000 000	x	x			2025.-2027.	Krasta nostiprināšana ar rievsienu aiznovadpēniecības centra līdz Cēlājiem. Cēlāju ciemata aizsardzība un 1,2 km krasta stiprinājumu izbūve. Nodrošināta Cēlāju ciema iedzīvotāju aizsardzība pret krasta eroziju.	P/A “CKS”, APN	Carnikavas
2.5.	Ā2.1.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība ( <i>Stapriņu novadgrāvja, Ādažu Centra poldera novadgrāvja atjaunošana</i> )	VTP2	140 000	10	90			2023.-2027.	Atjaunoti novadgrāvji no Stapriņiem līdz Gaujas – Daugavas kanālam un gar Ādažu Centra poldera aizsargdambi.	P/A “CKS”	Ādažu
2.6.	Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules plāvās	VTP2	270 000	x			x	<del>2024.2023.</del> -2027.	Pasargātas teritorijas “Pārgaujas” teritorijā 2,2 km garumā.	P/A “CKS”	Ādažu
2.7.	Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai	VTP2	120 000	x			x	2021.- <del>2027.20</del> 24.	Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim.	P/A “CKS”	Ādažu
2.8.	Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana	VTP2	50 000	100				2023.-2027.	Noteikti pasākumi un rīcības plūdu riska novēršanai.	P/A “CKS”	Ādažu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9.	Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu	VTP2	500 000	100				2024.-2027.	Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krasu erozijas monitorings un upes gultnes korekcijas, izmantojot gultnes bagarēšanu.	P/A "CKS"	Ādažu
2.10	Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā)	VTP2	800 000	x			x	2024.2026.-2027.	Izbūvēts Upmalu aizsargdambis Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai. Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams veikt hidromodeļa izstrāde.	P/A "CKS", APN	Ādažu

### VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.	C3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība (Aizvēju iela)	VTP3	7 230	10	90			2020.-2022.	<b>Izpildīts.</b> Precizēts būvprojekts, izsludināts iepirkums. Aizvēju ielā veikta dubultā virsmaz apstrāde. Projekts "Aizvēja ielas Garcēmā, dubultā virsmas apstrāde.	P/A "CKS", APN	Carnikavas
3.2.	C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana un būvniecība	VTP3	3 500 000	x	x			2020.-2022.2021.	<b>Izpildīts.</b> Izstrādāts EiroVelo 13 ceļa posma Vecāķi – Lilaste būvprojekts. <del>Izbūvēts EiroVelo 13 ceļa posms Vecāķi – Lilaste. 23 km asfaltēta un apgaismota veloceļa izbūve, norāžu sistēmas izveide, atpūtas vietu (solīni, velo novietnes u.c.) izveide.</del> Tehniskais projekts tika pabeigts 2021.gadā.	P/A "CKS", APN	Carnikavas
3.3.	Ā3.1.2.3.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu (Bērzu iela)	VTP3	80 000	100				2024.-2027.	Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m.	P/A "CKS"	Ādažu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.4.	C3.1.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana ( <i>Stacijas iela</i> )	VTP3	715 605	100				2021.	<b>Izpildīts.</b> Stacijas ielas posma no Rīgas ielas līdz Rīgas ielai un auto stāvlaukuma pārbūve (500m).	P/A "CKS"	Carnikavas
3.5.	C3.1.1.1.2. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana ( <i>Liepu aleja</i> )	VTP3	200 000	100				2021.-2025.	Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana. 2021. gadā izstrādāts TP, bet tas ir jāpārstrādā (ar ietvi).	P/A "CKS"	Carnikavas
3.6.	C3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība ( <i>Viršu iela</i> )	VTP3	195 000	100				2021. - 2025.	Viršu ielas posma asfaltbetona seguma atjaunošana, brauktuves paplašināšana. 2021. gadā izstrādāts TP.	P/A "CKS"	Carnikavas
3.7.	Ā3.1.2.1.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana ( <i>Ķiršu iela</i> )	VTP3	2 071 437	100				2021.-2024.	“Ķiršu ielas rekonstrukcija (0,8 km)”. Izstrādāts TP. Izbūvēts betona bruģakmens segumu, trotuārs. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Ķiršu un Ziedu ielas projekti tiek īstenoti kopā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Līdz 2022.gadam īstenotās Ķiršu ielas atjaunošanas izmaksas veidoja 838 737 EUR. Atlikušās kārtas – līdz 2024.gadam (2023.gadā – no Saules ielas līdz Attekas ielai, 2024.gadā – no Pirmās ielas līdz Rīgas gatvei).	P/A "CKS"	Ādažu
3.8.	Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana ( <i>Mežaparka ceļš</i> )	VTP3	1 911 762	48%			52%	2021.-2025.	Atjaunots Mežaparka ceļš: izbūvēts ceļa brauktuves posms (1,6 km), atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloseliņš. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). 2019.gadā izstrādātais būvprojekts 23.03.2021. tika sadalīts kārtās: 1) 1.kārta: Ilķenes ceļa pārbūve posmā no A1 līdz Mežaparka ceļam, 2) 2.kārta:	P/A "CKS", Aizsardzības ministrija	Ādažu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Ilķenes ceļa līdz Smilšu ielai, 3) 3.kārta: Mežaparka ceļa pārbūve posmā no Smilšu ielas līdz Kadagas ceļam. 2022.gadā tika īstenota 3.kārta.		
3.9.	Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām	VTP3	50 000	100				2021.	<b>Izpildīts.</b> Izbūvēts ceļš no Attekas ielas līdz Ādažu dienas aprūpes centram pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centram bērniem ar īpašām vajadzībām.	P/A "CKS"	Ādažu
3.10.	Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII "Strautiņš" uz Pirmās ielas labiekārtošana	VTP3	136 300	100				2021.-2025.	Pie ĀPII "Strautiņš" labiekārtota stāvvietas uz Pirmās ielas, 3 kārtas. 1.kārta tika īstenota 2021.gadā.	P/A "CKS"	Ādažu
3.11.	Ā3.1.1.2.1. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām (Uz dažādiem ceļiem un ielām)	VTP3	50 000	x			x	2021.-2027.	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gulošajiem policistiem (Alderu iela, Kanāla iela, Draudzības ielas posmā no Attekas ielas līdz Saules ielai, Kadagas iela posmā no tilta līdz Kadagai u.c. Ādažu novadā). Sakārotas dzīvojamās zonas atbilstoši LV LR standartiem (t.sk., ātrumu slāpējošiem elementiem) – Kadagā, pie pagrieziena no Kadagas ielas uz Kadagas PII u.c.. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).	P/A "CKS"	Ādažu
3.12.	Ā3.1.2.1.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Dalderu iela, Briljantu iela)	VTP3	1 000 000	15	85			2025.-2027.	Atjaunota Dalderu iela, Briljantu iela (iepriekš – Eimuru ceļš).	P/A "CKS", APN	Ādažu



Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Par Ataru ceļa pārbūves projektu Eimuru industriālajā teritorijā informācija pie pasākuma Ā6.1.1.1.1.		
3.13.	C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide	VTP3	165 928	25	75 (ES Interreg Central Baltic 1.kārtai)			2021.-2027.	Lielās ielas Garupē dubultās virsmas apstrāde un apgaismojums (īstenots 2021.gadā). Baznīcas ielas pārbūve (īstenots 2020.gadā). Dzirnupes ielas pārbūves posms (īstenots). Viršu ielas atzars uz Sproģu ielu. <b>Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana. Kuģu ielas posma atjaunošana. Kļavu ielas divkārtšā virsmas apstrāde. Aizvēju iela, Laivu iela (īstenots 2022.gadā).</b> Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).	P/A "CKS"	Carnikavas
3.14.	Ā3.1.2.3.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu ( <i>Skolas iela</i> )	VTP3	230 000	100				2021.- <del>2022</del> <b>2024.</b>	Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. Skolas ielas izbūve līdz Ziedu ielai. Izstrādāts TP. Veikta ielas izbūve. 400 m. Skolas ielas 3.kārtas izbūves izmaksas plānotas 86 500 EUR apmērā. Īstenots.	P/A "CKS"	Ādažu
3.15.	Ā3.1.2.3.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu ( <i>Inču iela</i> )	VTP3	800 000	100				2021.- <del>2027</del> <b>2022.</b>	<b>Izpildīts.</b> Inču ielas rekonstrukcija (1,4 km). Izbūvēts asfaltbetona segums. 2022.gadā uzlikta dubultā virsma.	P/A "CKS"	Ādažu
3.16.	Ā3.1.3.1.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts ( <i>Ataros</i> )	VTP3	175 000	100				2021.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Ataros. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). No "gulošā policista" līdz Bukultu ceļam –	P/A "CKS"	Ādažu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									projektēšana un 1.kārta īstenota 2022.gadā.		
3.17.	Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve	VTP3	50 000	100				2021.	<b>Izpildīts.</b> Izbūvēta Vidlauku iela, 2 km. Izbūvēts grants ceļš.	P/A "CKS"	Ādažu
3.18.	C3.2.2.1.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana ( <i>Karlsona parks</i> )	VTP3	660 000	x	x			2021.	<b>Izpildīts.</b> Izveidots stāvlaukums Dangu mežā (Karlsona parks). Īstenots.	P/A "CKS", APN	Carnikavas
3.19.	C3.2.2.1.2. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana ( <i>Garā ielā 20</i> )	VTP3	660 000	100				2025.-2027.	Izveidots stāvlaukums Garā ielā 20.	P/A "CKS"	Carnikavas
3.20.	C3.2.2.1.3. Auto stāvlaukuma izveide un paplašināšana ( <i>Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē</i> )	VTP3	397 476	10	90			2022.-2023.	Lilastes stāvlaukuma paplašināšana un labiekārtošana. Apstiprināts LAD projekts. 2022.gadā uzsākta projektēšana, 2023.gadā – izbūve. <b>Pasākums saistīts ar pasākumu "C4.1.1.2. Pieeju jūrai būvniecība Lilastes ciemā".</b>	P/A "CKS"	Carnikavas
3.21.	C3.2.2.2. Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava" (pasākums saistīts ar pasākumu "C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)")	VTP3	1 435 665	17	83			2022.-2026.	Izprojektēts un izbūvēts Park/ ride stāvlaukums pie Carnikavas pagasta dzelzceļa stacijām (Carnikavā, Lilastē, Garcimā, Kalngalē, Gaujā). Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īsteno Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā "Rīgas Metropole" identificētos sadarbības projektus. 2022.gadā tiek uzsākta TEP izstrāde un pieteikuma sagatavošana projektam "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava", 2023. gadā jāuzsāk projekta izstrāde un 2024. gadā būvniecība. Projekta ieviešanai plānots izbūvēt jaunu auto stāvlaukumu un paplašināt esošos, izveidot velo novietnes un elektroautomobiļu stāvvietas uz uzlādes	APN, PA "CKS"	Carnikavas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									staciju infrastruktūru (pievadiem), nodrošināt ērtu piekļuvi dzelzceļa stacijai un autobusu galapunktam un abām dzelzceļa sliežu pusēm.		
3.22.	Ā3.1.2.1.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana ( <i>Gaujas ielas atjaunošana posmā no Kadagas tilta līdz Dadzīša ielai (veloceliņš), Dadzīša ielai pilnā atjaunošana</i> )	VTP3	2 300 000	100				2021.-2027.	TP izstrāde (TP tiek iekļauta arī gājēju celiņa izbūve). 1.kārtas ietvaros – Gājēju celiņa izbūve un elektrifikācija, 1,6 km. Ielas seguma atjaunošana, ielu apgaismojums, velo celiņu izbūve, ietve, stāvvietas, lietus notekūdens kanalizācija, apstādījumi u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reagē uz sensoriem). 2022.gadā tiek realizēta 1., 2. kārtā (gājēju un velo celiņš). Dadzīšu iela vēl tiks realizēta.	P/A “CKS”	Ādažu
3.23.	C3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība ( <i>Vanagu iela</i> )	VTP3	112 500	100				<del>2023.-2024.-2027.</del>	Gājēju ietves izbūve Vanagu ielā.	P/A “CKS”	Carnikavas
3.24.	C3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība ( <i>Zibeņu – Briljantu ceļš</i> )	VTP3	150 000	100				<del>2023.2024.-2027.</del>	Sabrukušā asfaltbetona nomaina pret dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju, grants seguma atjaunošana	P/A “CKS”	Carnikava
3.25.	C3.1.1.2.1. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas 1. kārtas īstenošana ( <i>Tunelis zem dzelzceļa</i> )	VTP3	1 000 000	100				<del>2025.-2027.</del>	Izbūvēts tunelis dzelzceļa šķērsojumam. Rožu ielas (pie sporta laukuma) un Stacijas ielas savienojumam.	P/A “CKS”, Latvijas Dzelzceļš	Carnikavas
3.26.	Ā3.1.2.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana ( <i>dažādi ceļi</i> )	VTP3	600 000	100				2022.-2027.	Grants ceļu un nomaļu atjaunošana (Kanāla iela, Katlapu ceļš, Stempju ceļš, Vecstāles ceļa posms aiz Ilķenes, Boķu ceļš u.c.).	P/A “CKS”	Ādažu, Carnikavas
3.27.	C3.1.5.2. Tilts pār Dzirmupi	VTP3	500 000	100				<del>2023.2024.-2027.</del>	Rekonstruēts tilts (nodrošināta tilta nestspēja, atjaunoti tilta laidumi, ūdens notece, gājēju ietve, margas, pieejas tiltam u.c.).	P/A “CKS”	<del>Ādaži</del> Carnikavas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.28.	Ā3.1.2.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana – projekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā” ( <i>Laveru ceļš</i> )	VTP3	376 674	x	x			<del>2022.2</del> <b>2025.-</b> 2027.	Atjaunots Laveru ceļš, 0,997 km. Projekts “Laveru ceļa grants seguma pārbūve, Ādažu novadā” izpildīts 2018.gadā (185 597,52 EUR). Jāīsteno posms no lidlauka līdz Carnikavai.	P/A “CKS”, APN	Ādažu, Carnikavas
3.29.	Ā3.1.1.2.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām ( <i>Alderu un Kanālu ielas</i> )	VTP3	1 280 585	100				<del>2022.2</del> <b>2025.-</b> 2027.	“Alderu un Kanāla ielu rekonstrukcija (5,0 km)”. Izstrādāts TP, kas ir jāaktualizē. Atjaunots asfaltbetona segums, izbūvēts gājēju un veloceliņš un apgaismojums. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).	P/A “CKS”	Ādažu
3.30.	Ā3.1.2.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana ( <i>Smilškalnu ceļš</i> )	VTP3	1 134 969	30	70			<del>2024.-</del> 2027.	“Smilškalnu ceļš (autoceļa pie mājām “Uguntiņas”, “Kārpiņas” būvniecība) (4,0 km)”. Aktualizēts TP. Izbūvēts asfaltbetona segums, gājēju celiņš, velo celiņš, apgaismojums.	P/A “CKS”	Ādažu
3.31.	Ā3.1.2.3.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu ( <i>Ziedu iela</i> )	VTP3	199 250	100				2024.- 2027.	Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaiņa. 450 m.	P/A “CKS”	Ādažu
3.32.	Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu ( <i>Lauku iela</i> )	VTP3	390 000	100				<del>2022.2</del> <b>2025.-</b> 2027.	Jāizstrādā Lauku ielas izbūves projekts un jāizbūvē Lauku iela (līdz 2021.gadam izbūvēts melnais segums).	P/A “CKS”	Ādažu
3.33.	C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve	VTP3	500 000	x	x			<del>2023.2</del> <b>2024.-</b> 2027.	Izveidoti jauni un patstāvīgi atjaunoti pievadceļi, koku laipas, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā (notiek regulāra uzturēšana). Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam (ilgtermiņa iecere).	P/A “CKS”	Carnikavas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Pieejas nodrošināšana Gaujas upei – Atpūtas iela (pieēja ir). <del>Piestātnes laivotājiem sezonālā nodrošināšana.</del>		
3.34.	Ā3.1.4.2. Paralelceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve <del>no Vārpiņu ielas līdz Ziemeļbulles ielai (Zelmeņu iela)</del> paralēli A1 šosejai no Inču ielas līdz Ataru ceļam.	VTP3	1 000 000	x			x	<del>2022.2025.-2027.</del>	<del>Izprojektēts un izbūvēts paralelceļš no Vārpiņu ielu un Ziemeļbulles ielai (Stapriņos).</del> Līdz 2022.gadam vēl nav izprojektēts posms no Inču ielas līdz Vārpiņu ielai. Paralelais ceļš Stapriņos. No Vārpiņu ielas līdz Ataru ceļam <b>privātu uzņēmums 2021.gadā izstrādāja projektu.</b>	P/A "CKS"	Ādažu
3.35.	Ā3.1.2.1.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana ( <i>Pirmā iela</i> )	VTP3	700 000	100				2024.-2026.	Ceļa infrastruktūras uzlabošana Pirmā ielā.	P/A "CKS"	Ādažu
3.36.	Ā3.1.2.3.7. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi vai melno segumu ( <i>Lazdu iela</i> )	VTP3	168 000	x			x	2023.	Labiekārtota Garkalnes ciema Lazdu iela un izbūvēta Lazdu iela posmā no Lazdu ielas 18 līdz Lazdu ielai 22. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz melno segumu.	P/A "CKS"	Ādažu
3.37.	Ā3.1.2.1.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana ( <i>Draudzības iela</i> )	VTP3	300 000	100				2023.	Īstenota Draudzības ielas rekonstrukcijas 2.kārta (no Saules ielas līdz Attekas ielai). Atjaunots asfaltbetona segums, ietve un lietus ūdens kanalizācija.	P/A "CKS"	Ādažu
3.38.	Ā3.1.1.2.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām ( <i>Attekas ielas un Draudzības ielas krustojuma pārveidošana</i> )	VTP3	150 000	x			x	<del>2023.</del> <b>2024.</b>	Pārveidots Attekas un Draudzības ielas krustojums. Projekts apstiprināts 2021.gadā (ELVI veikals).	P/A "CKS"	Ādažu
3.39.	Ā3.1.2.3.8. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaina	VTP3	120 000	100				2024.-2027.	Ielu apgaismojuma ierīkošana Depo ielā. Ceļa seguma virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 200 m.	P/A "CKS"	Ādažu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pret bruģi vai melno segumu ( <i>Depo iela</i> )										
3.40.	Ā3.1.3.1.2. Izbūvēt energoefektīvu apgaisojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts ( <i>Alderu iela</i> )	VTP3	60 000	100				2023.2 024.- 2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Alderu ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu
3.41.	Ā3.1.3.1.3. Izbūvēt energoefektīvu apgaisojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts ( <i>Baltezera iela</i> )	VTP3	75 000	100				2024.- 2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Baltezera ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu
3.42.	Ā3.1.3.1.4. Izbūvēt energoefektīvu apgaisojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts ( <i>Draudzības iela</i> )	VTP3	60 000	100				2023.- 2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Draudzības ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu
3.43.	Ā3.1.3.1.5. Izbūvēt energoefektīvu apgaisojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts ( <i>Attekas iela</i> )	VTP3	50 000	100				2023.- 2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Attekas ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu
3.44.	Ā3.1.3.1.6. Izbūvēt energoefektīvu apgaisojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts ( <i>Rīgas gatve</i> )	VTP3	215 000	100				2023.- 2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Rīgas gatvē (kopējais ielu apgaisojuma garums – 3500 metru). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaisojumu.	P/A "CKS"	Ādažu
3.45.	Ā3.1.3.1.7. Izbūvēt energoefektīvu apgaisojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts ( <i>Kalndores iela</i> )	VTP3	130 000	100				2025.- 2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Kalndores ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu
3.46.	Ā3.1.3.1.8. Izbūvēt energoefektīvu apgaisojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts ( <i>Priežu iela</i> )	VTP3	200 000	100				2024.- 2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Priežu ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu-	P/A "CKS"	Ādažu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.47.	Ā3.1.3.1.9. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts (no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam)	VTP3	200 000	100				2025.-2027.	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu.	P/A "CKS"	Ādažu
3.48.	Ā3.1.3.2. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana	VTP3	5 000	x	x			2023.-2027.	Gaismekļu nomaīņa uz energoefektīviem (Līgo laukums u.c.).	P/A "CKS"	Ādažu
3.49.	C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un uzbrauktuvju izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs	VTP3	1 000 000	x	x			2024.2026.-2027.	Izbūvētas gājēju un velo braucēju uzejas un uzbrauktuves uz A1 Gaujas tilta abās pusēs.	P/A "CKS"	Carnikavas
3.50.	Ā3.2.3.3.1. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu (Gaujas aizsargdambis)	VTP3	5 000	100				2023.-2027.	Izveidots velo savienojums starp Ādažu un Carnikavas pagastiem (Gaujas aizsargdambis).	P/A "CKS"	Ādažu
3.51.	Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām	VTP3	130 000	x			x	2023.2024.-2027.	Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide. Pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām izbūvētas elektro-auto uzlādes stacijas.	P/A "CKS", attīstītāji	Ādažu
3.52.	C3.2.4.2. Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava	VTP3	4 724 590	x	x			2022.-2026.	Gājēju/veloceliņa būvniecība (1.posms). 2022. gadā uzsākta TEP izstrāde veloceļa trasējumam. 2023. gadā jāuzsāk projektēšana un 2024. gadā būvniecība. Projekta ietvaros tiks izbūvēts veloceļš, kas savienos Carnikavu ar Rīgu, aptverot arī starp tām esošas apdzīvotas vietas.	P/A "CKS", APN	Carnikavas
3.53.	Ā3.1.2.3.4. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaīņa	VTP3	240 000	100				2024.2023.-2027.	Ielu apgaismojuma veco-bojāto armatūru nomaīņa. Ceļa seguma	P/A "CKS"	Ādažu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	pret bruģi vai melno segumu ( <i>Dārza iela</i> )								virskārtas maiņa uz betona bruģakmens segumu +TP. 650 m.		
3.54.	Ā3.1.2.3.5. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi vai melno segumu ( <i>Gaujmalas iela</i> )	VTP3	140 000	100				<del>2025.2</del> <del>023.-</del> 2027.	Gaujmalas ielas rekonstrukcija (0,36 km). Izbūvēts betona bruģakmens segums. 350 m.	P/A "CKS"	Ādažu
3.55.	Ā3.2.2.2. Stāvvietas izbūve Gaujas 31	VTP3	130 000	100				<del>2024.</del> <del>2025.-</del> 2027.	Stāvvietas 2.kārtas izbūve Gaujas ielas 31, Ādažos teritorijā (paplašināšana). 2024.gadā plānots uzsākt projektēšanu.	P/A "CKS"	Ādažu
3.56.	Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma izbūve	VTP3	1 000 000	100				<del>2024.-</del> 2027.	Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no katlu mājas līdz Pirmajai ielai.	P/A "CKS"	Ādažu
3.57.	Ā3.1.1.2.5. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām ( <i>Vējupes ielai pieguļošajā teritorijā</i> )	VTP3	500 000	100				<del>2023.2</del> <del>025.-</del> 2027.	Satiksmes drošības uzlabošana Vējupei pieguļošā teritorijā.	P/A "CKS"	Ādažu
3.58.	Ā3.1.1.2.3. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām ( <i>Kadagas ceļš</i> )	VTP3	1 000 000	x			x	<del>2023.2</del> <del>025.-</del> 2027.	Atjaunots Kadagas ceļš, atjaunots gājēju celiņš, ierīkots apgaismojums (Gaujas tilts – Kadaga, 1,5 km). Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis. Norobežojošas barjeras ierīkošana starp Kadagas ceļu un gājēju celiņu posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai (barjeru līdz Vecštāles ceļam plānots izbūvēt 2023.gadā). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). Gājēju pāreju uz Austrumu ielas sākumu plānots izbūvēt 2023.gadā. Atjaunota gājēju ietve.	P/A "CKS"	Ādažu
3.59.	Ā3.2.3.3.2. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām	VTP3	5 000 000	x			x	2027.	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš aiz Podniekiem uz Garkalni.	P/A "CKS"	Ādažu



Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu ( <i>Aiz Podniekiem uz Garkalni</i> )										
3.60.	Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām	VTP3	1 200 000	100				2027.	Izstrādāts projekts gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūvei. Pārbūvēts gājēju tiltiņš Draudzības ielas galā gājēju un velo braucēju ērtībām.	P/A "CKS"	Ādažu
3.61.	Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve	VTP3	200 000	100				2027.	Izstrādāts projekts gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūvei. Izbūvēts gājēju tilts pār Gaujas – Daugavas kanālu.	P/A "CKS"	Ādažu
3.62.	Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzišu ielas un Krastupes ielas savienojuma	VTP3	130 000	100				2025.-2027.	Izstrādāts projekts un izbūvēts tilts – caurteka pie Dadzišu ielas un Krastupes ielas savienojuma. <b>2023.gadā plānots skiču projekts.</b>	P/A "CKS"	Ādažu
3.63.	C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona	VTP3	100 000	70	20		10	2022-2024.-2027.	Izbūvēts stāvlaukums pie Carnikavas stadiona.	APN, Sporta nodaļa	Carnikavas
3.64.	Ā3.2.2.56. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona	VTP3	100 000	70	20		10	2025.-2027.	Paplašināta stāvvietā pie Ādažu stadiona.	P/A "CKS", Sporta nodaļa	Ādažu
3.65.	Ā3.1.3.4. Projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"	VTP3	546 770	30	70			2023.-2024.	Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu Ādažu novadā.	P/A "CKS"	Ādažu, Carnikavas
3.66.	C3.1.3.1. Projekts "Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā"	VTP3	53 240	x	x			2022.-2023.	Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Dzelzceļa tilta pār Gauju (Rožu iela) virzienā uz Ādažiem (aptuveni 1,5 km).	APN	Carnikavas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.67.	Ā3.1.2.1.6. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana (Ūbeļu un Krastupes ielas Podniekos pie jaunajām izglītības iestādēm)	VTP3	1 000 000	100				2023.-2027.	TP izstrāde. Ūbeļu un Krastupes ielu atjaunošana, t.sk., apļveida kustību organizēšana krustojumos, gājēju celiņa izbūve, sabiedriskā transporta stāvvietas pārvietošana tuvāk Ūbeļu ielas 8 ēkai.	P/A "CKS", APN	Ādažu
3.68.	Ā3.2.2.7. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30	VTP3		100				2024.-2027.	Pārplānota un paplašināta stāvvietā pie Ādažu vidusskolas.	P/A "CKS", APN	Ādažu
3.69.	C3.1.3.2. Projekts "Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1, Carnikavas pagastā"	VTP3		x	x			2024.-2027.	Projekta ietvaros plānots izbūvēt apgaismojumu pa Gaujas aizsargdambi posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1.	APN	Carnikavas

#### VTP4: Aizsargāta un sakopta vide brīvā laika pavadīšanai

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.	C4.2.2.1.1. Gājēju celiņu izveide uz jūru (Garupē)	VTP4	50 000	100				2019.-2021.	<b>Izpildīts.</b> Koka takas uz jūru Garupē projektēšana būvniecība, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā. Pabeigts.	APN, P/A "CKS"	Carnikavas
4.2.	C4.1.1.3.1. Svītrots (26.10.2022.)										
4.3.	C4.1.1.6. Svītrots (26.10.2022.)										
4.4.	C4.2.1.1.1. Dalība dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna īstenošanā (Projekts "Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai	VTP4	452 826	10	90			2021.-2022.	<b>Izpildīts.</b> Laivu ielas rekonstrukcija un stāvlaukuma izbūve no Cēlāju Ciemata līdz auto stāvlaukumam un vieglākas konstrukcijas ielas segums līdz jūrai. LAD projekts "Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā)	APN, P/A "CKS"	Carnikavas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>piegulošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”</i>								un tai piegulošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība”. 2021.gadā tiek izstrādāts būvprojekts. Būvdarbus Laivu ielas pārbūve pabeigta 2022.gadā. Objekts pieņemts ekspluatācijā 2022.gada 30.augustā.		
4.5.	C4.2.2.3. Gaujas promenādes attīstība	VTP4	1 000 000	x	x			<del>2024.2</del> <del>022.-</del> <del>2027.</del>	Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem.	P/A “CKS”, APN	Carnikavas
4.6.	Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide	VTP4	260 000	x			x	<del>2024.2</del> <del>025.-</del> <del>2027.</del>	Ādažu novadā izveidots skatu tornis.	TPN, P/A “CKS”	Ādažu
4.7.	C4.3.3.2.1. Tūrisma objektu attīstība ( <i>skatu torņa izveide</i> )	VTP4	300 000	x			x	<del>2024.2</del> <del>026.-</del> <del>2027.</del>	Carnikavā izveidots skatu tornis Carnikavā, Gaujas grīvā.	CNC, -P/A “CKS”	Carnikavas
4.8.	Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide	VTP4	1 200 000	x			x	2023.- 2027.	Izveidota promenāde gar Vējupi <del>(2023.gadā plānots uzsākt projektēšanu).</del>	APN, P/A “CKS”	Ādažu
4.9.	Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide	VTP4	300 000	x	x			2023.- 2027.	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš: gar Gaujas – Daugavas kanālu, savienojums no kanāla ar Rīgas gatvi gar “Pērli”.	APN, P/A “CKS”, TPN	Ādažu
4.10.	Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide	VTP4	200 000	x			x	<del>2023.2</del> <del>025.-</del> <del>2027.</del>	Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas un ezeru krastos. 2023.gadā plānots izveidot atpūtas vietas Ilķenē.	P/A “CKS”, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība	Ādažu
4.11.	C4.2.1.1.2. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā ( <i>Skautu iela</i> )	VTP4	650 000	10	90			2027.	Skautu ielas pārbūve.	P/A “CKS”	Carnikavas
4.12.	C4.2.1.1.3. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā ( <i>Projekts “Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā”</i> )	VTP4	50 551	10	90			2022.	<b>Izpildīts.</b> Veikta Laivu dambja caurdure un ierīkots optiskais kabelis. Uztādīti pontoni un veikta noeju/uzeju izbūve. Uztādīti digitālie stendi.	APN, PA “CKS”	Carnikavas

## VTP5: Efektīva resursu izmantošana

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.1.	Ā5.1.2.1. Projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana	VTP5	18 745 112	x	x		x	2018.- 2021.	<b>Izpildīts.</b> Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (10450 m <sup>2</sup> ). Uzcelta jauna ĀVS ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Iegādāta Ādažu sākumskolas darbības uzsākšanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze. Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums.	APN, ĀVS, P/A “CKS”	Ādažu
5.2.	Ā5.1.2.2. Sociālā rehabilitācijas pakalpojumu centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām	VTP5	~1 200 0000 (izmaksas kopā ar Dienas aprūpes centra izmaksām (Ā5.1.2.3.))	~15	~85	x		2021.- 2022.	<b>Izpildīts.</b> Izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar īpašām vajadzībām projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros.	Sociālais dienests, APN, “Ādažu ūdensroze”	Ādažu
5.3.	Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem	VTP5	~1 200 0000 (izmaksas kopā ar Dienas aprūpes centra izmaksām (Ā5.1.2.2.))	~15	~85	x		2021.- <del>2022</del> <b>2023.</b>	Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros.	Sociālais dienests, APN, “Ādažu ūdensroze”	Ādažu
5.4.	Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām	VTP5	130 000	100				2021.	<b>Izpildīts.</b> Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai ĀVS “C” korpusa 1.stāvā tiks atvērtas 5 jaunas grupiņas 2016. un 2017.gadā dzimušajiem bērniem. Grupiņas ierīkotas, telpas labiekārtotas un bērni izvietoti atbilstoši	P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”, ĀVS	Ādažu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									MK noteikumu prasībām. Iegādātas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums. Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.		
5.5.	Ā5.1.1.2.1. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai ( <i>Rotaļu laukumu jaunākā vecuma bērniem pie katras daudzdzīvokļu mājas un centrālās aktīvās atpūtas teritorijas izbūve</i> )	VTP5	210 000 (30 000 gadā)	100				2021.-2027.	Pie daudzdzīvokļu mājām izveidoti rotaļu laukumi jaunākā vecuma bērniem un izbūvēta 1 centrālā aktīvās atpūtas teritorija. Izveidoti 1-2 rotaļu laukumi gadā visās pašvaldībai piederošajās / valdījumā esošajās sabiedrisko aktivitāšu teritorijās.	APN, P/A "CKS"	Ādažu
5.6.	C5.1.2.1.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība ( <i>SPII "Piejūra"</i> )	VTP5	3 500 000	100				2021.	<b>Izpildīts.</b> Projekts pirmsskolas izglītības iestādei "Piejūras" skolas telpās. Izveidots bērnu dārzs 210 vietām rekonstruētās "Piejūras" internātpamatskolas telpās.	IJN, APN, Būvvalde, SPII "Piejūra"	Carnikavas
5.7.	C5.1.2.2. <b>16 grupu dzīvokļu uzbūvēšana personām ar GRT Garajā ielā 20</b>	<b>VTP5</b>	<b>936 719</b>	<b>34</b>	<b>65</b> <b>(ERAF SAM 9.3.1.1.)</b>			<b>2025.-2027.</b>	<b>Uzbūvēti 16 grupu dzīvokļi personām ar GRT, nodrošinot mūsdienīgas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību personām ar GRT. Projekts "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā".</b>	<b>Sociālais dienests, APN, P/A "CKS"</b>	<b>Carnikavas</b>
5.8.	Ā5.1.2.6. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes projektēšana, <b>izveide</b> / būvniecība <b>Podniekos</b>	VTP5	12 000 000	x	x	x	x	<b>2023-2022.-2027.</b>	Izprojektēta, izbūvēta jauna pirmsskolas izglītības iestādes ēka <b>Podniekos līdz 300 vietām.</b>	APN, P/A "CKS", IJN	Ādažu
5.9.	C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde	VTP5	11 040 932	<b>10 186 010</b>	<b>746 056</b>	<b>108 866</b>		2021.-2022.	<b>Izpildīts.</b> Specifisko mācību kabinetu (mūzika, dizains un tehnoloģija, fizika, ķīmija, datorika, māksla) un bibliotēkas izveide. Mācību kabinetu skaita	APN, CPS	Carnikavas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									palielināšana. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Datorklases atjaunošana, kabinetu datortehnikas atjaunošana, dizaina un tehnoloģiju kabineta inventāra iegāde, skārienjūtīgo ekrānu iegāde visiem kabinetiem, mēbeļu iegāde jaunajiem kabinetiem, rezultātā reorganizējot par laikmetīgas profesionālās ievirzes vidusskolu. SAM 8.1.2. projekts "Carnikavas pamatskolas pārbūve un paplašināšana".		
5.10.	C5.1.3.10. Karlsona parka izbūve	VTP5	500 000	70	20		10	<del>2024-</del> 2027.	Labiekārtota parka sporta daļa. Labiekārtota parka atpūtas daļa.	P/A "CKS", APN	Carnikavas
5.11.	C5.1.3.16. Estrādes būvniecība un Carnikavas parka labiekārtošana	VTP5	900 000	x	x		x	2027.	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēta estrādes skatuve ar "gliemezi" skaņas kvalitātes uzlabošanai. Rekonstruētas un paplašinātas sēdvietas. Labiekārtota Carnikavas parka teritorija, izveidota parka galvenā ieeja. 2021.gadā notika Carnikavas parka teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde.	P/A "CKS"	Carnikavas
5.12.	C5.1.2.6. Sociālā aprūpes centra izveide	VTP5	1 100 000	100				<del>2024-</del> <del>2027.2</del> 022.	<b>Izpildīts.</b> Izveidots Sociālās aprūpes centrs 50 cilvēkiem pakalpojumu nodrošināšanai tuvāk dzīvesvietai.	Sociālais dienests, Vadība	Carnikavas
5.13.	C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide	VTP5	200 000	100				<del>2024.2</del> 022.- <del>2027.2</del> 023.	Izveidots Sociālais dienests (mūsdienīgas, paplašinātas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību visām mērķa grupām).	Sociālais dienests	Carnikavas
5.14.	C5.1.2.1.2. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība (PII Kalngalē)	VTP5	2 500 000	100				<del>2023-</del> <del>2024.2</del> 027.	Projekts PII Kalngalē.	IJN, APN	Carnikavas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.15.	C5.1.2.3. Carnikavas mūzikas un mākslas skolas korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā	VTP5	3 000 000	70	30			2027.	Jaunas energoefektīvas ēkas izbūve pie Carnikavas pamatskolas ēkas. ĀNMS Carnikavas nodaļa ierīkota Carnikavas pamatskolā.	Vadība, CPS, ĀNMS	Carnikavas
5.16.	Ā5.1.3.2. Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / "LIFE Bauhausing Europe"	VTP5	700 000	x	x		x	2021.-2024.	Pirmās iela 42A ēka pielāgota pašvaldības funkciju vajadzībām. Iespējama īstenošana LIFE projekta ietvaros, t.sk., veikta sabiedriskas ēkas atjaunošana, enerģētikas kopienas izveidošana, neizmantoto publisko telpu izmantošana zaļo zonu izveidei un zaļo zonu atjaunošanai, darbības pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, līdzdalības procesu kopsārvaldes veicināšanai u.c.	APN, P/A "CKS"	Ādažu
5.17.	C5.1.3.4. CPII "Riekstiņš" vienvietu daļas renovācija	VTP5	2 000 000	50	50			2027.	Izstrādāts renovācijas projekts. Renovēta iestādes vienvietu daļa, telpās nodrošināts elektrotīkls u.c. komunikācijas atbilstoši laikmeta prasībām. Telpas sagatavotas iekļaujošās izglītības realizēšanai. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.	P/A "CKS", IJN, CPII "Riekstiņš"	Carnikavas
5.18.	Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana	VTP5	80 000	x			x	2025.-2027.	Attīstīta Ādažu Vēstures un mākslas galerija u.c. Kultūras centra telpas.	ĀNKC	Ādažu
5.19.	C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra ("amatu mājas") izveide	VTP5	1 300 000	40	60			2027.	Rekonstruētas telpas Blusu krogā, kas ir iekļauts vietējās nozīmes pieminekļu sarakstā. Carnikavas Blusu kroga ēkā izveidota "Amatu māja" – mūsdienīga kultūras un amatniecības tradīciju vieta. Kultūrvieta, kurā norisinās pašdarbnieku tikšanās, meistarklases, paraugdemonstrējumi, tiek rādīta telpa kopienas pasākumiem, izstādēm un Novada amatniecības prasmju prezentēšanai. Ir izstrādāts būvprojekts	CNC	Carnikavas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									ēkas atjaunošanai. Nav ziņu par Blusu kroga iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, tāpēc nav informācijas par kroga ēkas saglabāšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaisti.		
5.20.	Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana	VTP5	80 000	100				2023.-2027.	Labiekārtota ĀPII "Strautiņš" teritorija. Uzlabots nožogojums ar drošības sistēmu. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra.	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš"	Ādažu
5.21.	C5.1.3.6. CPII "Riekstiņš" esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana	VTP5	120 000	100				2021.-2027.	Atjaunots teritorijas žogs. Droši, atjaunoti bērnu rotaļlaukumi ar gumijotu segumu. Izveidots pirmsskolas bērnu sporta laukums – teritorijas paplašināšana. Izveidota āra klase ar nelielu siltumnīcu – teritorijas paplašināšana. 2023.gadā plānota žoga uzstādīšana un rotaļu laukuma atjaunošanu.	IJN, CPII "Riekstiņš", P/A "CKS"	Carnikavas
5.22.	Ā5.1.3.7.1. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" atjaunošana	VTP5	150 000	100				2021.-2027.	Grupu telpu kosmētiskais remonts, grupas durvju (no iekšpuses) maiņa, gaiteņu remonts, kanalizācijas, ūdens un sanitāro sistēmu maiņa/ atjaunošana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. 2022.gadā notika ūdens cauruļu nomaiņa.	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš"	Ādažu
5.23.	C5.1.3.9. Svītrots (26.10.2022.)										
5.24.	Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem	VTP5	150 000	100				2022.-2027.	Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpas pielāgotas bērniem un jauniešiem, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem (ierīkoti pandusi, uzbrauktuves un pacelāji; pielāgotas labierīcības; uzstādītas pašas un viegli atveramas durvis, neslīdošās grīdas un kāpnes).	ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	Ādažu



Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.25.	Ā5.1.3.13. Pašvaldības policijas ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana	VTP5	150 000	100				2021.-2027.	Veikta pašvaldības policijas ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošana, padarot pievilcīgāku darba vidi darbiniekiem un vidi apmeklētājiem.	ĀNPP, P/A "CKS"	Ādažu
5.26.	C5.1.4.1. Dalītās atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12	VTP5	300 000	100				<b>2022.2024.-2027.</b>	Izstrādāts tehniskais projekts. Dalīto atkritumu laukuma izbūve.	P/A "CKS"	Carnikavas
5.27.	Ā5.1.5.1. Baltezers kapsētas attīstība	VTP5	800 000	x			x	2022.-2027.	Attīstīta Baltezers kapsētas teritorija (jaunas teritorijas atmežošana, paplašināta Baltezers kapsēta, izbūvēta krematorija, margs un zvanu tornis; izbūvēts kolumbārijs vai uguns kapi, iestādīta sēru birzs, paplašinātas stāvvietas, izvietotas tualetes u.c.). 2023.gadā plānots izstrādāt būvprojektu.	P/A "CKS"	Ādažu
5.28.	Ā5.1.1.3. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai	VTP5	100 000	x			x	2022.-2027.	Realizēti projekti, aktivitātes – parku, skvēru projekti, pludmales u.c. (Ūdensrožu parks, Alderu parks). Meža dienu projekti.	APN, PA "CKS", TPN	Ādažu
5.29.	Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide	VTP5	50 000	x			x	<b>2023.2022.-2027.</b>	Izveidots bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centrs.	IJN, Izglītības iestādes, Sociālais dienests, APN	Ādažu
5.30.	C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos	VTP5	300 000	x	x			2022.-2027.	Bērnu un jauniešu centri darbojas pagasta ciemos.	IJN, Izglītības iestādes	Carnikavas
5.31.	Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve	VTP5	550 000	100				2024.-2027.	Izbūvēta jauna bibliotēkas ēka. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros.	P/A "CKS", Bibliotēka, APN	Ādažu
5.32.	C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība	VTP5	550 000	100				2025.-2027.	Izstrādāts būvprojekts. Uzbūvēta mūsdienīga bibliotēka.	PA "CKS"	Carnikavas
5.33.	C5.1.2.5. Multifuncionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā	VTP5	3 000 000	70	20		10	2024.-2027.	Izbūvēta jauna halle sporta un treniņiem.	Sporta nodaļa	Carnikavas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.34.	Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra pieaugušajiem izveide	VTP5	250 000	x	x		x	2024.2 022.- 2027.	Izveidoti brīvā laika / kopienu centri pieaugušajiem lielākajos ciemos. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros.	IJN, APN, P/A "CKS", Izglītības iestādes, Sociālais dienests, Sporta nodaļa, NVO	Ādažu
5.35.	C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide	VTP5	4 000 000	50	25	25		2025.- 2027.	Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā.	IJN	Carnikavas
5.36.	C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	VTP5	600 000	100				2024.- 2027.	Izveidots kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Carnikava, Kalngale, Garciems, Lilaste, Gauja).	Sociālais dienests APN, PA "CKS"	Carnikavas
5.37.	Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederušo vēsturisko ēku atjaunošana	VTP5	5 000 000	x			x	2023.- 2027.	Veikta vecā Ādažu pagasta nama (Gaujas iela 16) mūsdienīga pārbūve. 1893.g. arhitekta K.Pēkšēna celtā būve pārliecinoši vērtīgs objekts, kas reprezentē novadu. Saglabājot vecā nama mērogu un noskaņu, jāparedz mūsdienīga piebūve, kas kopā ar seno labi ierakstītos pilsētvidē. Kultūras piemineklis ar ilgtspējības principu. Telpās, iespējams, jāatgriežas vēsturiski te 1924.gadā izveidotajai bibliotēkai.	P/A "CKS", ANP, CNC	Ādažu
5.38.	Ā5.1.3.11.1. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija	VTP5	977 400	50	25		25	2024.- 2026.	Uzlabota Ādažu vidusskolas iestādes ēkas energoefektivitāte. Veikts Ādažu vidusskolas koplietošanas telpu remonts. Veikts kabinetu remonts. Veikta jumta siltināšana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.	P/A "CKS", ĀVS	Ādažu
5.39.	Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija	VTP5	1 200 000	70	20		10	2022.- 2027.	Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētiskas skrejceļiņa segums un visi	ĀVS, Sporta nodaļa	Ādažu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. 2022.gadā izveidots sintētiskā seguma vieglatlētikas segums, tāllēkšanas bedre un pārvietojamās skatītāju tribīnes. <b>Stadiona teritorijā uzstādīti āra trenāžieri, karoga masti, izveidota velo šķēršļu trase, nomainīts āra basketbola laukuma segums. Izveidots sintētiskā seguma Futbola laukums.</b>		
5.40.	Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀNMS vajadzībām	VTP5	50 000	100				2024.-2027.	Pieejamas un nepārslogotas telpas kvalitatīva mācību procesa īstenošanai. Tiek izskatīti visi varianti.	ĀNMS	Ādažu
5.41.	C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā	VTP5	1 760 000	50			50	2021.-2027.	Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceļņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. Plānotie uzlabojumi laukumā starp skolu un stadionu: Atjaunots asfalta segums hokeja, basketbola un florbola laukumā; izveidots asfalta segums teritorijā; izvietota telts 10x10, kur būtu izvietota trenāžieru zāle; izveidots bērnu aktivitāšu laukums, ievietots parkūra aprīkojums jauniešiem, saglabāts esošais pludmales volejbola laukums. Tiks nodrošinātas minimālās higiēnas prasības. 2022.gadā izsludināts iepirkums projektēšanai un būvniecībai.	Sporta nodaļa, P/A "CKS", APN	Carnikavas
5.42.	Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII	VTP5	60 000	100				2022.-2027.	Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa.	Izglītības iestādes, P/A "CKS"	Ādažu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.43.	C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide	VTP5	60 000	100				2021.-2027.	Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa.	Izglītības iestādes	Carnikavas
5.44.	C5.1.3.19. Carnikavas kultūras nama "Ozolaine" pārbūve	VTP5	1 500 000	x	x		x	2023-2024.-2027.	Izstrādāts būvprojekts. Renovēts Carnikavas kultūras nams "Ozolaine", kurā: 1) nodrošināta vides pieejamība; 2) uzlabota energoefektivitāte; 3) paplašināta skatuves daļa; 4) modernizēta ventilācijas sistēma; 5) bibliotēka un austuve pārceltas uz jaunām telpām.	P/A "CKS"	Carnikavas
5.45.	Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība	VTP5	2 000 000	10	50		40	2023.-2027.	Ādažu centrā jauna, mūsdienīga, skolēnu un skolotāju vajadzībām un mūsdienu prasībām piemērota skolas ēka pārvietojamo konteineru vietā.	ĀBVS	Ādažu
5.46.	Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un kultūras kompleksa – halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos	VTP5	12 020 000	70	20		10	2025.-2027.	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums jaunas halles būvniecībai. Izbūvēta jauna moderna halle sporta un kultūras pasākumiem atbilstoši pieprasījumam m mūsdienu prasībām. Uzbūvēta jauna daudzfunkcionāla sporta un kultūras halle ar vismaz 1500 skatītāju vietām.	Sporta nodaļa, APN, P/A "CKS", Kultūras iestādes, TPN	Ādažu
5.47.	Ā5.1.2.10. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)										
5.48.	Ā5.1.1.2.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai ( <i>Sporta aktivitātes zonas izveide Alderos</i> )	VTP5	50 000	70	20		10	2025.-2027.	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Alderos.	TPN, P/A "CKS", Sporta nodaļa	Ādažu
5.49.	Ā5.1.1.2.3. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai ( <i>Sporta aktivitātes zonas izveide Baltezerā</i> )	VTP5	50 000	70	20		10	2025.-2027.	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Baltezerā.	TPN, P/A "CKS", Sporta nodaļa	Ādažu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.50.	Ā5.1.1.2.4. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai ( <i>Sporta aktivitātes zonas izveide Kadagā</i> )	VTP5	50 000	70	20		10	2025.-2027.	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zona Kadagā.	TPN, P/A "CKS", Sporta nodaļa	Ādažu
5.51.	Ā5.1.2.11. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)										
5.52.	Ā5.1.3.11.2. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija ( <i>Īstenots projekts "Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas "A" un "B" korpusā".</i> )	VTP5	512 898	15		85		2021.-2022.	<b>Izpildīts.</b> Īstenots projekts "Ventilācijas sistēmas izbūve Ādažu vidusskolas ēkas "A" un "B" korpusā": veikta C korpusa renovācija, ierīkojo ventilāciju "A" un "B" korpusos.	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos
5.53.	Ā5.1.1.3.2. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai ( <i>Jaunparks</i> )	VTP5	50 000	x			x	2022.-2027.	Īstenotas aktivitātes teritorijas uzlabošanai, labiekārtošanai un vides pieejamībai Jaunparkā. 2022.gadā plānota teritorijas maiņa.	TPN, P/A "CKS"	Ādažu
5.54.	Ā5.1.3.11.3. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija ( <i>ĀVS "C" korpusa siltināšana</i> )	VTP5	240 000	x			x	2022.	<b>Izpildīts.</b> Īstenots projekts "Ādažu vidusskolas ēkas "C" korpusa siltināšana".	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos
5.55.	Ā5.1.3.11.4. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija ( <i>Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana ĀVS</i> )	VTP5	182 000	x			x	2022.-2023.	Īstenots projekts "Ugunsdrošības un apziņošanas sistēmas uzstādīšana Ādažu vidusskolas ēkā".	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos
5.56.	Ā5.1.3.11.5. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija ( <i>ĀVS "A" un "B" korpusa siltināšana</i> )	VTP5	350 000	x			x	2023.-2025.	Īstenots projekts "Ādažu vidusskolas ēkas "A" un "B" korpusa siltināšana".	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos
5.57.	Ā5.1.3.11.6. Ādažu vidusskolas korpusa	VTP5	1 280 000	x			x	2025.-2027.	Tiek veikta Ādažu vidusskolas centrālās daļas un sporta centra atjaunošana.	ĀVS, P/A "CKS", APN	Ādažos

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(Gaujas iela 30) renovācija (ĀVS centrālās daļas un sporta centra siltināšana)										
5.58.	Ā5.1.3.7.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" atjaunošana (Ventilācijas sistēmas ierīkošana visās grupiņās)	VTP5	350 000	x			x	2023.-2025.	Veikta ventilācijas sistēmas ierīkošana visās ĀPII "Strautiņš" grupiņās.	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš", APN	Ādažu
5.59.	C5.1.5.1. Carnikavas kapsētas attīstība	VTP5	300 000	x			x	2023.-2027.	Attīstīta Carnikavas kapsētas teritorija (jaunas kapu sektora izveide).	P/A "CKS"	Carnikavas
5.60.	C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pielāgošana pašvaldības funkciju nodrošināšanai	VTP5		x				2022.-2023.	Ēka Garajā ielā 20 tiek pielāgota pašvaldības funkciju nodrošināšanai.	P/A "CKS", IJN	Carnikavas
5.61.	Ā5.1.2.12. Jaunas sākumskolas izbūve Podniekos	VTP5		x	x			2023.-2026.	Izprojektēta un izbūvēta jauna mācību īstenošanas vieta sākumskolas mācību programmas nodrošināšanai (līdz 300 vietām).	APN, P/A "CKS", IJN, ĀVS	Ādažu
5.62.	Ā5.1.2.13. Papildus mācību īstenošanas vietas izveide pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30	VTP5		x				2023.-2026.	Izprojektēta un izbūvēta papildus mācību īstenošanas vieta, t.sk., sporta zāle un kabineti specializētajiem mācību priekšmetiem, pie Ādažu vidusskolas 4.-9.klases skolēnu izglītības procesa nodrošināšanai. Būvdarbi tiek veikti vairākās kārtās.	APN, P/A "CKS", IJN, ĀVS	Ādažu

### VTP6: Klimatneitrāla enerģijas ģenerācija un izmantošana

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.	Ā6.1.1.1. Projekta "Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more	VTP6	128 465				100	2017.-2021.	<b>Izpildīts.</b> Veicināta energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstība/ieviešana Latvijā, attīstot un	APN, P/A "CKS"	Ādažu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
	quickly (“Accelerate SUNSHINE”) īstenošana								piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi. Apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 1 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes. Noslēgti divi EPC priekšlīgumi, veikta ĀPII “Strautiņš” fasādes vienkāršotā atjaunošana.		
6.2.	Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / Ā1.1.EKRP pasākums “3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana”	VTP6	100 000	100				2021.-2027.	Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomainīšana, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomainīšana, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.).	P/A “CKS”, iestādes, struktūrvienības	Ādažu
6.3.	Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu	VTP6	100 000	x			x	2023-2027.	Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārējo siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana).	P/A “CKS”, ĀVS, KPII	Ādažu
6.4.	Ā6.1.2.3.1. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.)	VTP	546 770	30	70			2022.-2024.	Tiek īstenots projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā”, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu	P/A “CKS”	Ādažu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	("Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā")								emisijas pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu.		

### VTP7: Uzņēmējdarbībai pielāgota novada teritorija

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.	Ā7.1.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās (Projekts "Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā")	VTP7	2 958 721	47,92	45,71	6,38		2020.-2021.	<b>Izpildīts.</b> Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālā teritorijā Eimuros. Ataru ceļš. Veikta šī projekta pēcuzraudzība.	APN, P/A "CKS"	Ādažu
7.2.	Ā7.1.1.1.2. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās ("Jaunkūlas")	VTP7	2 900 000	15	85			2024.-2027.	Īstenots projekts publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai teritorijā "Jaunkūlas".	APN, P/A "CKS"	Ādažu
7.3.	Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārtā, 1.posms) un Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvu (III kārtā, 2.posms)	VTP7	3 800 000	x		x	x	2021.-2024.	Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 800 km <sup>3</sup> dnn. Dūņas tiek izmantotas enerģijas ražošanai.	SIA "Ādažu ūdens", AND	Ādažu



Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.4.	Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā	VTP7	500 000	x	x			2024.-2027.	Ādažu centrā labiekārtots tirgus laukums.	P/A "CKS", APN	Ādažu
7.5.	Ā7.2.2.2. Jaunatnes un zinātniskā centra izveide	VTP7	4 000 000	50	25	25		2027.	Sadarbībā ar nevalstiskām vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā.	IJN, ĀVS, APN, P/A "CKS"	Ādažu
7.6.	Ā7.1.5.6. Solāro elektrostaciju izbūve	VTP7	140 000		85		15	2022. <del>2023.</del>	<b>Izpildīts.</b> Realizēts projekts "Solārās elektrostacijas izbūve "Centra attīrīšanas ietaisēs" un ūdens attīrīšanas stacijā Krastupes ielā 6, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā", veicot solārās elektrostacijas projektēšanu un būvniecību	SIA "Ādažu ūdens"	Ādažu

### VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1.	C8.1.1.1. Projekta "Ekoskola" ieviešana	VTP8	70 000	90			10	2021.-2027.	Pilnveidotas skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolā ieviest kompetenču izglītību, ieviešot projektu "Ekoskola".	IJN, Izglītības iestādes	Carnikavas
8.2.	Ā8.1.4.1. Reģionālā metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)	VTP8	250 000	x			x	<del>2022.2</del> <del>2024.-</del> <del>2023.2</del> <del>2026.</del>	Struktūra, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti Pierīgas plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu visos izglītības līmeņos, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības politikas un izglītības	IJN, vadība	Ādažu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī.		
8.3.	Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	VTP8	80 000				100	2022.-2027.	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.	IJN, Izglītības iestādes	Ādažu
8.4.	C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	VTP8	80 000				100	2021.-2027.	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.	IJN, Izglītības iestādes	Carnikavas

### VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.1.	Ā9.2.2.1. Svītrots (23.02.2022.)										
9.2.	C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām	VTP9	100 000	100				2021.-2027.	Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām.	Sociālais dienests, IJN, Nevalstiskās organizācijas	Carnikavas
9.3.	C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti	VTP9	50 000	100				2021.-2027.	Veicināta individuāla pieeja ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti.	Sociālais dienests, IJN, Nevalstiskās organizācijas	Carnikavas
9.4.	Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīg līdzekļi)	VTP9	60 000	100				2021.-2027.	Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās.	P/A "CKS", Sociālais dienests	Ādažu
9.5.	C9.1.1.5. <b>Veselības rehabilitācijas centra izveide</b>	<b>VTP9</b>	<b>100 000</b>	<b>100</b>				<b>2023.-2025.</b>	<b>Izveidots veselības rehabilitācijas centrs ar ūdens un fizioterapijas pakalpojumiem.</b>	<b>Sociālais dienests</b>	<b>Carnikava</b>

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.6.	Ā9.1.1.3. Svītrots (23.02.2022.)										
9.7.	Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija	VTP9	300 000	100				2022.- <del>2023.</del> 2024.	Veikta slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija. Labiekārtota slimnīcas vide un infrastruktūra.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Ādažu
9.8.	Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija	VTP9	60 000	100				2023.- 2024.	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, nomainot operācijas zāles ventilācijas sistēmu, veicot telpu remontu, modernizējot iekārtas.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Ādažu
9.9.	Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija	VTP9	50 000	x			x	2023.	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, veicot dienas stacionāra renovāciju.	PSIA "Ādažu slimnīca"	Ādažu

### VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.1.	Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos	VTP10	116 000	x	x		x	2021.	<b>Izpildīts.</b> 2021.gadā izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – pumpu trase.	Sporta nodaļa	Ādažu
10.2.	C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide "Zibeņu" parkā	VTP10	500 000	70	20		10	2023.- 2027.	Izveidotas apgaismotas trases. Uzstādīti soliņi, moduļi (ģērbtuves). Izveidotas auto stāvvietas. Izveidots disku golfa laukums. <b>Labiekārtots / paplašināts stāvlaukums. Uzstādīta / atjaunota distanču norobežojošā siena. Izveidoti trases marķējumi. Izveidots ragavu kalniņš.</b>	Sporta nodaļa	Carnikavas
10.3.	C10.1.1.1. Skeitparka / velo pumpu trases ierīkošana Carnikavā	VTP10	40 000	100				2023.	Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks un pumpu trase.	P/A "CKS", Sporta nodaļa	Carnikavas

## VTP11: Novada kultūrvides attīstība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				

## VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.1.	Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana	VTP12	140 000	x	x		x	2022.-2027.	Organizētas un īstenotas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem.	IJN, Izglītības iestādes, CNC, Sporta nodaļa, NVO	Ādažu
12.2.	C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana	VTP12	140 000	100				2021.-2027.	Organizētas radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem.	IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas kultūras nams "Ozolaine", Sporta nodaļa, NVO	Carnikavas
12.3.	Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana sabiedrības veicināšanai Pasākumu vietējās veselības	VTP12	18 8001 (2017.-2023.gada projekta finansējums ir 188001 eiro, t.sk. 2021.-2023.g. finansējums ~76 000 eiro)	x	x			2021.-2023.	Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde. Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā" Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā.	APN, pašvaldības iestādes	Ādažu
12.4.	C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un	VTP12	80 000	x	x	x		2021.-2027.	Carnikavas, Kalngales, Mežciema, Garcieja (Mežgarcieja), Garupes, Gaujas, Siguļu un Lilastes ciemos publiskās vietās uzstādītas	ITN, P/A "CKS", ĀNPP	Carnikavas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to projektā īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās								videonovērošanas kameras. Videokameru iegāde un uzstādīšana, efektīvākas un kvalitatīvākas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana iedzīvotāju labklājībai. Jaunajos objektos tiek iekļauta videonovērošana.		
12.5.	C12.1.1.1. Novada daudzbērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādnēm ģimenes un veselības jomā	VTP12	70 000	100				2022.-2027.	Ieviestie pasākumi ģimeņu privilēģijas programmas pilnveidošanai.	IJN, Sociālais dienests, Senioru biedrības	Carnikavas
12.6.	C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana	VTP12	117 962 (2017.-2023.)	15	85			2021.-2023.	Skolās regulāri notiek pasākumi skolēnu un to ģimeņu veselīga dzīvesveida veicināšanai. Veselīga dzīvesveida nedēļa novadā. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā" Nr. 9.2.4.2/16/I/046 ietvarosplānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā."	APN	Carnikavas
12.7.	C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem	VTP12	60 000	100				2022.-2027.	Dažādots pakalpojumu klāsts interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai.	IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas kultūras nams "Ozolaine", Sporta nodaļa, NVO	Carnikavas

### VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1.	Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde	VTP13	100 000	x			x	2023.-2025.	Izstrādāts jauns teritorijas plānojums, veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums. Izstrādāti jauni apbūves noteikumi, kuros iekļauta obligāta prasība elektro-auto uzlādes staciju izbūvei pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām. Izvērtēta transporta, t.sk., maģistrālās plūsmas, organizācija augošās pilsētas apstākļos. Izstrādāta inženierkomunikāciju perspektīvo plānu, ainavu un pastaigu taku karti. Izstrādāta Ādažu novada inženierkomunikācijas plāna attīstības karte. Izstrādāta Ādažu novadā esošo kultūras, kultūrvēsturisko un apskates objektu karte.	TPN, Būvvalde, APN, P/A "CKS"	Ādažu
13.2.	Ā13.1.2.31. Tehniski ekonomiskā pamatojuma "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" izstrāde	VTP13	24 181		100			2022.-2023.	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā". EUCF projekta īstenošana.	APN, P/A "CKS", ĀNIEKRP	Ādažu

### VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.1.	Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa	VTP14	20 000 000	x		x		2021.-2027.	Izstrādāti un īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi,	TPN, P/A "CKS"	Ādažu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.)								divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.), t.sk., pagrieziens uz Alderiem, A1 šķērsojums Lilastē, velo josla gar A1.		
14.2.	Ā14.1.4.1. Vecstāles ceļa atjaunošana	VTP14	2 400 000				x	<b>2023.2024.-2025.</b>	Atjaunots Vecstāles ceļš no Kadagas ceļa līdz Iļķenes ceļam (8,8 km).	P/A "CKS", Aizsardzības ministrija <sup>1</sup>	Ādažu
14.3.	C14.1.5.1. Projekta "LIFE CoHabit 2016-2020" īstenošana	VTP14	970 067	30	70 (LIFE)			2019.-2021.	<b>Izpildīts.</b> Izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas parkam "Piejūra". Īstenoti dabas aizsardzības pasākumi. Pasākumi invazīvo sugu apkarošanai.	APN, Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas pilsētas dome	Carnikavas
14.4.	Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	VTP14	85 000	100				2021.-2027.	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par Padziļināto kursu apmācību vidējā izglītībā 12.klasēs mācību priekšmetos Fizika un Ķīmija.	IJN, Izglītības iestādes	Ādažu
14.5.	C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	VTP14	60 000	100				2022.-2027.	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs.	IJN, Izglītības iestādes	Carnikavas
14.6.	Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu izgāztuves izveide	VTP14	50 000	x			x	<b>2023.2024.-2027.</b>	Ierīkota bioloģisko atkritumu izgāztuvi.	P/A "CKS"	Ādažu

<sup>1</sup> Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.7.	C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru	VTP14	70 000	50			50 (VUGD)	2021-2023.-2024.	Sadarbībā ar VUGD izveidots glābšanas dienests, novada teritorijā esošo ūdenstilpnēs. un atpūtas vietu un teritoriju uzraudzībai (4 cilvēku sastāvā).	ĀNP	Carnikavas
14.8.	C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā	VTP14	1 000 000	25	75			2022.-2027.	Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē.	IJN, Izglītības iestādes	Ādažu
14.9.	Ā14.1.2.14. Grantu programmas “(Ie)dvesmo” īstenošana Ādažu novadā	VTP14	70 000	x			x	2023-2025.-2027.	Pašvaldība ar savu līdzfinansējumu piedalās AS “SEB Banka” organizētajā grantu programmā “(Ie)dvesmo”, palielinot iespējas vietējiem uzņēmējiem saņemt finansējumu viņu ideju attīstībai.	APN	Ādažu
14.10.	Ā14.1.4.4. Ilķenes ceļa atjaunošana	VTP14	3 000 000	x			x	2023.-2027.	Atjaunots Ilķenes ceļš.	Aizsardzības ministrija <sup>2</sup>	Ādažu
14.11.	Ā14.1.8.1. Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos	VTP14	2 500 000			100		2021.-2024.	Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2021.gadā izveidots pagaidu depo pašvaldības telpās Pirmā ielā 42A, Ādažos.	P/A “CKS”, Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS	Ādažu
14.12.	Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība	VTP14	2 500 000	x			x	2027.	Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos. Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.	P/A “CKS”, Aizsardzības ministrija <sup>3</sup>	Ādažu
14.13.	C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas “Saviļņojošā Vidzeme” ietvaros	VTP14	3 916 599	x	x	x		2021.-2023.	Veicināta novada uzņēmēju sadarbība piekrastes teritorijā – uzņēmēju dienas u.c. saistošas aktivitātes. Nodrošināts novada uzņēmēju konkurētspējas pieaugums un pakalpojumu pieprasījuma pieaugums, piedaloties saistošās aktivitātēs. Īstenots SAM 5.5.1.	APN, CNC	Carnikavas

<sup>2</sup> Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

<sup>3</sup> Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.



Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									projekts "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme"". Regulāri tiek īstenota sadarbība ar uzņēmējiem dažādu aktivitāšu sagatavošanā, prezentēšanā un realizēšanā, bet trūkst finansējuma un ilgtermiņa programmas (riska programmas uzņēmējdarbības veicināšanai, atbalstām zņemējus informatīvi un rīkojot pasākumus, kas nodrošina tūrisma produktu noietu (pasākumi, ekskursijas, orientēšanas spēles utt.), pasākumi veicināvietējo uzņēmumu atpazīstamību.		
14.14.	Ā14.1.10.8. Projekta "Personu mobilitātes mācību nolūkos" īstenošana	VTP14	272 638	20	80			2022.-2023.	Īstenots projekts "Personu mobilitātes mācību nolūkos" Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) "Personu mobilitātes mācību nolūkos" skolu izglītības sektora aktivitātē KA121. Projekta ietvaros plānots īstnoe sādas mobilitātes: skolēnu grupu obilitāte, darba ēnošana, kursi un apmācības,skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte.	ĀVS	Ādažu
14.15.	Ā14.1.10.9. Sadarbības projekts Eiropas pilsētu iniciatīvas programmas ietvaros	VTP14	150 000	20	80			2023.-2026.	Īstenots projekts sadarbībā ar Spānijas partnerorganizācijas "EuroVértice", turpinot ieviest New Bauhaus koncepciju un tās pieeju pilsētvides attīstībā. Projekta laikā Ādažu novada pašvaldības un PA "Carnikavas Komunālserviss" darbinieki apmeklēs partnerorganizācijas	ĀNP, PA "CKS"	Ādažu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									Spānijā rīkotus pieredzes apmaiņas pasākumus un apmācības, papildinot zināšanas par iespējamiem zaļo zonu attīstības risinājumiem un ieviešot tās Ādažu novada publiskajā ārtelpā.		
14.16.	Ā14.1.7.12. Projekts "Upju tīkla attīstība"	VTP14	344 000		80		20	2023.-2026.	Sadarbībā ar biedrību "Jūras Zeme", Tartu pašvaldību, Tartu apkaimes attīstības asociāciju (Tartumaa Arendusselts (apvieno 9 pašvaldības Igaunijā) un Saulkrastu novada pašvaldību tiks īstenots projekts, kura mērķis ir stiprināt upju baseinos esošo lauku apvidu noturību un veicināt sociāli ekonomisko attīstību, kontekstā ar kopīgu integrētu attīstību un īstenot kopīgus risinājumus, izmantojot publiskā, privātā un nevalstiskā sektora partnerību. Projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: 1) integrētas stratēģijas (un rīcības plāna/tematiskā plānojuma) izveide Gaujas un Emajegi upju baseinu lauku reģionu attīstībai, 2) pilotdarbību īstenošana, lai pārbaudītu jaunas pieejas vai eksperimentālus risinājumus un kopīgu risinājumu atlase, ko īstenot efektīvākai lauku attīstībai upju baseinos, kas izriet no integrētās stratēģijas, 3) Gaujas un Emajegi upju tīkla attīstība un vietējo ieinteresēto pušu kapacitātes palielināšana, lai	ANP, CNC	Ādažu, Carnikavas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									īstenotu integrētu stratēģiju un rīcības plānu un izveidotu stabilas ilgtspējīgas sadarbības saites.		
14.17.	<b>C14.1.10.3. Projekts “Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret migrantu un minoritāšu diskrimināciju” (European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities)</b>	<b>VTP14</b>	<b>148 680</b>		<b>100</b>			<b>2019.-2022.</b>	<b>Izpildīts. Projekta mērķis – veicināt izpratni par ES kultūras vides bagātību un veicināt tādas svarīgas Eiropas vērtības kā plurālisms un iecietība, ko veicina starpkultūru apmaiņa, tādējādi veicinot cieņpilnas, dinamiskas un daudzšķautņainas Eiropas identitātes attīstību.</b>	<b>APN</b>	<b>Carnikavas</b>

#### VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.1.	Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	VTP15	70 000	100				2021.-2027.	Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei.	Vērtēšanas komisija	Ādažu
15.2.	Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana	VTP15	210 000 (30 000 gadā)	100				2021.-2027.	Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”, īstenoti konkursā atbalstītie projekti visā Ādažu novadā. Sākot ar 2022.gadu pasākums tiek veikts pasākuma “C15.1.2.1.” ietvaros.	Vērtēšanas komisija, APN	Ādažu, Carnikavas
15.3.	C15.1.2.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)										

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.4.	Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai	VTP15	70 000	100				2021.-2027.	Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.	Vērtēšanas komisija	Ādažu
15.5.	Ā15.1.2.3. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)										
15.6.	Ā15.1.3.1. Sabiedrības līdzņemta budžetēšana	VTP15	210 000	x				2022-2024.-2027.	Īstenota iniciatīva sabiedrības līdzņemtas budžetēšanas īstenošanai visā Ādažu novadā.	Vērtēšanas komisija	Ādažu, Carnikavas
15.7.	Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā	VTP15	25 000 gadā	x				2021.-2027.	Atbalstīti iestāžu, nevalstisko organizāciju, biedrību, fizisku personu un saimnieciskās darbības veicēju iniciatīvu projekti.	APN Sociālais dienests	Ādažu, Carnikavas

#### VTP16: Kvalitatīva pašvaldības, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.1.	Ā16.1.1.8.1. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ( <i>pedagogu motivācijai</i> )	VTP16	1 500 000	100				2022.	<b>Izpildīts.</b> Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai.	IJN, Izglītības iestādes	Ādažu, Carnikavas
16.2.	C16.1.1.5. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)										
16.3.	Ā16.1.1.8.2. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ( <i>transporta</i> )	VTP16	180 000	100				2022.-2027.	Izstrādāta kārtība, kādā kompensē transporta izdevumus. Ja nepieciešams, iesniegti priekšlikumi valdībā par iespējam kompensēt ceļa izdevumus izglītības iestādēs strādājošajiem.	IJN, Izglītības iestādes, Grāmatvedība	Ādažu, Carnikavas

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un projekta īstenošanu to rezultatīvie radītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>izdevumu segšana pedagogu motivācijai)</i>								Pedagogu piesaiste no citiem novadiem.		
16.4.	C16.1.1.5. Svītrots (26.10.2022.)										
16.5.	C16.1.1.2.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (Carnikavas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību vides labiekārtošana)	VTP16	277 153	10			90	2021.-2022.	<b>Izpildīts.</b> Iegādātas mēbeles un aprīkojums ilgtspējīgas izglītības funkcijas īstenošanai Carnikavas pamatskolā: mācību kabinetu un gaitenju informācijas aprites displeji un papildaprīkojums (displeji – 19 gab., serveris – 1 gab.); mācību kabinetu datortehnika (portatīvie datori – 48 gab., displeji – 32 gab., stacionārie datori – 2 gab.); mācību kabinetu mēbeles (skolēnu krēsli – 504 gab., darbinieku krēsli – 113 gab., apmeklētāju krēsli – 32 gab., galdi – 372 gab., atvilktnu bloki – 12 gab., dokumentu plaukti – 22 gab., skapji – 8 gab., pufi – 15 kompl.); eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un kabinetu aprīkojums (3D printeri – 3 gab.).	CPS	Carnikavas
16.6.	C16.1.1.2.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana (Carnikavas pamatskolas mācību vides un mācību procesa kvalitātes uzlabošana)	VTP6	350 000	10			90	2022.	<b>Izpildīts.</b> Iegādātas mēbeles un aprīkojums ilgtspējīgas izglītības funkcijas īstenošanai Carnikavas pamatskolā: mācību kabinetu interaktīvās tāfeles, displeji un papildaprīkojums; mācību kabinetu datortehnika; mācību kabinetu mēbeles; eksakto mācību priekšmetu laboratorijas un kabinetu aprīkojums.	CPS	Carnikavas
16.7.	Ā16.1.1.3.1. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās	VTP16	45 000	100				2023	Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis.	ĀNPP	Ādažu

Nr.p.k.	Projekta nosaukums (aktivitāte)	Prioritāte	Indikatīvās projekta izmaksas, EUR	Finansējuma avoti, %				Projekta ieviešanas laiks	Projekta plānotie darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji	Atbildīgais par projekta īstenošanu (sadarbības partneri)	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots
				pašvaldības finansējums	ES fondu finansējums	valsts finansējums	cits finansējums				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	bāzes paplašināšana (operatīvā transportlīdzekļa iegāde pašvaldības policijai)										

## Tekstā izmantotie **saīsinājumi**:

AM	– Aizsardzības ministrija
AP	– Attīstība programma
APN	– Attīstības un projektu nodaļa
A1	– valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži))
ĀBJSS	– Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola
ĀBVS	– Ādažu Brīvā Valdorfa skola
ĀNKC	– Ādažu novada Kultūras centrs
ĀNMS	– Ādažu novada Mākslu skola
ĀNP	– Ādažu novada pašvaldība
ĀNIEKRP	– Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam.
ĀPII	– Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde
ĀNPP	– Ādažu novada pašvaldības policija
ĀVS	– Ādažu vidusskola
BJIC	– Bērnu un jauniešu interešu centrs
CNC	– Carnikavas Novadpētniecības centrs
CPII	– Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde
CPP	– Carnikavas pašvaldības policija
CPS	– Carnikavas pamatskola
CSS	– centralizētā siltumapgādes sistēma
dnn	– diennakts
EPC	– energoefektivitātes pakalpojuma līgums
EPS	– energopārvaldības sistēma
ES	– Eiropas Savienība
ESF	– Eiropas Sociālais fonds
EUR	– eiro
GRT	– garīga rakstura traucējumi
gs.	– gadsimts
IAS	– ilgtspējīgas attīstības stratēģija
IJN	– Izglītības un jaunatnes nodaļa
ITN	– Informācijas tehnoloģiju nodaļa
ĪADT	– īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
JIN	– Juridiskā un iepirkumu nodaļa
km	– kilometrs
km <sup>3</sup>	– kubikkilometrs
KPII	– Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde
LAD	– Lauku atbalsta dienests
LIAA	– Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LIFE	– Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā
LR	– Latvijas Republika
LV	– Latvijas valsts
m	– metrs
MK	– Ministru Kabinets
NAI	– notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
NBS	– Nacionālie bruņotie spēki
NĪN	– nekustamā īpašuma nodoklis
NĪNo	– Nekustamo īpašumu nodaļa
Nr.	– numurs
NVO	– nevalstiskā organizācija
P/A “CKS”	– pašvaldības aģentūra “Carnikavs komunālserviss”
PII	– pirmsskolas izglītības iestāde
PPP	– publiskā privātā partnerība
PSIA	– pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
P1	– valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži)
RPR	– Rīgas plānošanas reģions
RV	– rīcības virziens
SAN	– Sabiedrisko attiecību nodaļa
SAM	– specifiskais atbalsta mērķis
SIA	– sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SPII “Piejūra”	– Sīguļu pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra”
SVID	– stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze

TEN-T	– ( <i>Trans-European Transport Network</i> ) Eiropas transporta tīkls
TIC	– tūrisma informācijas centrs
TP	– Tehniskais projekts
TPN	– Teritorijas plānošanas nodaļa
t.sk.	– tai skaitā
u.c.	– un citi
u.tml.	– un tamlīdzīgi
utt.	– un tā tālāk
VKKP	– Valsts kultūrkapitāla fonds
VRG	– vietējā rīcības grupa
VSIA	– valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
VUGD	– Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
VTP	– vidēja termiņa prioritāte