

Rīcības plāns Ādažu pagastam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra							
RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve							
U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu	Ā1.1.1.1. Komunikāciju, kādas nepieciešams izveidot blīvas apbūves teritorijās, noteikšana	P/A "CKS", TPN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas vietas, kur ar komunikācijām nav nodrošināta esošā blīvā apbūve, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas. Noteiks, kādas komunikācijas nepieciešamas katrā no blīvas apbūves teritorijām.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Jaunas komunikācijas netika izbūvētas vai plānotas.
	Ā1.1.1.2. Ārējo inženierkomunikāciju sistēmu izveide komercteritoriju realizācijai	P/A "CKS"	2024.-2027.	Privātais finansējums	Izveidotas ārējās inženierkomunikāciju sistēmas komercteritoriju realizācijai.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā1.1.1.3. Ārējo inženierkomunikāciju sistēmu attīstības projektu īstenošana citās blīvas apbūves teritorijās	P/A "CKS", SIA "Ādažu ūdens", SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenoti projekti inženierkomunikāciju sistēmu (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) attīstībai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika izvērtēta iespēja paplašināt tīklus Ādažu centrā. Izstrādāts priekšprojekts "Kanalizācijas un ūdensvada savienojumam Ādaži – Stapiņi"
U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas	Ā1.1.2.1. Esošās situācijas ūdenssaimniecības sistēmā izpēte,	SIA "Ādažu ūdens"	2021.-2027.	Cits finansējums	Veikta esošās situācijas izpēte ūdenssaimniecības sistēmā,	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanos	centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstībai nepieciešamo pasākumu noteikšana			Privātais finansējums	noteikti pasākumi centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstībai. 2022.gadā plānots iegādāties ūdens skalošanas kvalitātes mērīšanas iekārtas.		Iegādāta ūdens skalošanas iekārta Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
	Ā1.1.2.2. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Garkalnes ciemā	SIA "Ādažu ūdens"	2024.-2026.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Garkalnes ciemā (turpinātas aktivitātes, t.sk., kanalizācijas sistēmas attīstības projektiem).	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem	SIA "Ādažu ūdens"	2024.2023.-2026.2024.	Pašvaldības finansējums Privātais finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. 2024.2023. gadā plānots izstrādāt būvprojektu.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma un gala termiņu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
	Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai	SIA "Ādažu ūdens"	2021.-2027.	Cits finansējums	Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu). Centralizēto tīklu izbūve Ādažu aglomerācijā atbilstoši SIA "Ādažu ūdens" investīciju projektu sarakstam. Blīvi apdzīvota teritorija ūdenssaimniecības pakalpojumiem – SIA "Ādažu ūdens" izpratnē ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas aglomerācija – Ādaži, Kadaga,	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Aktualizēta NAI un kanalizācijas staciju attālināti nolasāmā sistēma.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Stapriņi un Garkalne. Trūkstošo kanalizācijas tīklu posmu izbūve Baltezerā. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.). Pabeigta NAI jaudas palielināšanas būvprojekta un tīklu būvprojekta izstrāde līdz Katlapu ceļam.		
	Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās	SIA "Ādažu ūdens"	2021.-2026.	Pašvaldības finansējums	Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā1.1.2.6. Jaunu NAI izbūve teritorijā uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārtā)	SIA "Ādažu ūdens"	2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenots projekts jaunas NAI izbūvei uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārtā).	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus	Ā1.1.3.1. Esošās situācijas apzināšana (lietus notekūdeņu kanalizācija un sakari) – digitalizēšana	P/A "CKS"	2021.- 2027- 2022.	Pašvaldības finansējums	Apzināta esošā situācija par lietus notekūdeņu kanalizāciju un sakariem Ādažu novadā, t.sk., blīvi apdzīvotās teritorijās (lielāko ciemu centru teritorijās – Ādaži, Kadaga, Garkalne, Āni, Iļķene, Ūbeļu iela, Krastupes iela, Kroņu iela) Ādažu novadā un ceļu infrastruktūrā.	Ādažu	*Pasākums ir pilnībā pabeigts Ir apzināta situācija. Ir zināmi esošie tīkli. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	Ā1.1.3.2. Lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu attīstības projektu izstrāde un īstenošana	P/A "CKS"	2024.-2027.	Cits finansējums	Īstenoti projekti lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu attīstībai.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību	Ā1.1.4.1. Esošo siltumtrašu pakāpeniska modernizācija	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pakāpeniski modernizētas esošās siltumtrases.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri tiek veikti ieguldījumi automatizācijā.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā1.1.4.2. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS tās esošajās robežās	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Piesaisīti jauni siltumenerģijas patērētāji CSS tās esošajās robežās. Centralizētajai siltumapgādei pieslēgt ēku Gaujas ielā 16.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sociālais dienests.
	Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2021.	ES fondu finansējums Cits finansējums (SIA "Balteneko" SIA "Ādažu Namsaimnieks")	Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā1.1.4.4. Aktivitātes saules enerģijas izmantošanai siltā ūdens iegūšanai	P/A "CKS"	2023. 2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes saules enerģijas izmantošanai siltā ūdens iegūšanai.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu
	Ā1.1.4.5. Biomasas katlumājas izveide Gundegu ielā 11, Ādažos	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana (projektēšana, autorizraudzība, būvdarbi) biomasas katlumājas ar kopējo uzstādīto jaudu 0,9 MW izveidei Gundegu ielā 11, Ādažos. Trases projektēšana un izbūve līdz Ādažu novada domei un centra siltumtīkliem.	Ādažu	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā1.1.4.6. Pāreja uz AER katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2022.- 2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	Ā1.1.4.7. Pāreja uz AER katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos	SIA "Balteneko"	2022.- 2023.	ES fondu finansējums	Tiek īstenoti pasākumi pāreja uz atjaunojamiem	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cits finansējums	energoresursiem katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos.		Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	Ā1.1.4.8. Divu solāro elektrostaciju izbūve Podniekos	SIA "Balteneko"	2022.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Saules paneļu uzstādīšana Krastupes ielā 5 ŪAS 20 kW un Smilgu ielā 25 NAI 110 kW.	Ādažu	Pasākumu nav plānots veikt
U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus	Ā1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšana	P/A "CKS", SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Tiek īstenotas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika sagatavots un pieteikts projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā" (pāreja uz AER Tulpju ielā 5). Ādažu namsaimnieks regulāri informē par iespējām.
U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību							
VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas							
RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana							
U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas	Ā2.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Attīstītas polderu teritorijas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā nav bijuši uzsaukumi jaunu projektu pieteikumam. Tiek īstenots projekts "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa".

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1	APN, P/A "CKS"	2021.- 2022. 2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums	Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Rievsienu RS2 un RS3 ir pieņemti būvdarbi. Būvniecības darbi pie RS1 turpināsies līdz 2023.gada septembrim. Ierosinājums AP grozījumiem: precizējot pasākuma īstenošanas termiņu.
	Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija)	APN, P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izstrādāti pretplūdu aizsarggrāvju būvprojekti un izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam: <ul style="list-style-type: none"> jauna aizsargdambja būvniecība Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam), jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecība, Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu, Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz "Abzaļiem"). Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Vidusskola.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Pasākums vēl nav uzsākts. Lai varētu uzsākt būvprojekta izstrādi, ir nepieciešams veikt hidromodelēšanu, un ietekmes uz vides novērtējumu.
U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves	Ā2.1.2.1. Caurtekas pie Smilškalna ceļa pārbūve	P/A "CKS"	2023. 2024.- 2027.	Pašvaldības finansējums	Pārbūvēt caurteka.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
(aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.)							Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules pļavās	P/A "CKS"	2024.2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pasargātas teritorijas "Pārgaujas" teritorijā 2,2 km garumā.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai	P/A "CKS", APN	2024.2026.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izbūvēts Upmalu aizsargdambis Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai. Pirms būvprojekta izstrādes nepieciešams veikt hidromodeļa izstrādi.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus	Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai	P/A "CKS"	2021.-2027.2024.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma beigu termiņu.
	Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi un rīcības plūdu riska novēršanai.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krasu erozijas monitoringa un upes gultnes korekcijas, izmantojot gultnes bagarēšanu.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā2.1.3.4. Plūdu risku izpēte Garkalnes ciemā	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikta plūdu izpēte Garkalnes ciemā.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība							
U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju – drošību	Ā3.1.1.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa izpēte	P/A “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa izpēte. Topogrāfija. Digitalizācija. Lauku teritorijā (Vecstāles ceļš, Putraimkalna ceļš, Ilķenes ceļš, Smilškalnu iela, Garciena ceļš, Stempju ceļš u.c.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek regulāra darbība, nepārtraukts process.
	Ā3.1.1.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām	P/A “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gulošajiem policistiem (Alderu iela, Kanāla iela, Draudzības ielas posmā no Attekas ielas līdz Saules ielai, Kadagas iela posmā no tilta līdz Kadagai, Vējupes ielai pieguļošajā teritorijā u.c. Ādažu novadā). Sakārotas dzīvojamās zonas atbilstoši LV LR standartiem (t.sk., ātrumu slāpējošiem elementiem) – Kadagā, pie pagrieziena no Kadagas ielas uz Kadagas PII u.c.. Kadagas ceļa norobežošana no gājēju celiņa posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ķiršu ielas rekonstrukcija, Mežaparka ceļš Kadagā, Gaujas ielas velo / gājēju celiņš no skolas līdz Dadzišu ielai. Pirmās ielas stāvvietas atjaunošana.
U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus	Ā3.1.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana	P/A “CKS”, AM, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana. Atjaunots	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
				ES fondu finansējums Cits finansējums	Mežaparka ceļš (1,6 km), Laveru ceļš (0,820 km), Pirmā iela, Draudzības iela, Dadzišu iela (1,5 milj.), Krastupes iela (0,5 milj.), Gaujas iela, Ķiršu iela, Dalderu iela, Briljantu iela, Baltezera iela u.c, atjaunoti gājēju ceļi, ierīkots apgaismojums. Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).		Tika īstenots Ķiršu ielas viens posms, uzsākts Mežaparka ceļš. Ar iedzīvotāju līdzfinansējumu uzlabota Rožu, Dzirnau un Mālnieku iela.
	Ā3.1.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana. Atjaunota Smilskalnu iela un Laveru ceļš u.c. Izstrādāts TP Vecstāles ceļa posma no Ilķenes ceļa līdz Sējas novadam attīstībai un savienojumam ar Sējas novadu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir atjaunoti atsevišķi posmi Brīvuļu u.c. ielās.
	Ā3.1.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi vai melno segumu	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi. Bērzu, Skolas, Inču, Depo iela, Dārza, Gaujmalas, Ziedu, Lauku iela, Lazdu iela, Austrumu iela.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Skolas ielas posms – tika ieklāts bruģis. Inču ielā uztaisīta dubultā virsma (Staprinos).
U3.1.3: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts	Ā3.1.3.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts	P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Alderu ielā, Baltezera ielā, Draudzības ielā, Attekas ielā, Rīgas gatvē, Kaldores ielā, Piežu ielā, Ataros, no ciemata "Ķurzuļi" līdz viesu namam u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo	Ādažu	Pasākums nav izpildīts (finansējuma trūkuma dēļ)

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).		
	Ā3.1.3.2. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana	P/A "CKS"	2022-2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Gaismekļu nomaina uz energoefektīviem (Līgo laukums u.c.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika veikti energotaupīšanas pasākumi. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	Ā3.1.3.3. Aktivitātes saules enerģijas izmantošanai ielu un ceļu infrastruktūras apgaismošanai	P/A "CKS"	2024.2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes saules enerģijas izmantošanai ielu un ceļu infrastruktūras apgaismošanai. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi	Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve	P/A "CKS"	2021.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēta Vidlauku iela, 2 km. Izbūvēts grants ceļš.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā3.1.4.2. Paralelceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve no Vārpiņu ielas līdz Ziemeļbulles ielai (Zelmeņu iela) paralēli A1 šosejai no Inču ielas līdz Ataru ceļam.	P/A "CKS"	2022.2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izprojektēts un izbūvēts paralelēlis no Vārpiņu ielu un Ziemeļbulles ielai (Stapriņos). Līdz 2022.gadam vēl nav izprojektēts posms no Inču ielas līdz Vārpiņu ielai. Paralelais ceļš Stapriņos. No Vārpiņu ielas līdz Ataru ceļam privātoznēmums 2021.gadā izstrādāja projektu.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu, precizēt pasākuma nosaukumu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
	Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām	P/A "CKS"	2021.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēts ceļš no Attekas ielas līdz Ādažu dienas aprūpes centram pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					rehabilitācijas centram bērniem ar īpašām vajadzībām.		
	Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma izbūve	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no katlu mājas līdz Pirmajai ielai. 2024.gadā plānots uzsākt projektēšanu.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
	Ā3.1.4.5. Vietējās nozīmes ielas starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju izbūve Kadagā	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izbūvēta vietējās nozīmes iela starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju Kadagā (~520 m). Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra detālplānojums, ar piebrauktuvēm ēku teritorijām. 2022.gadā izbūvēts celiņš.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus	Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūvei. Pārbūvēts gājēju tiltiņš Draudzības ielas galā gājēju un velo braucēju ērtībām.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūvei. Izbūvēts gājēju tilts pār Gaujas – Daugavas kanālu.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzišu ielas un Krastupes ielas savienojuma	P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts projekts un izbūvēts tilts – caurteka pie Dadzišu ielas un Krastupes ielas savienojuma. 2023.gadā plānots skiču projekts.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu un informāciju par

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
RV3.2: Mobilitātes attīstība							
U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides	Ā3.2.1.1. Pasākumu īstenošana A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveidei	P/A "CKS", TPN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veikti pasākumi A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveidei. 2022 .gadā plānots uzsākt projektēšanu (LVC).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek sarunas ar LVC. 2023.gada vasarā tiks pieņemts gala lēmums – kuru alternatīvu īstenot. 2024.-2025.gadā plānots uzsākt būvniecību.
U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas	Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII "Strautiņš" uz Pirmās ielas labiekārtošana	P/A "CKS"	2021.- 2022-2025.	Pašvaldības finansējums	Pie ĀPII "Strautiņš" labiekārtota stāvvietā uz Pirmās ielas, 3 kārtas. 1.kārta tika īstenota 2021.gadā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma beigu termiņu, informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
	Ā3.2.2.2. Stāvvietas izbūve Gaujas 31	P/A "CKS"	2023-2025.- 2027.	Pašvaldības finansējums	Stāvvietas 2.kārtas izbūve Gaujas ielas 31 teritorijā (paplašināšana). 2024.gadā plānots uzsākt projektēšanu.	Ādažu	Pasākumu nebija nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu, informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
	Ā3.2.2.3. Autobusu galapunkta Kadagā labiekārtošana	P/A "CKS"	2021.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtotas autobusu galapunktu Kadagā. 2021.gadā īstenots.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā3.2.2.4. Mobilitātes punktu izveide	P/A "CKS", APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Novada teritorijā izveidoti mobilitātes punkti, kas nodrošina auto braucējiem kļūt par velo braucējiem, gājējiem (piem., pie Sūkņu stacijas	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika darbs pie TEP izstrādes.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
				ES fondu finansējums	Baltezerā). 2022.gadā tika veikta SUMBAS projekta izpēte.		
	Ā3.2.2.5. Stāvvietas izbūve Vējupei pieguļošā teritorijā	P/A "CKS"	2023-2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Stāvvietu izbūve Vējupei pieguļošā teritorijā.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	Ā3.2.2.56. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona	P/A "CKS", Sporta nodaļa	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Paplašināta stāvvietā pie Ādažu stadiona.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām	Ā3.2.3.1. Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veikta gājēju un veloceļu maršrutu izveide, trasēšana, marķēšana (t.sk., veloceļi, kas savieno Ādažus ar Carnikavu), izveidoti publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika uzsākts darbs pie Baltezera – Gaujas kanāla gājēju pastaigu maršruta izpētes. Kadagā tika ierīkots gājēju ceļš.
	Ā3.2.3.2. Drošais ceļš uz skolu	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes (zīmju uzstādīšana, infrastruktūras ierīkošana), lai nodrošinātu drošu ceļu uz izglītības iestādēm.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Gaujas ielas veloceļu izbūve.
	Ā3.2.3.3. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu	P/A "CKS", APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums ES fondu finansējums	Izveidoti velo savienojumi starp Ādažu novada ciemiem un pilsētām (Gaujas aizsargdambis).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam PA "CKS" uzlaboja velo posmu zem A1 tilta pie Gaujas.
U3.2.4: Veicināt dabai draudzīgu transporta izmantošanu	Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve	P/A "CKS", APN, TPN, attīstītāji	2022-2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Attīstīti dabai draudzīgi pārvietošanās veidi (esošās situācijas analīze un izpēte; efektīvāko pārvietošanās veidu	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām				noteikšana dažādos maršrutos; ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana publisko un pašvaldības ēku tuvumā). Digitalizācija. Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide. Pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām izbūvētas elektro-auto uzlādes stacijas.		
	Ā3.2.4.2. Informatīvās kampaņas īstenošana	SAN, APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota informatīvā kampaņa iedzīvotāju informētībai par mobilitāti, t.sk., īstenots pasākums "Mobilitātes diena".	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Īstenota Mobilitātes diena un informatīva kampaņa par to.
VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā							
RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā							
U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru	Ā4.1.1.1. Publiskas piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana, ūdens piesārņojuma mazināšana	TPN, P/A "CKS" TPN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtotas publiskās piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana (izvietotas un regulāri iztukšotas atkritumu urnas, novietotas gērbtuves, WC u.c.). pludmale dzīvniekiem. Mazināts ūdens piesārņojums. Izveidotas jaunas piekļūšanas vietas.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ik gadu Ādažu pagasta 7 peldvietās tiek veiktas ūdens kvalitātes analīzes vasaras sezonā. Peldvietu labiekārtošana ir atkarīga no piešķirtā budžeta līdzekļiem. Budžetā šāda

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Regulāri ūdens monitoringa dati.		aktivitāte nav bijusi atbalstīta. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
	Ā4.1.1.2. Atpūtas vietu apzināšana un labiekārtošana	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apzinātas un labiekārtotas atpūtas vietas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri noteik darbs pie soliņu labošanas un atjuanošanas, teritorijas labiekārtošanas.
	Ā4.1.1.3. Pilnu pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās veicināšana	P/A "CKS", TPN, APN	2023.2025. 2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veiktas dažādas aktivitātes pilna pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās veicināšanai.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	Ā4.1.1.4. Publisko pludmaļu un peldvietu labiekārtošana	APN, TPN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Labiekārtotas publiskās pludmales (pie Vējupes) un 4 publiskās peldvietas: Baltezerā (Abuļos, Bojāros), pie Vējupes Zīļu ielas galā, pie Dūņezera.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Labiekārtota tikai Vējupes centra, Alderu un Krastupes peldvieta. 2022.gadā tika uzlabotas laipas pie Krastupes ielas un Vējupē.
	Ā4.1.1.5. Dabas taku izveide	P/A "CKS", APN	2023.2026. 2027.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novadā izveidotas dabas takas (t.sk., pie Mazā Baltezera, Baltezerā, Kadagā, pie Vējupes, Garkalnē pie Gaujas u.c.), izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru (pievadceļi, stāvvietas, miskastes, labierīcības) nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide	APN, P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izveidota promenāde gar Vējupi (2023.gadā plānots uzsākt projektēšanu).	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
	Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide	APN, P/A "CKS", TPN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fonu finansējums Cits finansējums	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš: gar Gaujas – Daugavas kanālu, savienojums no kanāla ar Rīgas gatvi gar "Pērli".	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide	P/A "CKS", Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība	2023.2025.- 2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas un ezeru krastos.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Laivu piestātnes/ laipas, kur iespējams jebkuram pietauvoties, ir izveidojušas juridiskas personas. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide	P/A "CKS"	2024.2025.- 2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ādažu novadā izveidots skatu tornis.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus	Ā4.1.2.1. Publisko ūdeņu piekrastes ilgtspējīga apsaimniekošana	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ādažu novadā esošo publisko ūdeņu piekrastes tiek ilgtspējīgi apsaimniekotas, nodrošinot dabas aizsardzību, kā arī iedzīvotāju iespēju izmantot zaļo teritoriju struktūru.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
RV4.2: Dabas parka "Piejūra" attīstība							
U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka "Piejūra" teritorijā							
U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku "Piejūra" novada atpūtas un sporta aktivitātēs							
RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana							
U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību	Ā4.3.1.1. Ādažu novada zīmola izstrāde	SAN	2021.- 2027.2023.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izstrādāts Ādažu novada zīmols. Uzdevums tiks pabeigts 2023.gadā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika sākts darbs pie Ādažu novada pašvaldības zīmola izstrādes (2023.gadā tika veikta arī iedzīvotāju autorizēta aptauja ar 460 respondentiem vietnē www.lemejs.lv). Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu, informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
	Ā4.3.1.2. Aktivitāšu īstenošana Ādažu novada tēla popularizēšanai	SAN, CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenotas dažādas aktivitātes Ādažu novada tēla popularizēšanai (tīmekļa vietnes atjaunošana, izveidoti video materiāli u.c.). CNC speciālisti piedalījās gan jaunā ģerboņa, gan karoga izstrādē, sniedzot ieteikumus arī vizuālā tēla izstrādei un izmantošanai. 2023.gadā tiks pārmigrēta	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izveidoti 89 video materiāli. CNC speciālisti aktīvi piedalījās novada tēla popularizēšanā, kā arī ģerboņa un karoga izstrādē (vad. vietnieks Ivars Dimdiņš), konsultējām SAN kolēģus par

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					informācija no tīmekļvietnes adazi.lv uz Valsts kancelejas vienoto tīmekļvietnes platformu.		vēstures situāciju saistībā ar jaunās visuālās identitātes izveidi. Jaunu suvenīru izstrāde. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
	Ā4.3.1.3. Tematisko materiālu izdošana par Ādažu novadu	SAN, Sporta nodaļa, CNC, ĀNKČ	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izdoti dažādi tematiskie materiāli par dažādām kultūras, sporta un saimnieciskās dzīves aktualitātēm Ādažu novadā. 2022.gadā tīmekļa vietnē publicēta–e-grāmata “Ādaži – pagātnes dialogs ar tagadni” digitālā formātā (https://www.adazi.lv/wp-content/uploads/2021/05/Adazi_gramata_elektroniska_versija-2021.30.04..pdf).	Ādažu	Tematiskie materiāli Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā aktualizēta informācija www.adazi.lv sadaļā Tūrisms, izveidoti kopumā 89 video materiāli par dažādām aktivitātēm novadā.Regulāri publicēta informācija par aktivitātēm plakātos, tīmekļvietnē un informatīvajā izdevumā CNC aktīvi piedalās pasākuma plāna izveidē un realizēšanā, kā arī tūrisma materiālu izstrādē (2022. gadā izstrādātas info lapas par tūrisma objektiem abos pagastos, kā arī izveidota mini brošūra par novada atrodāmajiem apskates objektiem), Ādažu novads tiek

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>reprezentēts arī kopīgajos maršruos un vizuālajos materiālos (“Saviļņojošā Vidzeme”, EXIT Rīga utt.).</p> <p>e-grāmata Pasākumu nav plānots veikt (finansejuma nepietiekamība)</p>
	Ā4.3.1.4. Ādažu novada kalendāra izdošana Ādažu iedzīvotājiem	SAN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izdots Ādažu novada kalendārs.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izdots novada novada kalendārs.
	Ā4.3.1.5. Ādažu novada kartes un informatīvo materiālu izdošana	CNC, SAN, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izdotas Ādažu novada kartes un informatīvie materiāli. Tiek gatavoti materiāli EXIT Rīga Pierīgas reģiona kartēm, tiek izstrādātas, izdrukātas un tiek dalītas apmeklētājiem info lapas par Ādažu un Carnikavu pagastu (atbildīgais – tūrisma speciālists).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izdotas Ādažu novada kartes un informatīvie materiāli. Tiek gatavoti materiāli EXIT Rīga Pierīgas reģiona kartēm, tiek izstrādātas, izdrukātas un tiek dalītas apmeklētājiem info lapas par Ādažu un Carnikavu pagastu (atbildīgais – tūrisma speciālists). Ādažu novads tiek reprezentēts kopīgajos maršruos un vizuālajos materiālos (“Saviļņojošā Vidzeme”, EXIT Rīga utt.), tiek sagatavoti materiāli Balltour 2023 izstādei. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
	Ā4.3.1.6. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana novada ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu	P/A "CKS", ĀNKČ, CNC, APN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviesta informatīva multimediju ekrānu sistēma novadā.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts (finansejuma nepietiekamība), tomēr CNC speciālisti sniedz informāciju par kultūras un tūrisma pasākumiem novadā.
U4.3.2: Attīstīt tūrisma novadā	Ā4.3.2.1. Informatīvo zīmju pasūtīšana un izvietošana novadā	CNC , P/A "CKS", SAN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novadā izvietotas informatīvās zīmes pie apskates vietām, publiskām / sabiedriskām ēkām, dabā marķēti velo maršruti.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ādažu novadā izvietotas informatīvās zīmes pie apskates vietām, publiskām / sabiedriskām ēkām, dabā marķēti velo maršruti. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
	Ā4.3.2.2. Tūrisma maršrutu un produktu izstrāde tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai	CNC, SAN, ĀNKČ	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izstrādāti tūrisma maršruti, t.sk. velo maršruti. Maršruti publicēti tīmekļa vietnēs. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti. Dalība EXIT Rīga Velopiedzīvojuma "EXIT RĪGA ripo" maršruta izstrādē (atbildīgais – Tūrisma centrs).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022. gadā Ādažu novads tika prezentēts un atspoguļots vairākos EXIT Rīga projektos, interaktīvajā tūrisma kartē, vasaras velopiedzīvojuma maršrūtā "EXIT Rīga Ripo", ziemas maršrūtā "Dabas apli". Nēģu svētkos 2022. gadā augustā informācijas centrs sagatavoja un īstenoja 3 posmu orientēšanas

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							maršruta aktivitāti novadā. Tika pilnveidots un monitorēts SAM 5.5.1. projekta izstrādātais maršruts. Izstrādāti tūrisma maršruti, t.sk. velo maršruti. Maršruti publicēti tīmekļa vietnēs. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti. Dalība EXIT Rīga Velopiedzīvojuma "EXIT RĪGA ripo" maršruta izstrādē (atbildīgais – Tūrisma centrs).
	Ā4.3.2.3. Teritoriju noteikšana dabas tūrismam, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai, rekreācijai, mežsaimnieciskajai darbībai	TPN, P/A "CKS", APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas teritorijas dabas tūrismam, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai, rekreācijai, mežsaimnieciskajai darbībai	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
	Ā4.3.2.4. Ūdens ceļu iekļaušana kartēs, digitalizācija	P/A "CKS", SAN, CNC	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ūdens ceļi iekļauti kartēs. Plānots nākotnē, ir nepieciešams papildus finansējums vai dalība klasteros, realizējot kopīgus projektus (atbildīgais – tūrisma centra speciālists).	Ādažu	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā4.3.2.5. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma izpēte un iezīmēšana kartēs	CNC, SAN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izpētīts un tūrisma kartēs iezīmēts kādreizējais Pēterburgas ceļa trasējums. Trasējuma iezīmēšanai nepieciešams pieaicināt profesionālus kartogrāfijas speciālistus.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izpētīts un tūrisma kartēs iezīmēts kādreizējais Pēterburgas ceļa trasējums. Trasējuma iezīmēšanai

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							nepieciešams pieaicināt profesionālus kartogrāfijas speciālistus.
	Ā4.3.2.6. Dalība tūrisma izstādēs	CNC	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Dalība ar tūrismu saistītās izstādēs. 2022. gadā kopā ar EXIT Rīga kolēģiem piedalījāties pirmajā VASARAS IEVADFESTIVĀLĀ 2022 RĀMAVĀ, plānots katru gadu piedalīties vismaz vienā izstādē/ festivālā utt.	Ādažu	“Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” 11.06.2022. Informācijas centra kolēģi kopā ar EXIT Rīga kolēģi piedalījās pirmajā VASARAS IEVADFESTIVĀLĀ.
	Ā4.3.2.7. Mobilā tūrisma informācijas centra izveide	CNC	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots un labiekārtots mobils tūrisma informācijas centru, kas vismaz 2 dienas var tikt izvietots vietās, kas nav visapmēklētākās tūrisma vietas Ādažu novda teritorijā, kas nav Carnikavas informācijas centra tuvumā.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu.
U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus	Ā4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana novadā	CNC	2022.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības finansējums	Izveidoti produkti/piedāvājumi tūristiem (visām sezonām). Tiek atdzīvinātas Nēģu vilciena tradīcijas (Jūra visu gadu projekta ietvaros), papildus objektu veidošanai ir nepieciešams papildus finansējums. Zvejnieki izveidoja “Tūriama taci Ādažu pagastā, CNC ir gatavs iesaistīties sadarbības projektos pakalpojuma reklamēšanā. Sadarbība ar uzņēmējiem par privāto tūrisma objektu veidošanu (konsultācijas, informatīvais	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					atbalsts). Vērā ņemamu objektu izveide ir nepieciešama ES finanšu instrumentu līdzfinansējuma piesaiste, kā arī papildus pašvaldības finansējums.		
VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība							
RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana							
U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību	Ā5.1.1.1. Pasākumi obligātās, jeb nepieciešamās (ielas) publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtojuma uzlabošanai	P/A "CKS", TPN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Realizēti projekti, aktivitātes – ielu, publiskām būvēm pieguļošo teritoriju labiekārtojumi. Ciemos un citās novada teritorijās uzstādītas informatīvās zīmes, piloni, soliņi, suņu urnas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika uzstādīti soliņi pie Smilgām, pie Gaujas, Muižā.
	Ā5.1.1.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai	APN, TPN, P/A "CKS", Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Realizēti projekti, aktivitātes – pagalmu, tai skaitā rotaļu un sporta laukumu izbūve, atpūtas vietu izveide. Izveidoti ģimenēm draudzīgi vides un infrastruktūras objekti. Izveidots suņu apmācību laukums.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika noslēgts līgums par vingrošanas iekārtu uzstādīšanu Pirmā ielā.
	Ā5.1.1.3. Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai	APN, P/A "CKS", TPN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Realizēti projekti, aktivitātes – parku, skvēru projekti, pludmales u.c. (Ūdensrožu parks, Alderu parks, Jaunparks). Meža dienu projekti.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā Meža dienu projektā tika uzlikta šūpoles pie Vējupes. Pabeigts Jaunparks lokālplānojums, atdalīta parka daļa.
	Ā5.1.1.4. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām)	P/A "CKS", ITN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veiktas aktivitātes bezvadu uzlādes iespēju sekmēšanai telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām).	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā	Ā5.1.2.1. Projekta "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā" (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana	APN, ĀVS, P/A "CKŠ"	2018.-2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (10450 m ²). Uzcelta jauna ĀVS ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Iegādāta Ādažu sākumskolas darbības uzsākšanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze. Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā5.1.2.2. Sociālā rehabilitācijas pakalpojumu centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām	Sociālais dienests, APN, "Ādažu ūdensroze"	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums	Izveidots sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centrs bērniem ar īpašām vajadzībām projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" ietvaros.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem	Sociālais dienests, APN, "Ādažu ūdensroze"	2021.- 2022-2023.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums ES fondu finansējums	Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā" ietvaros.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika pabeigtas aktivitātes DI centrā "Ādažu ūdensroze" 2023.gadā turpināsies projekta īstenošana. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide	IJN, Izglītības iestādes, Sociālais dienests, APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izveidots bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centrs.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika sākts domāt par potenciālajām telpām brīvā laika

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							pavadišanai, t.sk., bērniem un jauniešiem (Pirmā ielā 42A).
	Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve	P/A "CKS", Bibliotēka, APN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izbūvēta jauna bibliotēkas ēka. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā5.1.2.6. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes projektēšana, izveide / būvniecība	APN, P/A "CKS", IJN	2023.2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums Cits finansējums	Izprojektēta, izbūvēta jauna pirmsskolas izglītības iestādes ēka.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika izstrādāts TEP, uzsākts darbs pie jaunas PII izveides Podniekos. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu
	Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra pieaugušajiem izveide	IJN, APN, P/A "CKS", Izglītības iestādes, Sociālais dienests Sporta nodaļa, NVO	2024.2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidoti brīvā laika / kopienu centri pieaugušajiem lielākajos ciemos. Iespējams īstenot LIFE projekta ietvaros.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika sākts domāt par potenciālajām telpām brīvā laika pavadišanai, t.sk., pieaugušajiem (Pirmā ielā 42A). Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība	ĀBVS	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Ādažu centrā jauna, mūsdienīga, skolēnu un skolotāju vajadzībām un mūsdienu prasībām piemērotas skolas ēka pārvietojamo konteineru vietā.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un kultūras kompleksa –	Sporta nodaļa, APN, P/A "CKS", TPN,	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums jaunas halles būvniecībai.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos	Kultūras iestādes		ES fondu finansējums Cits finansējums	Izbūvēta jauna moderna halle sporta un kultūras pasākumiem atbilstoši pieprasījumam m mūsdienu prasībām. Uzbūvēta jauna daudzfunkcionāla sporta un kultūras halle ar vismaz 1500 skatītāju vietām.		
	Ā5.1.2.10. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	Ā5.1.2.11. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.)	Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām	P/A “CKS”, ĀPII “Strautiņš”, ĀVS	2021.	Pašvaldības finansējums	Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai 5-6 gadus veciem bērniem ĀVS “C” korpusa 1.stāvā ierīkotas piecas jaunas grupiņas. Grupiņas ierīkotas, telpas labiekārtotas un bērni izvietoti atbilstoši MK noteikumu prasībām. Iegādātas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums. Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā5.1.3.2. Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / “LIFE Bauhousing Europe”	APN, P/A “CKS”	2021.-2024.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pirmās iela 42A ēka pielāgota pašvaldības funkciju vajadzībām. Iespējama īstenošana LIFE projekta ietvaros, t.sk., veikta sabiedriskas ēkas atajunošana, enerģētiskas kopienas izveidošana, neizmantoto publisko telpu izmantošana zaļo zonu izveidei un zaļo zonu atjaunošanai, darbības pilsētas bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, līdzdalības procesu kōppārvaldes veicināšanai u.c.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iesniegts LIFE programmas projekta pieteikums EK Pirmās ielas 42A ēkas atjaunošanai.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā5.1.3.3. Pašvaldības policijas iekštelpu atjaunošana	ĀNPP, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikti remontdarbi pašvaldības policijas iekštelpu atjaunošanai, energoefektivitātes uzlabošanai, pievilcīgākas darba vides un vide apmeklētājiem nodrošināšana.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts (finansējuma nepieejamības dēļ)
	Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana	ĀNKC	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Attīstīta Ādažu Vēstures un mākslas galerija u .c. Kultūras centra telpas.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā5.1.3.5. ĀNMS esošo telpu uzlabošana	ĀNMS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtota izglītības iestādes estētiskā vide. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. 2022.gadā tika veikts remonts 4 grupās.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Veikts daļējs kosmētiskais remonts.
	Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Labiekārtota ĀPII "Strautiņš" teritorija. Uzlabots nožogojums ar drošības sistēmu. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā5.1.3.7. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" atjaunošana	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Grupu telpu kosmētiskais remonts, grupas durvju (no iekšpuses) maiņa, gaiteņu remonts, kanalizācijas, ventilācijas, ūdens un sanitāro sistēmu maiņa/ atjaunošana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā5.1.3.8. ĀPII "Strautiņš" telpu rekonstrukcija un modernizācija	P/A "CKS", ĀPII "Strautiņš"	2021.-2024.	Pašvaldība ES fondu finansējums	No divām ugunsdzēsības signalizācijas sistēmām izveidota viena ar vienu sistēmas pulti. Nodrošināta drošība un operatīva rīcība signalizācijas iedarbošanās gadījumos. No vairākiem serveriem izveidots viens	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					servera skapis, kas atrodas darbiniekiem nepieejamā vietā. ĀPII "Strautiņš" telpas pielāgotas, pēc vajadzības, iekļaujotās izglītības realizēšanai.		
	Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem	ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpas pielāgotas bērniem un jauniešiem, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem (ierīkoti pandusi, uzbrauktuves un pacelāji; pielāgotas labiercības; uzstādītas pašas un viegli atveramas durvis, neslidošās grīdas un kāpnes).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana	P/A "CKS", APN, CNC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veikta vecā Ādažu pagasta nama (Gaujas iela 16) mūsdienīga pārbūve. 1893.g. arhitekta K.Pekšēna celtā būve pārlicināši vērtīgs objekts, kas reprezentē novadu. Saglabājot vecā nama mērogu un noskaņu, jāparedz mūsdienīga piebūve, kas kopā ar seno labi ierakstītos pilsētvidē. Kultūras piemineklis ar ilgtspējības principu. Telpās, iespējams, jāatgriežas vēsturiski te 1924.gadā izveidotajai bibliotēkai.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu.
	Ā5.1.3.11. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija	P/A "CKS", ĀVS, APN	2021.-2026.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums	Veikta Ādažu vidusskolas korpusa atjaunošana. Uzlabota Ādažu vidusskolas iestādes ēkas energoefektivitāte, tai skaitā ierīkota ventilācija. Veikts Ādažu vidusskolas	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā renovēts ĀVS C korpus.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cits finansējums	koplietošanas telpu remonts. Veikts kabinetu remonts. Veikta jumta siltināšana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.		
	Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija	ĀVS, Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceļiņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. 2022.gadā izveidots sintētiskā seguma vieglatlētikas segums, tāllēkšanas bedre un pārvietojamās skatītāju tribīnes.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā izveidots skrejceļiņš, tāllēkšanas bedre, skatītāju tribīnes.
	Ā5.1.3.13. Pašvaldības policijas ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana	ĀNPP, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikta pašvaldības policijas ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošanai, padarot pievilcīgāku darba vidi darbiniekiem un vidi apmeklētājiem.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀNMS vajadzībām	ĀNMS	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pieejamas un nepārslogotas telpas kvalitatīva mācību procesa īstenošanai. Tiek izskatīti visi varianti.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā5.1.3.15. Vides pielāgošana PII atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām	Izglītības iestādes, P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	PII vide pielāgota atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII	Izglītības iestādes, P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	PII izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu	Ā5.1.4.1. Pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai	P/A "CKS", SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Šķirotu atkritumu konteineru novietnes izvietotas visās blīvi apdzīvotās teritorijās. Izskatīta iespēja Ādažu novadā ieviest alternatīvu atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas veidu.		Izbūvēti slēgti atkritumu laukumi.
	Ā5.1.4.2. Šķirotu atkritumu konteineru novietņu izvietošana visās apbūves teritorijās	P/A "CKS", SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2021.-2027.	Cits finansējums	Visās apbūves teritorijās izvietoti šķirotu atkritumu konteineri.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Realizēts un papildināts pēc nepieciešamības.
	Ā5.1.4.3. Kampanjas par atkritumu aiznešanu īstenošana (ko atnes, to aiznes)	SAN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota kampanja par atkritumu aiznešanu ("Ko atnes, to aiznes"). Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Pasaules dabas fondu īstenota kampanja, Ādažu pagasta teritorijā izvietojot informatīvās zīmes "Ko atnes, to aiznes".	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.4.4. Pazemes atkritumu savākšanas konteineru izvietošana Ādažu novada teritorijā	P/A "CKS", SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ādažu novada teritorijā, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas sniedzēju, izvietoti pazemes atkritumu savākšanas konteineri, radot ekoloģiski tīru un estētiski sakārtotu vidi, novēršot smaku un trokšņu piesārņojumu, samazinot atkritumu izvešanas (apsaimniekošanas) izmaksas (konteineri iztukšojami 1 reizi mēnesī), samazinot atkritumu konteineru skaitu virs zemes, samazinot vides piesārņojumu un kaitīgo vielu nokļūšanu gruntis ūdeņos un sniedzot citus ieguvumus.).	Ādažu	Pasākumu nav plānots veikt

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas	Ā5.1.5.1. Baltezers kapsētas attīstība	P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Attīstīta Baltezers kapsētas teritorija (jaunas teritorijas atmežošana, paplašināta Baltezers kapsēta, izbūvēta krematorija, margs un zvanu tornis; izbūvēts kolumbārijs vai uguns kapi, iestādīta sēru birzs, paplašinātas stāvvietas, izvietotas tualetes u.c.). 2023.gadā plānots izstrādāt būvprojektu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika pabeigta maiņa ar LVM, šogad plānots izstrādāt projektu.
RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana							
U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību	Ā5.2.1.1. Piesārņoto teritoriju apzināšana, pasākumu īstenošana piesārņoto teritoriju attīstībai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apzinātas novadā esošās piesārņotās teritorijas. Veikti pasākumi piesārņoto teritoriju attīstībai.	Ādažu	Pasākums notiek atbilstoši plānam Piesārņotās teritorijas ir zināmas, tomēr pasākumi teritoriju attīstībai nav paredzēti.
	Ā5.2.1.2. Vides piesārņojuma monitoringa veikšana	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikts vides piesārņojuma monitoringa, t.sk., gaisa un trokšņu.	Ādažu	Pasākumu nav plānots veikti
	Ā5.2.1.3. Trokšņa karšu izstrāde	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta trokšņu karte. Par A1 šoseju trokšņa karte pieejama LVC.	Ādažu	Pasākumu nav plānots veikti
	Ā5.2.1.4. Zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošana Ādažu novada ūdenstilpēs	ĀNPP	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti pasākumi zivju resursu aizsardzībai Ādažu novada ūdenstilpēs. LAD projekti. Pēc licenzētās makšķerēšanas ieviešanas īstenoti projekti zivju resursu pavošanai Dūņezērā, Lilastē, Mazajā Baltezerā, Lielajā Baltezerā, Vējupē makšķerēšanas tūrisma veicināšanai novadā. Veikts ielaisto zivju monitoringa.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā5.2.1.5. Nosacījumu izstrāde saules enerģijas izmantošanas veicināšanai privātā sektorā	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti nosacījumi saules enerģijas izmantošanas veicināšanai privātā sektorā.	Ādažu	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā5.2.1.6. Ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla izpēte	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu novada ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla izpēte.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles	Ā5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apzināta esošā situācija par zemes dzīlēm.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, t.sk., sakārtota dokumentācija zemes dzīļu izmantošanai. Tiek izstrādāts TP un veikts IVN (IVN jāizstrādā 2023.gadā).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Norit IVN izstrāde derīgo izrakteņu ieguvei ASNI.
	Ā5.2.2.3. <i>Svītrots (23.02.2022.)</i>						
U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdensobjektus	Ā5.2.3.1. Licencētās maksķerēšanas ieviešana Ādažu novada administratīvās teritorijas ezeros un Gaujā	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti saistošie noteikumi, ieviestas licences un organizēta licencētā maksķerēšana. Gaujā licencētā maksķerēšana ieviesta 2019.gadā (nākamajiem 3 gadiem ir iesniegts iesniegums).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Licencēta maksķerēšana Gaujā ieviesta, tomēr jāizstrādā nolikums licencētās maksķerēšanas ieviešanai ezeros.
	Ā5.2.3.2. Uzturēšanas pasākumu īstenošana ilgtspējīgai ūdensobjektu izmantošanai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti uzturēšanas pasākumi ilgtspējīgai ūdensobjektu izmantošanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.2.3.3. <i>Svītrots (26.10.2022.)</i>						
U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus un ĪADT	Ā5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai, t.sk., Ādažu centrā (teritorijas kopšana, informācijas plākšņu izvietošana u.c.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai	P/A "CKS", TPN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu nozīmīgo ainavu	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					(Baltezers ceļa ainava ar Lielo un Mazo Baltezeru un Baltezers Baznīcu) saglabāšanai un attīstībai.		
	Ā5.2.4.3. Mežu resursu atjaunošana	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Atjaunoti mežu resursi.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā5.2.4.4. Pasākumu īstenošana jūras kraukļu populācijas apzināšanai un ierobežošanai Lielajā Baltezerā	P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteikti un īstenoti pasākumi jūras kraukļu populācijas apzināšanai un ierobežošanai Lielajā Baltezerā. 2022.gadā notika Dabas pārvaldes apsekojums dabā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam. Situācija ir apzināta. DAP kopā ar ornitologu ir apsekojis teritoriju, tomēr nav sniegtas rekomendācijas kraukļu populācijas ierobežošanai.
	Ā5.2.4.5. Esošo degradēto teritoriju apzināšana un attīstība	TPN, P/A "CKS" TPN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apzinātas novada teritorijā esošās degradētās teritorijas. 2022.gadā uzsākts process "Artibuss" ēku nojaukšanai.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija							
RV6.1: Energoefektivitāte							
U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti	Ā6.1.1.1. Projekta "Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly ("Accelerate SUNShINE") īstenošana	APN, P/A "CKS"	2017.-2021.	Cits finansējums	Veicināta energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstība/ieviešana Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 1 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes. Noslēgti divi EPC priekšlīgumi, veikta ĀPII "Strautiņš" fasādes vienkāršotā atjaunošana.		
	Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums "3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana"	P/A "CKS", iestādes, struktūrvienības	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audīta veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomainīšana, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vājtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomainīšana, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Kontrole tiek veikta katrā ēkā.
	Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu	P/A "CKS", ĀVS, KPII	2023.2022. 2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārējo siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Veikta ĀVS C korpusa siltināšana, piesaistot valsts aizdevumu. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku būvniecība (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.4.)	P/A "CKS", APN, iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pašvaldībā ir identificēta nepieciešamība vismaz pēc daudziem jauniem objektiem. Projektējot jaunās ēkas, ir nepieciešams sekot līdzi normatīvajām prasībām, kas nosaka maksimālo enerģijas patēriņu un atjaunojamo energoresursu lietojumu. Jauno ēku iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika uzsākts darbs pie jaunas PII un vispārējās izglītības iestādes būvniecības izpētes.
U6.1.2: Īstenot citus energoefektivitātes pasākumus	Ā6.1.2.1. Energodienu un citu informatīvo pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums "4.2.1. Pašvaldības kampaņa ēku atjaunošanai novadā"	P/A "CKS", SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenotas energodienas un citi pasākumi, lai skaidrotu, konsultētu cilvēkus par energoefektivitāti. Ādažu novada pašvaldība sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem, energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem (ESKO), kā arī finanšu institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm turpinās meklēt risinājumus, kā kopīgi veicināt un panākt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un enerģijas patēriņa samazinājumu visā novadā. 2022.gadā tika īstenotas tikšanās ar pašvaldības iestādēm.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek regulāra iedzīvotāju informēšana un sapulču organizēšana (t.sk., par energoresursu cenu kāpumu, nepieciešamajām darbībām ēku atjaunošanai).
	Ā6.1.2.2. Vienotas energopārvaldības sistēmas izveide, nepārtraukta uzlabošana un sertificēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.2.)	ĀNIEKRP darba grupa	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	EPS izveide, sertificēšana un nepārtraukta uzturēšana. EPS robežas veido visas pašvaldības ēkas, ielu apgaismojums, pašvaldības autoparks un ūdens saimniecība Carnikavā. Ņemot	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.1.2.1. ar pasākumu

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					vērā, ka SIA "Ādažu ūdens" ir ieviesuši EPS savā saimniecībā, uzņēmums katru gadu informē Darba grupu par EPS rezultātiem, mērķiem un rīcībām nākamajam periodam. EPS izveide notiek atbilstoši ISO 50001 standartam. 2023.gadā plānots ārpakalpojums sistēmas ieviešanai visā novadā.		Ā6.1.2.2. (atstājot Ā6.1.2.2.).
	Ā6.1.2.3. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.)	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Datu apkopošana, vadīšana un apvienošana par ielu apgaismojumu abos pagastos vienotā ģeogrāfiskās informācijas sistēmā, kas jau ir izveidota Carnikavas pagastam. 2022.gadā tika veikts ielu apgaismojuma audits. Tiek īstenots projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā".	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.1.2.2. ar pasākumu Ā6.1.2.3. (atstājot Ā6.1.2.3.).
	Ā6.1.2.4. Ielu apgaismojuma modernizācija un uzstādīšana vēl neapgaismotajās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.6.)	P/A "CKS"	2023.-2030.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pašvaldība turpinās īstenot ielu apgaismojuma modernizācijas projektus un apgaismojuma uzstādīšanu vēl neapgaismotajās vietās. Atbildīgie dienesti uzturēs aktuālu sarakstu ar atjaunojamām ielām, kā arī izvērtēs iespēju piesaistīt trešās puses finansējumu, kā arī iekļaut energoefektivitātes garantiju (arī jaunajos apgaismojuma posmos).	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.1.2.3. ar pasākumu Ā6.1.2.4. (atstājot Ā6.1.2.4.).

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā6.1.2.5. Elektromobiļu vai citu videi draudzīgu transportlīdzekļu iegāde (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.7.)	P/A "CKS"	2025.-2030.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Iepērkot jaunus transportlīdzekļus (it īpaši tām iestādēm, kas to izmanto pārvietošanai novada teritorijā) un/vai izvērtējot esošo transportlīdzekļu nepieciešamību un lietojumu, tiks apzinātas iespējas iepirkt elektromobiļus vai citus videi draudzīgākus transportlīdzekļus. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.1.2.4. ar pasākumu Ā6.1.2.5. (atstājot Ā6.1.2.5.).
	Ā6.1.2.6. Izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem, tajā skaitā skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs par energoefektivitātes un klimata jautājumiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.3.)	P/A "CKS", JN, IJN, SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2022.-2030.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Būtisks aspekts iedzīvotāju motivēšanā un informācijas sniegšanā ir regulāru izglītojošu informatīvo dienu/ pasākumu/ semināru rīkošana par dažādiem ar enerģijas patēriņu un vidi saistītiem jautājumiem. Informatīvie pasākumi var iekļaut: Enerģijas dienas un/vai Mobilitātes dienas rīkošanu novadā, kā arī sacensības un konkursus enerģijas lietotājiem pašvaldības ēkās. Pasākumi ir jāorganizē ne tikai pieaugušajiem, bet arī skolēniem skolās un bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Pasākums īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 4.2.1. un 4.2.2.pasākumiem. 2022.gadā īstenoti informatīvi pasākumi izglītības iestādēs.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri tiek sniegta informācija un rīkotas sapulces. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem, apvienot pasākumu C6.1.2.6. ar pasākumu Ā6.1.2.6. (atstājot Ā6.1.2.6.).

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
RV6.2: Atjaunojamo energoresursu izmantošana							
U6.2.1: Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu	Ā6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.3.)	P/A "CKS", APN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Sasniedzamais enerģijas ietaupījumu potenciāls vēl neatjaunotajā ēkā un daļēji atjaunotajās ēkās ir vidējs, un, lai to sasniegtu, ir jāveic kompleksi pasākumi, kuru atmaksāšanās termiņš būs vismaz 15 gadi (ar līdzfinansējuma saņemšanu). Ņemot vērā, ka visās ēkās tiek izmantots fosilais kurināmais, kopā ar ēkas atjaunošanas projektu vienlaicīgi būtu jāīsteno arī pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem. Jāizvērtē un jāīsteno arī kurināmā maiņas projekti pārējās ēkās, kurās tiek izmantots fosilais kurināmais. Iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika uzsākta TEP izstrāde AER veicināšanai Ādažu novadā, tika veikta ĀVS C korpusa siltināšana. AP jāveic izmaiņas pasākuma īstenošanas termiņā. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	Ā6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER pasākumi ūdens saimniecībā (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.)	SIA "Ādažu ūdens"	2021.-2030.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Nepieciešams veikt pilnvērtīgu izvērtējumu par turpmāko energoefektivitātes potenciālu abu pagastu ūdens saimniecībās. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. Papildus šī pasākuma ietvaros ūdens saimniecības operatori arī izvērtēs iespēju uzstādīt Saules paneļus elektroenerģijas ražošanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā6.2.1.3. AER plašāka lietošana privātmājās (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.4.)	P/A "CKS", ĀNIEKRP darba grupa	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Apzinoties reālo situāciju šajā sektorā, pašvaldība turpmāk var plānot rīcības, lai veicinātu energoresursu racionālu izmantošanu, atbalsta iespējas ēku atjaunošanai (līdzīgi kā šobrīd daudzdzīvokļu ēkām) vai arī citus pasākumus. Šī pasākuma rezultāti iekļaujami ĀNIEKRP 4.2.1. un 4.2.2.pasākumos plānoto lēmumu pieņemšanai. Pašvaldības loma šajā pasākumā būs informatīva.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem, apvienot pasākumu C6.2.1.3. ar pasākumu Ā6.2.1.3. (atstājot Ā6.2.1.3.).
	Ā6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.1.)	SIA "Ādažu Namsaimnieks", SIA "Balteneko"	2024.2026.- 2030.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros katrs operators izvērtēs nepieciešamību siltumtrašu zudumu maiņai, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	Ā6.2.1.5. AER izmantošanas veicināšana CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.2.)	ĀNIEKRP darba grupa, SIA "Ādažu Namsaimnieks", SIA "Balteneko"	2023.-2030.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Apkures sistēmas nomaiņa uz AER Ādažu novadā ir jāskata kopā arī ar 4.2.5. pasākumu ieviešanu. Sākotnēji, ieviešot energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu ēkās, ir jāpanāk minimāls siltumenerģijas patēriņš, pēc kura tālāk var plānot videi draudzīgas apkures sistēmas izveidi šai apdzīvotajai vietai. Pāreja uz AER, salīdzinot ar dabas gāzi (uzstādītas iekārtas arī ir novecojušas), jebkurā gadījumā sniegs nozīmīgu CO ₂ emisiju samazinājumu. 2022.-2023.gadā tiks izstrādāts TEP AER veicināšanai Ādažu	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					novadā. CSS plānots pieslēgt Ādažu vidusskolu un domes ēku, tā mazinot fosilā kurināma izmantošanu.		
	Ā6.2.1.6. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.3.)	SIA "Ādažu Namsaimnieks", SIA "Balteneko", Būvvalde	2021.-2030.	Cits finansējums	Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt un nodrošināt ekonomiski efektīvu jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaisti esošajam siltumapgādes tīklam Ādažu un Carnikavas pagastos. Papildus šī pasākuma ietvaros PA "CKS" arī nodos atlikušo siltummezglu apkalpošanas pakalpojumu namu apsaimniekotājiem vai ēku biedrībām (2022.gadā tika nodots viens siltummezgls). Gaujas 30 un Gaujas 33A savienot ar CSS.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika uzsākts darbs pie TEP izstrādes, kura ietvaros tika pētīts, kā var sekmēt AER ieviešanu Ādažu novadā, t.sk., CSS. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par iznākuma rezultātīvajiem rādītājiem.
	Ā6.2.1.7. Pāreja uz AER rūpniecības un pakalpojuma sektoros (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.4.)	P/A "CKS", APN, rūpniecības un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi	2022.-2030.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pasākuma galvenais uzdevums ir veicināt Saules panelu vai citu risinājumu ieviešanu un īstenošanu Ādažu novadā, kas ļaus uzņēmumiem nodrošināt elektroenerģijas ražošanu savām vajadzībām. Tehnoloģiju izmaksas (it īpaši Saules panelu) pēdējo gadu laikā strauji samazinās, un īstenotie projekti kļūst arī ekonomiski izdevīgāki. 2022.-2023.gadā tiks izstrādāts TEP AER veicināšanai Ādažu novadā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika uzsākts darbs pie TEP izstrādes. Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.2.1.7. ar pasākumu Ā6.2.1.7. (atstājot Ā6.2.1.7.).
RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta un mobilitātes risinājumus	Ā6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Tiks attīstīts reģionālās satiksmes mobilitātes punkts Carnikavā, kā arī veidota cieša sadarbība starp pašvaldību un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem un organizētās / pielāgotas sabiedriskās transporta plūsmas atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām abos pagastos. Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īstenos Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā "Rīgas Metropole" identificētos sadarbības projektus. 2022.-2023.gadā tiks izstrādāts TEP.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika uzsākts darbs pie divu TEP izstrādes, lai izvērtētu mobilitātes punkta Carnikavā izveidi, kā arī velo celiņa Rīga – Carnikava izveidi.
	Ā6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.)	APN, P/A "CKS"	2021.-2030.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Lai veicinātu novada iedzīvotāju un apmeklētāju videi draudzīgu pārvietošanās, novada teritorijā ir nepieciešams attīstīt nepieciešamo infrastruktūru, t.sk., velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika veikta gājēju infrastruktūras attīstība Kadagā, Gaujas ielā un Ķiršu ielā.
	Ā6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras attīstība un uzlādes punktu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.)	P/A "CKS"	2021.-2030.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros tiks sagatavoti noteikumi un kārtība, kur un kā ir jāuzstāda elektrouzlādes stacijas pašvaldības teritorijā, kā arī pašvaldība nodrošinās pamatvajadzības, lai šādas stacijas tiktu arī uzstādītas sadarbībā ar citiem sadarbības partneriem, piemēram, Elektrum, degvielas uzpildes	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika uzsākts darbs pie TEP izstrādes, lai izvērtētu mobilitātes punkta Carnikavā izveidi.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					stacijām u.c. 2022.gadā uzsākts projekts Laivu ielā.		
	Ā6.3.1.4. Informatīvā kampaņa par videi draudzīgu pārvietošanos (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.5.)	SAN, CNC, iestādes un struktūrvienības	2022.-2030.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Ņemot vērā, ka pašvaldība regulāri īsteno mobilitāti veicinošus pasākumus, vienlaicīgi ir arī svarīgi par to informēt gan novada iedzīvotājus, gan apmeklētājus. Pašvaldība to var darīt ar informatīvo kampaņu palīdzību, ko var organizēt sadarbībā ar sadarbības partneriem, to skaitā Elektrum, elektromobiļu dīleri, Latvijas Dzelzceļu, kaimiņu pašvaldībām, VARAM, tūrisma organizācijām, vietējiem uzņēmumiem u.c. EXIT Rīga, Zaļie Vilcieni, lielā mēroga kampaņām un projektiem ir nepieciešami partneri un papildus finansējums.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam EXIT Rīga realizētais projekts "Velodziedzīvojums" tika pozicionēts kā 2022. gada zaļās un dabai draudzīgās ceļošanas iespēja. Carnikavas IC ikdienā popularizē pārvietošanas veidu, piedāvājot atpūtas iespējas novadā. Plašāku info kampaņu īstenošanai ir nepieciešams papildus finansējums. Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.3.1.5. ar pasākumu Ā6.3.1.4. (atstājot Ā6.3.1.4.).
	Ā6.3.1.5. Biometāna ražošanas pilotprojekts transporta vajadzībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.6.)	SIA "Ādažu ūdens"	2022.2024.-2025.2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	SIA "Ādažu ūdens" dūņas varētu ilgtspējīgi izmantot un izveidot biometāna ražošanas vienību sabiedriskā vai cita transporta vajadzībām Ādažu novadā	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma un gala termiņu.
RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra							
U6.4.1: Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem	Ā6.4.1.1. Centralizētā ūdens pakalpojuma nodrošināšana ciematos (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.)	SIA "Ādažu ūdens"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros pašvaldība, balstoties uz energoefektivitātes un citiem indikatoriem, izvērtēs un sagatavos prioritāro sarakstu ar tām apdzīvotajām vietām,	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					kurās būtu jāizveido centralizētā ūdens apgādes sistēma un par jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi.		
	Ā6.4.1.2. Sadzīves notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana (veicināt pieslēgšanos centralizētai sistēmai, kontrolēt decentralizēto notekūdeņu apsaimniekošanu) (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.1.)	SIA "Ādažu ūdens", Būvvalde	2022.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Nepieciešams paplašināt sadzīves kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu jaunu notekūdeņu avotu izvadīšanu vidē. Tāpat nepieciešams risināt esošo decentralizēti attīrīto vai neattīrīto notekūdeņu izplūdi vidē, īpaši novada ciematos, kur apdzīvotības blīvums pieaug un kopējais vidē izvadītais notekūdeņu apjoms ir nozīmīgs.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.4.1.2. ar pasākumu Ā6.4.1.2. (atstājot Ā6.4.1.2.).
	Ā6.4.1.3. Dažādu ar klimata parādībām saistītu risku apzināšana, informācijas uzkrāšana, kartēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.2.)	P/A "CKS", APN, TPN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Nepieciešams ieviest sistemātisku uzskaiti tam, kādi riski un sekas ir radušās un kādi ir materiālie un finansiālie šo risku radītie zaudējumi. Tas ļaus identificēt pasākumus, kas ir galvenokārt vērsti uz esošo un nākotnes zaudējumu mazināšanu.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Tiek monitorēts ūdens līmenis, ar dronu tiek apsekotas applūšanas teritorijas. Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.4.1.3. ar pasākumu Ā6.4.1.3. (atstājot Ā6.4.1.3.).
	Ā6.4.1.4. Svītrots (23.02.2022.)						
	Ā6.4.1.5. Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.4.)	P/A "CKS", APN	2023.-2030.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Attīstības programmā ir iekļauti dažādi ar meliorāciju un ūdens novadīšanas sistēmu saistīti pasākumi. Šo pasākumu īstenošanā svarīgi ņemt vērā arī plūdu riska zonas un plūdu riska prognozes. Pasākums ir	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam Rīcības virziens 2.2. 3. pasākums.		
	Ā6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.)	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Ņemot vērā, ka Ādažu novada pašvaldībā ir novēroti gan regulāri pavasara palu izraisīti plūdi, gan intensīvu nokrišņu izraisīti plūdi, pašvaldības teritorijā esošo dambju un aizsprostu tehniskais stāvoklis ir jāuztur darba kārtībā. Kā arī ir jāplāno pasākumi jaunu dambju un aizsprostu būvniecībai, ja veicot plūdu riska izpēti, tiek identificēta šāda nepieciešamība. Attīstības programmā ir iekļauti dažādi pretplūdu pasākumi. Tiek īstenots projekts "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa".	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek īstenots projekts "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa".
	Ā6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas rada noēnojumu (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.)	APN, PA "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Koki urbānā vidē, galvenokārt, nodrošina to, ka ielu segumi un ēku fasādes nepārkarst vasaras karstajās dienās, kā arī nodrošina tīrāku gaisu, absorbējot uz koku lapām daļu transporta radīto putekļu. Zaļās teritorijas arī veicina plūdu mazināšanu. 2022.gadā tika iestādīti 12 koki gar Vējupi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ķiršu ielā tika iestādīti koki.
RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
U6.5.1: Mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā	Ā6.5.1.1. Pašvaldības atbalsts energoefektivitātes pasākumu veicināšanai (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.2)	ĀNIEKRP darba grupa	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Jau šobrīd Ādažu novada pašvaldība izmanto vairākus instrumentus, ar kuriem netieši ietekmē enerģijas patēriņu dzīvojamo ēku sektorā. Viens vai vairāki atbalsta mehānismi ir jāturpina izmantot arī turpmāk: <ul style="list-style-type: none"> • Atbalsts ēku energoauditu un tehnisko dokumentāciju izstrādei vai atbalsts mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem. • Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides tām daudzdzīvokļu ēkām, kas ir atjaunotas. • Pašvaldības organizētas kampaņas iedzīvotāju informēšanai. • Organizatoriskais atbalsts ēku atjaunošanas procesā u.c. Papildus pašvaldībai ir jāmeklē arī instrumenti, kā dzīvokļu īpašniekus ne tikai motivēt ar atbalsta instrumentiem, bet arī uzliekot pienākumu savus mājokļus sakārtot. Papildus pašvaldībai arī jāizvērtē enerģētiskās nabadzības ietekme un atbalsts jūtīgākajām iedzīvotāju grupām.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja izmantot pašvaldības līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai (energoauditu izstrādei, tehnisko projektu izstrādei). Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.5.1.1. ar pasākumu Ā6.5.1.1. (atstājot Ā6.5.1.1.).
	Ā6.5.1.2. Iedzīvotāju, biedrību un namu apsaimniekotāju iesaiste daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.5.)	Namu apsaimniekošanas uzņēmumi un biedrības	2021.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	pašvaldībā būs jāveic virkne pasākumu, lai daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas process neapstātos un daudzdzīvokļu	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam SIA "Ādažu namsaimnieks" un

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					ēkas novadā tiktu atjaunotas. Šis pasākums ietvers pašvaldības kampaņā plānoto pasākumu ieviešanu sadarbībā ar iesaistītajiem uzņēmumiem.		namu apsaimniekošanas biedrības organizē sanāksmes, informējot iedzīvotājus par iespēju un nepieciešamību veikt ēku atjaunošanu. Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.5.1.2. ar pasākumu Ā6.5.1.2. (atstājot Ā6.5.1.2.).
VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija							
RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība							
U7.1.1: Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību	Ā7.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās	APN, P/A "CKS"	2020.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums	Īstenoti projekti publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās pie Muižas, Eimuros (Ataru ceļš) un "Jaunkūlas". Veikta šo projektu pēcuzaudzība.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Jauns pasākums netika plānots.
U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību	Ā7.1.2.1. Mārketinga u.c. aktivitāšu īstenošana uzņēmēju piesaistei	SAN, APN, biedrība "Ādažu uzņēmēji"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veiktas mārketinga aktivitātes uzņēmēju piesaistei. Uzņēmējiem interesējošā informācija aplūkojama tīmekļvietnē www.adazi.lv , sadaļā "Uzņēmējdarbība" / "Pašvaldība" / "Īpašumi" u.c.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika īstenots jauno uzņēmēju konkurss. Veiktas mārketinga aktivitātes uzņēmēju piesaistei. Uzņēmējiem interesējošā

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							informācija aplūkojama tīmekļvietnē www.adazi.lv , sadaļā "Uzņēmējdarbība" / "Pašvaldība" / "Īpašumi" u.c.
	Ā7.1.2.2. Platformas izveide informācijas apmaiņai par īpašumiem un dabas resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par komerciāli apbūvējamiem objektiem	P/A "CKS", TPN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota platforma informācijas apmaiņai par īpašumiem un dabas resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par komerciāli apbūvējamiem objektiem.	Ādažu	Pasākumu nav plānots īstenot
U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus	Ā7.1.3.1. PPP projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde	APN, kapitālsabiedrības, Sporta nodaļa	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izstrādāti PPP projektu tehniski ekonomiskie pamatojumi. Izstrādāti PPP projekti.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
U7.1.4: Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt koprades telpu (projektu) radīšanu	Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā	P/A "CKS", APN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ādažu centrā labiekārtots tirgus laukums.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā7.1.4.2. Konceptijas izstrāde un īstenošana tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā	P/A "CKS", APN, Būvvalde	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta koncepcija tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā	Ā7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju, enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidu izpēte un ieviešana industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā	P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veikta iespēju ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidus izpēte. Izpētītas un ieviestas videi draudzīgas tehnoloģijas industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārtā, 1.posms) un Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvu (III kārtā, 2.posms)	SIA "Ādažu ūdens", ĀNP	2021.-2024.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums (SIA "Ādažu	Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 800 km ³ dnn. Dūņas tiek izmantotas enerģijas ražošanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
				ūdens") Valsts finansējums (AM)			
	Ā7.1.5.3. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai	P/A "CKS", SIA "Ādažu ūdens"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā7.1.5.4. Informatīvo kampaņu organizēšana	SAN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēta informatīvā kampaņa par videi draudzīgām tehnoloģijām.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Nepieciešams izstrādāt kampaņu Mežgarciema teritorijas reklamēšanu. Jāveic sadarbībā ar IT nodaļu, idejas procesā.
	Ā7.1.5.5. Atbalsta programmas izstrādāšana	P/A "CKS", ITN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta atbalsta programma videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanai un izmantošanai.	Ādažu	Pasākumu nav plānots īstenot
	Ā7.1.5.6. Solāro elektrostaciju izbūve	SIA "Ādažu ūdens"	2021.- 2022.2023.	Cits finansējums (SIA "Ādažu ūdens") ES fondu finansējums	Realizēts projekts "Solārās elektrostācijas izbūve "Centra attīrīšanas ietaisēs" un ūdens attīrīšanas stacijā Krastupes ielā 6, Ādažos, Ādažu pagastā, Ādažu novadā", veicot solārās elektrostācijas projektēšanu un būvniecību.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U7.1.6: Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus	Ā7.1.6.1. Jauno uzņēmēju konkursa īstenošana	APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenots konkurss jaunajiem uzņēmējiem. Sākot ar 2022.gadu Ādažu novada Jauno uzņēmēju konkursā pieteikumu varēs iesniegt arī Carnikavas pagasta iedzīvotāji.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā7.1.6.2. Svītrots (23.02.2022.)						
RV7.2: Pētniecības attīstīšana							
U7.2.1: Sekmēt pētniecību un uzņēmējdarbību							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā	Ā7.2.2.1. Aktivitāšu īstenošana pētniecības un inovācijas sekmēšanai Ādažu novadā	IJN, ĀVS, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas jomas, pasākumi, kā pašvaldība var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā. Īstenot aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai Ādažu pagstā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS īsteno sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti, nodrošinot 12. klases kolēģiem iespēju mācīties padziļinātāk.
	Ā7.2.2.2. Jaunatnes un zinātniskā centra izveide	IJN, ĀVS, APN, P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbībā ar NVO vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. ĀVS īsteno sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti, nodrošinot 12. klases kolēģiem iespēju mācīties padziļinātāk.
VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība							
RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība							
U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus	Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā8.1.1.2. Brīvdabas bērnu dārzu un skolu izveide	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidoti brīvdabas bērnu dārzi un skolas.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma	Ā8.1.2.1. Vienota Ādažu novada bērnu reģistra izveide uz novada pirmsskolām	IJN	2021.	Pašvaldības finansējums	Izveidots vienots bērnu reģistrs, to pārbauda no izglītības iestādēm neatkarīgu personu komisija.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.1.2.2. Iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek nodrošināta iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamība.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izvērtēta iekļaujošās izglītības joma novadā un tiek veidots iekļaujošās izglītības modelis.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā8.1.2.3. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2022.	Pašvaldības finansējums	Visās bērnu grupās vienāds bērnu skaits. Grupās nodrošināta individuālā pieeja bērniem. Iekļaujošas izglītības nodrošināšana.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Bērnu skaits PII grupās samazināts iespēju robežās.
U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar vienotu pārvaldības sistēmu	Ā8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināta vienota izglītības sistēmas pārvaldības sistēma. Ieviestas skolēna apliecība – viedkarte kā daudzfunkcionāls rīks ēdināšanas, transporta noslodzes, pulciņa apmeklējumu uzskaitēi u.c.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izveidota novada Izglītības un jaunatnes nodaļa, kas pārrauga izglītības jomu novadā.
U8.1.4: Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)	Ā8.1.4.1. Reģionālā metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)	IJN, vadība	2022.2024.-2023.2026.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Struktūra, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti Pierīgas plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu visos izglītības līmeņos, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma un gala termiņus.
U8.1.5: Izveidot alternatīvās vispārējās izglītības atbalsta mehānismu	Ā8.1.5.1. Atbalsts Ādažu Brīvās Valdorfa skolas licencēto izglītības programmu realizēšanai	ĀBVS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums	Līdzfinansējums novadā deklarētajiem bērniem licencētu programmu apgūšanai visās izglītības pakāpēs – pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā. Līdzfinansējuma palielināšana līdz 100 eur mēnesī. Iespēja iedzīvotājiem demokrātiski izvēlēties skolat bērnu valdorfskolā (pieaugums ~30 audzēkņu gadā). Iedzīvotāju	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					deklarēšanās Ādažu novadā (pieaugums ~ 50 cilvēku gadā).		
	Ā8.1.5.2. Atbalsts pārējām alternatīvās izglītības iespējām	Alternatīvas izglītības iestādes	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izglītības iestādes izvēles iespēja.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
U8.1.6: Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā	Ā8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts sadarbības modelis pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Organizētas diskusijas ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	Ā8.1.6.2. Iespēju izvērtēšana sadarboties ar privāto sektoru jaunu bērnodārzu izveidē	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izvērtētas iespējas (analizējot + un -) sadarboties ar privāto sektoru, jaunu bērnodārzu izveidē.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Organizētas diskusijas ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	Ā8.1.6.3. Līdzfinansējuma nodrošināšana, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē	IJN, Izglītības iestādes, Grāmatvedība	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināts līdzfinansējumu, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Vecākiem tiek maksāts līdzfinansējums saskaņā ar ārējiem normatīviem aktiem. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							atbildīgajiem izpildītājiem.
RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība							
U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes	Ā8.2.1.1. Starpdisciplināras sagatavošanas klases izveidošana un ieviešana ĀNMS	ĀNMS	2024.-2025.	Pašvaldības finansējums	Tiek īstenota starpdisciplināra sagatavošanas klase. Piedāvājums atbilst pieprasījumam, nodrošinot izglītības pēctecību.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā8.2.1.2. "Mākslas studijas" izveidošana un ieviešana ĀNMS	ĀNMS	2024.-2025.	Pašvaldības finansējums	Izveidota Mākslas studija. Piedāvājums atbilst pieprasījumam, nodrošinot daudzpusīgu radošo attīstību.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā8.2.1.3. Kritēriju izstrāde sporta sekciju dalībnieku uzņemšanai un finansējuma sadalījumam	ĀBJSS	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti kritēriji sporta sekciju dalībnieku uzņemšanai un finansējuma sadalījumam.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.2.1.4. Jaunu sporta sekciju ieviešana ĀBJSS (futbols, riteņbraukšana)	ĀBJSS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	ĀBJSS ieviestas jaunas sporta sekcijas (futbols, riteņbraukšana).	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā8.2.1.5. ĀBJSS filiāles izveide Carnikavā	ĀBJSS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Carnikavā izveidota ĀBJSS filiāle.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.2.1.6. Strukturētas sporta sekciju sadalījuma veikšana	ĀBJSS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikts strukturēts sporta sekciju sadalījums, ņemot vērā gan Ādažu, gan Carnikavas sporta mantojumu, tradīcijas, pieejamo sporta infrastruktūru un ģeogrāfisko novietojumu.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā8.2.1.7. Izglītības programmas "Mūsdienu ritmi" izveidošana un ieviešana ĀNMS	ĀNMS	2022.2023.-2024.	Valsts finansējums Pašvaldības finansējums	Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma, piedāvājums atbilst sabiedrības pieprasījumam.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts 2022./2023.m.g. atvērta un realizēta izglītības programma, kurā mācības uzsāka 18 izglītojamie. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma termiņus.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā8.2.1.8. Izglītības programmas "Muzikālais teātris" izveidošana un ieviešana ĀNMS	ĀNMS	2025.-2026.	Valsts finansējums Pašvaldības finansējums	Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma, daudzveidots piedāvājums atbilstoši pieprasījumam.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā8.2.1.9. Profesionālās ievirzes 30V izveidošana un ieviešana ĀNMS	ĀNMS	2026.-2027.	Valsts finansējums Pašvaldības finansējums	Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma, nodrošinot izglītības pēcteci.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā8.2.1.10. Līdzvērtīgs, kvalitatīvs un konkurētspējīgs izglītības programmu piedāvājums abās programmu īstenošanas vietās	ĀNMS	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts konkurētspējīgs profesionālās ievirzes programmas piedāvājums.	Ādažu, Carnikavas	Jauns pasākums
U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus	Ā8.2.2.1. Atbalsts audzēkņu dalībai tradicionālajos novada un valsts pasākumos	ĀNMS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Katru gadu tiek organizēti tradicionālie svētki izglītības iestādē, kā arī nodrošināta dalība valsts un novada pasākumos, veicinot audzināšanas funkcijas īstenošanu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Organizēti līdzvērtīgi pasākumi abās IP īstenošanas vietās, ietverot 2022. gada audzināšanas darba prioritāti.
	Ā8.2.2.2. Jaunu tradīciju un pasākumu ieviešana	ĀNMS	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodibinātas jaunas tradīcijas, stiprinot lojalitāti, pilsonisko audzināšanu un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi	Ā8.2.3.1. Atbalsts dalībai konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs, meistarklasēs, projektos un citās aktivitātēs	ĀNMS, ĀBJSS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Audzēkņi piedalās, gūst pieredzi un sasniegumus dažādos koncertos, festivālos, konkursos, izstādēs un meistarklasēs.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 38% izglītojamo piedalījušies starptautiskās, valsts un reģionālās nozīmes konkursos.
	Ā8.2.3.2. Fakultatīvo un konsultatīvo nodarbību pieejamības nodrošināšana	ĀNMS, ĀBJSS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek nodrošināta individuāla pieeja spēju izkopšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Īpaši aktuāls 2022. gadā bija atbalsts teorētisko mācību priekšmetu apgūvē.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā8.2.3.3. Atbalsts dalībai nometnēs un radošajās darbnīcās	ĀNMS, ĀBJSS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizētas nometnes un radošās darbnīcas – talantīgo audzēkņu atbalstam, sasniegumu novērtēšanai un audzēkņu radošās un mākslinieciskās iniciatīvas pilnveidošanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Realizētas radošās vasaras nometnes mākslā un integrēti mūzikā /dejā.
U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs	Ā8.2.4.1. Atbalsts iestādes rīkoto konkursu, festivālu organizēšanai ĀNMS	ĀNMS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizēti festivāli – konkursi, nodrošinot radošo platformu audzēkņu mākslinieciskajai un muzikālajai izpaušmei, kā arī popularizējot skolas tēlu un atpazīstamību (Skaņuraksti Ādažos, Gaujas mozaīka Ādažos, Solis laikā Ādažos).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā organizēti konkursi Skaņuraksti Ādažos (36 dalībnieki), Gaujas mozaīka Ādažos (655 darbi no 85 izglītības iestādēm LV, Solis laikā Ādažos (120 dalībnieki).
	Ā8.2.4.2. Latvijā pazīstamu jomu speciālistu un mākslinieku piesaiste profesionālās ievirzes izglītības iestādes aktivitātēm	ĀNMS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums (VKKF)	Izglītības iestādes pasākumiem piesaistīti jomu speciālisti.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Realizēti profesionālās orientācijas pasākumi sadarbībā ar vidējās izglītības iestādēm mākslās.
	Ā8.2.4.3. Jaunu konkursu, festivālu veidošana	ĀNMS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums Cits finansējums	Izveidoti un ieviesti jauni pasākumi, dažādojot skolas un novada radošo dzīvi (2022.gadā – ideju izstrāde, 2023.gadā – koncepcijas izstrāde un finansējuma meklēšana, 2024.gadā – realizācija.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izstrādātas jaunas starpdisciplināras koncepcijas skolas pasākumu norisei, ņemot par pamatu iedibinātās tradīcijas abās IP īstenošanas vietās.
RV8.3: Interesešu izglītības īstenošana							
U8.3.1: Attīstīt interesešu / neformālo izglītību	Ā8.3.1.1. Interesešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes interesešu izglītības kvalitātes,	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS tiek pilnveidotas, pielāgotas interesešu

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cits finansējums	piedāvājuma un pieejamības pilnveidošanai.		izglītības programmas. Tiek veikta atskaišu izvērtēšana par interešu izglītības satura kvalitāti.
	Ā8.3.1.2. Interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Uzlabota interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS interešu izglītības programmas pieejamība atbilstoši vecumposmam. Skolās un bērnudārzos tiek piedāvātas mūsdienīgas telpas. Sporta interešu īstenošanai trūkst telpas.
	Ā8.3.1.3. Esošās situācijas un piedāvājuma izvērtējums	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izvērtēta esošā situācija par maksas interešu izglītības pakalpojumu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek apkopota maksas interešu izglītības pulciņu daudzveidība, to maksa.
	Ā8.3.1.4. Informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem	IJN, Izglītības iestādes	2021.- 2027.2022.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināts informatīvais un metodiskais atbalsts maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Informācija pieejama tīmekļvietnē, tiek sniegta konsultējošais un informatīvais atbalsts. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
U8.3.2: Attīstīt vides izglītību	Ā8.3.2.1. “Zaļās” domāšanas veicināšana	Izglītības iestādes, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Skolās un PII regulāri notiek “zaļās” domāšanas pasākumi. Sagatavoti priekšlikumi dabas izglītības pasākumiem novadā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀSK Zaļās klases labiekārtošana, izmantošana. DI tika veiktas aktivitātes “zaļās” domāšanas veicināšanai

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							(permakultūras attīstībai).
RV8.4: Mūžizglītības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana							
U8.4.1: Plānot un ieviest mūžizglītības kursus	Ā8.4.1.1. Mūžizglītības projekta SAM 8.4.1. "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošana	IJN	2022.-2022.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Nodrošināts informatīvais atbalsts par mūžizglītības iespējām novadā deklarētiem nodarbinātiem vecumā no 25 gadiem profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmu apguvei, izmantojot Profesionālās izglītības kompetenču centru piedāvājumu.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Tīmekļvietnē publicēts info par NVA kursiem mācības pieaugušajiem. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma termiņus.
	Ā8.4.1.2. Aptaujas organizēšana iedzīvotājiem	IJN, SAN, APN	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Noteikts, kāda veida mūžizglītības aktivitātes būtu nepieciešams ieviest (dejas, rotaslietu veidošana, gleznošana, u.c.). Tiek publicēti Izglītības un jaunatnes nodaļai interesējošie jautājumi.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Publicēta aptauja par izglītības jautājumiem, kā arī kopā 2022. gadā publicētas 9 aptaujas. Aptauja par novada attīstību; Aptauja, izzinot iedzīvotāju iemeslus deklarēties vai nedeklarēties novadā; Aptauja par pieaugušo izglītības vajadzībām novadā; Aptauja par Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru kvalitāti; Aptauja par novada ainaviskajām vērtībām; Aptauja par ELFLA programmā īstenojamajiem projektiem.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma beigu termiņu.
U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību	Ā8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana izglītības iestāžu pedagogiem	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidotas programmas pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei, tai skaitā interesentiem no kaimiņu novadiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Apstiprināta profesionālās pilnveides kursu organizēšana novadā.
	Ā8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana novada iedzīvotājiem	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Noteikts, kādas tālākizglītības programmas ir aktuālas novada iedzīvotājiem.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Veikta iedzīvotāju aptauja.
	Ā8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietot informāciju par piedāvātajām programmām	IJN, SAN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināta informācija par piedāvātajām programmām.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Regulāri tiek publicēta informācija par jauniešiem pieejamām izglītības, projektu un izaugsmes programmām. Tīmekļvietnē izvieto info par pieaugušajiem kursiem. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai	Ā8.4.3.1. Apmācību, pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizētas apmācības, pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS JAL programmas īstenošana (skolēnu mācību uzņēmumi). Čarnikavas un Ādažu skolās notiek Jauno uzņēmēju SMU programma.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus	Ā8.4.4.1. Jauniešu iniciatīvu projektu organizēšana un īstenošana	IJN, Izglītības iestādes, Sporta nodaļa, NVO	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Organizēti jauniešu iniciatīvu atbalsta projekti.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Organizē Ādažu vidusskolas atbalsta biedrība. 2022.gadā īstenoti 6 jauniešu iniciatīvu projekti.
U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību	Ā8.4.5.1. Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana	IJN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviesti pasākumi skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 30 nodarbināti ar NVA norīkojumu (15-20 gadiem) un 60 pašvaldības nodarbinātībā (13-15 gadiem).
VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība							
RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā							
U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā	Ā9.1.1.1. Aprūpes mājās pakalpojumu pieejamības nodrošināšana	Sociālais dienests	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināti aprūpes mājās pakalpojumi visiem klientiem pēc nepieciešamības.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā9.1.1.2. Specializētas darbnīcas izveide personām ar garīgās attīstības traucējumiem	Sociālais dienests	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Nodarbinātības un prasmju apguves nodrošināšana personām ar garīgās attīstības traucējumiem Dienas aprūpes centra ietvaros.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā9.1.1.3. <i>Svītrots (23.02.2022.)</i>						
	Ā9.1.1.4. Higiēnas un humānās palīdzības centra izveide	Sociālais dienests, P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots Higiēnas un humānās palīdzības centrs pilngadīgām personām ar dažādiem funkcionāliem, garīgiem traucējumiem un trūcīgiem, maznodrošinātiem iedzīvotājiem. 2022.gadā tika	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika organizēta palīdzība Ukrainas bēgļiem.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					organizēta palīdzība Ukrainas bēgļiem.		
U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem	Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacelāji, citi palīglīdzekļi)	P/A "CKS", Sociālais dienests	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Daļēji tiek pildīts, bet 2022.gadā tika solīti, bet netika pieņemti jauni MK noteikumi.
U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus							
RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē							
U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attīstību	Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija	PSIA "Ādažu slimnīca"	2022.- 2023-2024.	Pašvaldības finansējums	Veikta slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija. Labiekārtota slimnīcas vide un infrastruktūra.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Darbi daļēji notiek. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija	PSIA "Ādažu slimnīca"	2023.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums (PSIA "Ādažu slimnīca" un/vai PPP)	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, veicot dienas stacionāra renovāciju.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija	PSIA "Ādažu slimnīca"	2023.-2024.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums (PSIA "Ādažu slimnīca" un/vai PPP)	Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, nomainot operācijas zāles ventilācijas sistēmu, veicot telpu remontu, modernizējot iekārtas.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā9.2.1.4. Operācijas lampas nomaiņa	PSIA "Ādažu slimnīca"	2022.- 2023-2024.	Pašvaldības finansējums	Nomainītas operācijas lampas dienas stacionārā.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Finansējuma nepietiekamības dēļ.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cits finansējums (PSIA "Ādažu slimnīca" un/vai PPP)			Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	Ā9.2.1.5. Operāciju galda nomaiņa	PSIA "Ādažu slimnīca"	2022.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums (PSIA "Ādažu slimnīca" un/vai PPP)	Nomainīts operāciju galds dienas stacionārā.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus	Ā9.2.2.1. Svītrots (23.02.2022.)						
	Ā9.2.2.2. Ķīmijterapijas pakalpojumu sniegšana onkoloģijas pacientiem	PSIA "Ādažu slimnīca"	2023.-2027.	Cits finansējums (PPP)	Nodrošināta iespēja onkoloģisko slimību pacientiem saņemt ķīmijterapijas pakalpojumus savlaicīgāk un komfortablā dienas stacionārā.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu	Ā9.2.3.1. Rehabilitācijas centra izveide, t.sk. telpu un tehniskā inventāra nodrošinājums	PSIA "Ādažu slimnīca"	2022.- 2023. 2025.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums (PSIA "Ādažu slimnīca" līdzekļi un/vai PPP)	Mūsdienīga rehabilitācijas centra izveide, .sk. telpu un tehniskā inventāra nodrošinājums, kvalitatīvu rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai visā Ādažu novada teritorijā. Speciālistu piesaiste, valsts apmaksāto rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanas līguma slēgšana.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Finansējuma nepietiekamības dēļ. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
U9.2.4: Izveidot PSIA "Ādažu slimnīca" kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi	Ā9.2.4.1. Ārstu rezidentu apmācības iespēju nodrošināšana, sadarbības līgumu slēgšana ar Latvijas Universitāti, Paula	PSIA "Ādažu slimnīca"	2021.- 2024. 2022.	Valsts finansējums	Jaunu medicīnas speciālistu piesaiste novadam, kā arī darba vietu izveide, jaunākās	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Pasākums 2022.gadā tika

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcu un ģimenes ārstu praksēm				medicīniskās pieredzes izmantošanas iespēja.		īstenots, 2023.gadā to nav plānots veikt.
U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni	Ā9.2.5.1. Tīmekļa vietnes aktualizēšana, jaunā logo izveide, sasaiste ar e-veselība, e-pieraksts u.c. savstarpēji saistītām medicīnas nozaru tīmekļa vietnēm	PSIA "Ādažu slimnīca"	2021.- 2022. 2024.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums (PSIA "Ādažu slimnīca")	Jaunas apmeklētājiem ērtas un pārskatāmas tīmekļa vietnes izveidošana ar iespēju izmantot e-pierakstu, kas atspoguļo un piedāvā reālā laikā saņemt ātrāku pakalpojumu. Uzņēmuma logo tika izveidots 2020.gadā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība							
RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība							
U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos	Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos	Sporta nodaļa	2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	2021.gadā izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – pumpu trase.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā10.1.1.2. Citiem jauniem sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidoti jauni sporta laukumi. Uzsākti jauni sporta veidi (piem., disku golfs).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam. 2023.gada budžetā ir iekļauts finansējums disku golfa laukuma izveidei.
	Ā10.1.1.3. Skeitparka ierīkošana Ādažos	Sporta nodaļa	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Tiek apzinātas iespējamās izbūves vietas. Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam.
U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru "ZIBENĻI"							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana							
U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)	Ā10.2.1.1. Sporta piramīdas – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)	Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota sporta piramīda – pieaugušo sporta komandas (basketbols, florbols, volejbols, futbols).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam. Šorīd veidojas sporta piramīda florbolā un basketbolā.
U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus	Ā10.2.2.1. Prioritāro sporta veidu noteikšana	Sporta nodaļa	2022.-2024.	Pašvaldības finansējums	Noteikti prioritārie sporta veidi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana							
U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai	Ā10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai	Sporta nodaļa	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	2021.gadā tika izstrādāta atbalsta sistēma sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Dalība pašvaldību sporta spēlēs u.c. sporta pasākumos.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus	Ā10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Noorganizēti sporta pasākumi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības	Ā10.3.3.1. Peldēt apmācības organizēšana	Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Noorganizētas peldēt apmācības. Peldētāpmācības nodrošina privātpersonas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība							
RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība							
U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus, amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu	Ā11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana	ĀNKC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras pasākumi: <ul style="list-style-type: none"> • Populāru mūzikas grupu koncerti. • Klasiskās kameramūzikas koncerti. 	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					<ul style="list-style-type: none"> Profesionālu teātru viesizrādes. Dabas koncerti un izrādes. Mākslas plenēri un performances. Starpžanru un eksperimentāli projekti. Gaujas svētki. Gadskārtu svētki. Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā.		
RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana							
U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām	Ā11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām lietotāju grupām	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošinātas zinātniski populāras lekcijas/ nodarbību cikli dažādām lietotāju grupām.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notikusi viena nodarbība "Sēklas un to selekcija" "Augu un sēklu maiņa" punkts.
U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā	Ā11.2.2.1. Apmācību nodarbību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Noorganizētas apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika individ. apmāc. informācijpratībā un medijpratībā (7).
U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem	Ā11.2.3.1. Tikšanos ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika tikšanās ar rakstnieci vairāku grāmatu autori novadnieci A. Vanagu.
U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā "Bērnu/Jauniešu žūrija" un citās programmas	Ā11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā "Bērnu/Jauniešu žūrija" un citās programmas	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Piedalīšanās bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā "Bērnu/Jauniešu žūrija" un citās programmas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Kopš 2012. g. ĀBIB piedalās "Bērnu žūrija" dalībn. sk. no 58 līdz 65.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							Piedalāmie "Skaļās lasīšanas sacensībā".
U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem	Ā11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēti literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notikušas 3 Bibliotekārās stundas "Pirmā tikšanās ar bibliotēku, Iepazīsti bibliotēku" u.c.) "Pasaku rīti".
RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos							
U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem	Ā11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Arhīvos u.c. iestādēs gan pašu spēkiem, gan arī piesaistot jomas speciālistus un kopienas pārstāvjus – interesentus, izpētīti kultūrvēsturiskie objekti un vēsturiskie materiāli.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Iepriekš izpētītā materiāla sistematizēšana un izmantošana info stendu un avīžu rakstu sagatavošanā, jauno tematu identificēšana. 20. gs. 90. gadu pagasta vēstures izpēte tiek pārcelta uz 2023. gadu.
U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus	Ā11.3.2.1. Novada militāro mantojumu objektu apzināšana, zinātniska izpēte	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Apzināti, zinātniski izpētīti novada militārā mantojuma objekti.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CNC pārstāvis piedalījās militāro objektu apzināšanā, materiālu apkopošanā un prezentēšanā, dalība preses pārstāvju un sabiedrības iepazīstināšanā ar Mežgarcieņu, kā arī darbu "Military Heritage" projektā – simināri, darba braucieni, sabiedrības

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							informēšanas aktivitātes.
U11.3.3: Presentēt iegūtos rezultātu, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas	Ā11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Presentēti iegūtie rezultāti, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Monetoreti militāra mantojuma objekti, tiek novērsti stendu bojājumi. Muzeju nakts pasākumā tika izveidota mini izstāde par novada militāro braucienu, tika novadīta tematiskā ekskursija pa Carnikavas pagasta militārajiem objektiem, ar militārajiem objektiem tika iepazīstināti arī sadarbības partneri un jauniešu grupas.
U11.3.4: Organizēt jauno māksliniecišķi augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus	Ā11.3.4.1. Jauno māksliniecišķi augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izveidoti jauni māksliniecišķi augstvērtīgi objekti – veltījumi novadniekiem. 2022. – 2023.gadā plānots uzsākt darbu Satversmes tēva Fēliksa Cielēna piemiņas iemūžināšanai.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos), uzstādot informatīvi izzinoša satura norādes	Ā11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Esošie pieminekļi un piemiņas vietas (upuru piemiņas vietas, karavīru kapi, piemiņas vietas un pieminekļi) tiek uzturēti kārtībā, pēc nepieciešamības ir uzstādītas informatīvā izzinoša satura norādes, informatīvie stendi. Kopā ar tūrisma attīstības speciālistiem tiek izveidoto tematiskie maršruti un veikti pētījumi, tiek īstenoja sadarbības ar	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Piemēnas pasākumi kapos 2022. gada 11. novembrī, 2022. gada 14. jūnijā (Baltezera kapi, Carnikavas kapi), informācijas apkopošana info plāksnēm.Plāksņu izveidošanas projekta īstenošanai ir

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					izglītības iestādēm un kopienu pieminēkļu uzturēšanas un saistīto tēmu pētniecība un prezentēšanā dažādām sabiedrības grupām.		nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu.
	Ā11.3.5.2. Novadnieka, Satversmes autora Fēliksa Cielēna piemiņas vietas ar mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu (pieminēkli) izveidošana Alderos	CNC	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots un Ādažu centrā uzstādīts pieminēklis (vides objekts) Satversmes autora Fēliksa Cielēna piemiņai.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu.
U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām	Ā11.3.6.1. Valsts nozīmes vēstures pieminēkļa – piemiņas vietas “Baltais krusts” Baltezerā labiekārtošana un popularizēšana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Labiekārtots un popularizēts valsts nozīmes vēstures pieminēklis – piemiņas vieta “Baltais krusts” Baltezerā, uzstādot izzinoša satura materiālu sabiedrības informēšanai. Baltā Krusta piemiņas vietas labiekārtošanu pārcelt uz 2023.gadu. Popularizēšana (ekskursijas, publikācijas) notiek pastāvīgi.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu.
	Ā11.3.6.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vēstures apkopošana, izpēte un publiskošana	ĀPII “Strautiņš”, CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apkopota un publiskota informācija par Ādažu pirmsskolas izglītības vēsturi.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts ĀPII “Strautiņš” nav vērsies ar piedāvājumu kopīgi apkopot minētās izglītības iestādes vēsturi.
	Ā11.3.6.3. Informācijas par novada sporta vēsturi apkopošana	Sporta nodaļa, CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par novada sporta vēsturi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek meklēta un apkopota informācija par dažādiem sporta veidiem, 2023. gadā ir paredzētas padziļinātas intervijas ar sporta veterāniem.
VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana							
U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām	Ā12.1.1.1. Ģimeņu atbalsta pasākumu ieviešana	IJN, Sociālais dienests, Grāmatvedības daļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviesti un darbojas atbalsta pasākumi ekonomiski aktīvām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām (bezmaksas ēdināšana trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem pašvaldības izglītības iestādēs; pašvaldības līdzfinansējums pirmsskolas izglītības ieguvei; pašvaldības pabalsti daudzbērnu ģimenēm; braukšanas izdevumu izglītojamajiem un senioriem segšana; atbalsts skolēniem, uzsākot jauno mācību gadu; sociālie pabalsti ģimenēm no dažādām sociālajām grupām; iespēja daudzbērnu ģimenēm apmeklēt pašvaldības organizētus maksas pasākumus ar atlaidēm).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
	Ā12.1.1.2. Pensionāru sabiedriskās aktivitātes veicināšana.	IJN, Sociālais dienests, Pensionāru padome	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenoti pasākumi, aktivitātes vai citas darbības pensionāru sabiedriskās aktivitātes veicināšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana	IJN, Izglītības iestādes, CNC, Sporta nodaļa, NVO	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Organizētas un īstenotas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022. gadā CBNC telpās tika organizētas vairākas radošās darbnīcas, Nēģu svētkos Gaujas Partnerības projekta projekts "Iepazīsti Ādažu novadu".

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ietvaros, kā arī "Nēģu darbnīcā" sadarbībā ar Nacionālo kultūras centru centru.izstāde "Saimes galds". 2022. gadā Nēģu svētku, Muzeju nakts ietvaros, kā arī tradīciju pasākumu ietvaros tika īstenotas vairāk kā 10 darbnīcas, mainoties politiskajai situācijai, tika realizētas vairākas darbnīcas Ukrainas atbalstam (maskēšanas tīkli, ierakumu sveces utt.).
	Ā12.1.1.4. Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju dažādošana	IJN, APN , Izglītības iestādes, CNC, Sporta nodaļa, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Ieviesti pasākumi, aktivitātes, darbības darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju dažādošanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pasākumi Muzeju nakts ietvaros, plašajos pasākumos, kā arī rīkojot pasākumi Ziemasvētkos "Mazā stiprinieka piedzīvojumi ziemā", kopā ar kultūras centru "Ozolaine", piesaistot brīvprātīgos, kā arī kopienas pārstāvjus (gleznošanas studijas "Triepiens" mākslinieces u.c. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā	Ā12.1.2.1. Veselības stundu pirmsskolās, pamatskolās, vidusskolās ieviešana	Izglītības iestādes, IJN, Sporta nodaļa, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviestas veselības stundas pirmsskolas izglītības iestādēs, pamatskolas un vidusskolās.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS atbilstoši mācību satura programmai, dažādu lekciju piedāvāšana.
	Ā12.1.2.2. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana ģimenēm	Izglītības iestādes, IJN, APN, CNC, Sporta nodaļa, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Noorganizēti izglītojoši, kultūras un sporta pasākumi, lekcijas un semināri ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pasākumu organizēšana ar citām nodaļām (ANKC kolēģiem, sporta nodaļu utt.). ĀVS regulārs daudzveidīgs pasākumu plāns atbilstoši bērnu vecumam un aktualitātēm. Mobilitātes diena. Ģimenes diena Kadagā. Sporta aktivitātes pilsētas svētku laikā.
	Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai	APN, pašvaldības iestādes	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde. Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā" Nr.9.2.4.2/16/1/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS regulārs daudzveidīgs pasākumu plāns atbilstoši bērnu vecumam un aktualitātēm.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā.		
RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana							
U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas	Ā12.2.1.1. Atbalsta sniegšana dažādām iedzīvotāju grupām	Sociālais dienests	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Sniegts atbalsts dažādām iedzīvotāju grupām pabalstu un pakalpojumu veidā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām	Ā12.2.2.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenēm un bērniem ar ierobežotām iespējām.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.2.2.2. Individuālas pieejas ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, vai cilvēks ar invaliditāti veicināšana	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Nodrošināta individuāla pieeja (pakalpojumi) ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti vai cilvēks ar invaliditāti.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.2.2.3. Apdraudējuma risku bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integritātei mazināšana	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Nodrošināti pasākumi vai aktivitātes apdraudējuma risku bērnu un jauniešu fiziskās un emocionālās integritātes mazināšanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.2.2.4. Adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Nodrošināta psiholoģiskā palīdzība, informatīvais un metodiskais atbalsts adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana							
U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c.	Ā12.3.1.1. Novada sistēmas videonovērošanas attīstīšana	ANPP, ITN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Jaunu kabeļu ievilkšana, pārraides iekārtu izvietošana un uzstādīšana, video novērošanas kameru uzstādīšana. Droša vide. Līdz 2027.gadam izvietotas video novērošanas kameras Kadagas ciemā, Baltezerā, Garkalnē, Stapriņos, papildināt Ādažu centru.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Video novērošanas iekārtu uzstādīšanas funkcijas ir pārņēmusi ANP IT nodaļa. Ierosinājums AP grozījumiem AP precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu	Ā12.3.2.1. Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts	ĀNPP	2022-2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti prezentatīvie materiāli novada iedzīvotājiem. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts 2022.gada netika realizēts, jo līdzekļi novirzīti iestādes pamatdarbības nodrošināšanai. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	Ā12.3.2.3. Izglītības semināru par drošību organizēšana	ĀNPP	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizēti un novadīti semināri par drošību novada iedzīvotājiem, uzticības radīšanai un informācijas apmaiņas nodrošināšanai.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Semināru organizēšanai 2022. gada budžeta tāmē līdzekļi netika atbalstīti. Informācijas apmaiņa notiek ar sociālo tīklu starpniecību.
VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība							
RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde							
U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu	Ā13.1.1.1. Ādažu pilsētas plānošana	TPN, Vadība, Būvvalde, P/A "CKS", JIN	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Ādažu pilsētas robežu noteikšanai. Izpildīts. Pilsētas statuss piešķirts 01.07.2022.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pilsētas statuss Ādažiem piešķirts 01.07.2022.
	Ā13.1.1.2. Ādažu novada teritorijas robežu pārskatīšana	TPN, Vadība, Būvvalde, APN, P/A "CKS", JIN	2021.-2025.	Pašvaldības finansējums	Pārskatītas noteiktas Ādažu novada teritorijas robežas. Ierosinājumu par robežu pārskatīšanu pie Ropažu novada gatavo Ropažu novada pašvaldība.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam No Ropažu novada 2022.gadā vēl netika saņemts priekšlikums robežu maiņai.
	Ā13.1.1.3. Ādažu centra ielu sarkano līniju noteikšana	TPN, APN, Būvvalde	2021.-2025.	Pašvaldības finansējums	Noteiktas Ādažu centra ielu sarkanās līnijas.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika darbs pie Vējupes lokālplānojuma izstrādes.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā13.1.1.4. Īpašumu atsavināšanas procedūras īstenošana gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos	JIN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Uzsāktas īpašumu atsavināšanas procedūras gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Nav bijusi nepieciešamība.
	Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde	TPN, Būvvalde, APN, P/A "CKS"	2023.2022.-2025.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izstrādāts jauns Ādažu novada teritorijas plānojums, veikts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums. Izstrādāti jauni apbūves noteikumi, kuros iekļauta obligāta prasība elektro-auto uzlādes staciju izbūvei pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām. Izvērtēta transporta, t.sk., maģistrālās plūsmas, organizācija augošās pilsētas apstākļos. Izstrādāta inženierkomunikāciju perspektīvo plānu, ainavu un pastaigu taku karti. Izstrādāta Ādažu novada inženierkomunikācijas plāna attīstības karte. Izstrādāta Ādažu novadā esošo kultūras, kultūrvēsturisko un apskates objektu karte.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika pieņemts domes lēmums par jaunā teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus	Ā13.1.2.1. Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcība plāns līdz 2030.gadam izstrāde	APN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apstiprināts Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Rīcības plāns tika izstrādāts un apstiprināts 2021.gadā 2022.gadā notika tā uzraudzība.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā13.1.2.2. Veicinošas nodokļu politikas izstrāde attīstāmo ekonomikas sektoru atbalstam	Grāmatvedība	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta un tiek ieviesta veicinoša nodokļu politikas attīstāmo ekonomikas sektoru atbalstam.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.3. Ādažu novada pašvaldības ēku energoattīstības plāna izstrāde un pārskatu sagatavošana	P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts Ādažu novada pašvaldības ēku energoattīstības plāns, veikta tā pārskatu izstrāde.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Katru mēnesi ziemas sezonas laikā PA "CKS" gatavoja atskaites deputātiem.
	Ā13.1.2.4. Ādažu novada ielu apgaismojuma attīstības plāna izstrāde un tā izpildes pārskatu sagatavošana	P/A "CKS"	2022.-2024. 2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts un tiek īstenots Ādažu novada ielu apgaismojuma attīstības plāns, kas paredz apgaismes līniju rekonstrukciju, dzīvsudraba spuldžu nomainīšanu, apgaismes sistēmas vadības attīstību u.tml. Sagatavoti pārskati par ielu apgaismojuma attīstības plāna izpildi. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Budžetā nebija paredzēti līdzekļi jaunu apgaismojuma projektu īstenošanai. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu
	Ā13.1.2.5. Normatīvo dokumentu izstrāde Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti normatīvie dokumenti Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanai.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā13.1.2.6. Saistošo noteikumu sagatavošana un pieņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti un apstiprināti saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma nosaukumu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem
	Ā13.1.2.7. Ādažu novada ūdeņu un mežu izmantošanas noteikumu izstrāde	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti Ādažu novada ūdeņu un mežu izmantošanas noteikumi.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā13.1.2.8. Ādažu novada pretplūdu pasākumu programmas izstrāde	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta Ādažu novada pretplūdu pasākumu programma.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā13.1.2.9. Jaunās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācija	APN, TPN	2023.2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Apstiprināta jauna Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	Ā13.1.2.10. Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija	APN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikta Ādažu novada Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam AP aktualizācija tika veikta 2022.gada februārī un oktobrī.
	Ā13.1.2.11. Citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija	TPN, APN, iestādes, P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikta citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika uzsākta izglītības stratēģijas izstrāde, tūrisma attīstības stratēģijas izstrāde.
	Ā13.1.2.12. Ādažu novada publisko ūdeņu un krastu izmantošanas plāns	P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts Ādažu novada ūdeņu un krastu izmantošanas plāns.	Ādažu	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā13.1.2.13. Ādažu novada mežu inventarizācijas plānu izstrāde	NĪNo, P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti Ādažu novada mežu inventarizācijas plāni.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Mežu inventarizācijas plāni tiek izstrādāti tiem NĪ, kuru zeme konkrētajā gadā tiek uzmērīta.
	Ā13.1.2.14. Ādažu novada dabas resursu un ĪADT apsaimniekošanas plānu izstrāde	NĪNo, P/A "CKS", NĪNo	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts Ādažu novada dabas resursu un ĪADT apsaimniekošanas plāns.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
	Ā13.1.2.15. Citu Ādažu novada tematisko plānu izstrāde	TPN, P/A "CKS", APN, Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti dažādi Ādažu novada tematiskie plāni (virszemes ūdensobjektu jomā,	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tik uzsākts darbs pie transporta attīstības

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					vides, veselīga dzīvesveida un sporta jomā u.c.).		plāna un Ainavu plāna gatavošanas.
	Ā13.1.2.16. Izmaiņu veikšana Saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību	P/A "CKS", Gramatvedība	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību, palielinot NĪN atlaides piemērošanas periodu personām, kas par saviem līdzekļiem izbūvējuši maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
	Ā13.1.2.17. Svītrots (23.02.2022.)						
	Ā13.1.2.18. Gaujas – Baltezers kanāla attīstības telpiskās koncepcijas izstrāde	TPN	2024.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta Gaujas – Baltezers kanāla attīstības telpiskā koncepcija.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā13.1.2.19. Ādažu novada mobilitātes plāna izstrāde	TPN, P/A "CKS", APN	2022.2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta mobilitātes plāns vai Ādažu novada teritorijai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam TPN piedalās darba grupā. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	Ā13.1.2.20. Vējupes apsaimniekošanas plāna aktualizācija	P/A "CKS", TPN	2022.2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Aktualizēts Vējupes apsaimniekošanas plāns, t.sk., veikts esošās situācijas raksturojums (noteikta piesārņojuma esamība un daudzums), noteikti ūdensobjekta apsaimniekošanas pasākumi un plānoto izmantošana.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	Ā13.1.2.21. Ādažu novada satiksmes drošības plāna izstrāde	P/A "CKS", TPN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts satiksmes drošības plāns visam Ādažu novadam, kurā tiks sniegta informācija par esošo situāciju	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākts darbs pie Transporta attīstības

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					konstatētajām problēmām un iespējamiem risinājumiem satiksmes drošības jomā Ādažu novadā.		tematiskā plānojuma izstrādes.
	Ā13.1.2.22. Ādažu novada tūrisma taku attīstības un apsaimniekošanas plāna izstrāde	CNC, P/A "CKS", TPN	2022.- 2023-2025.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts tūrisma taku attīstības un apsaimniekošanas plāns visai Ādažu novada teritorijai. Nepieciešams papildus finansējums, sadarbības plāns ar privātajiem investoriem, kā arī valsts organizatoriem – Dabas parks Piejūra, Rīgas meži, Latvijas valsts meži utt.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste. Dokuments būtu jāintegre teritorijas plānojumā. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	Ā13.1.2.23. Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepcijas aktualizācija	APN	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepcijas aktualizācija, t.sk., izskatot jautājumus par dabiskās buferzonas izveidi vai atjaunošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Pasākums būtu jāsaista ar jauno teritorijas plānojumu.
	Ā13.1.2.24. Ādažu novada satiksmes organizācijas plāna izstrāde	P/A "CKS"	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts Ādažu novada satiksmes organizācijas plāns	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Satiksmes organizācija lokālās vietās tiek plānota regulāri.
	Ā13.1.2.25. Ādažu novada ainavas un dabas aizsardzības plāna izstrāde	TPN, P/A "CKS"	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts ainavas un dabas aizsardzības plāns visam Ādažu novadam, konkretizējot dabas vērtības, kas būtu jāaizsargā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākts darbs pie Ainavu tematiskā plānojuma plānošanas.
	Ā13.1.2.26. Ādažu novada velokonceptijas aktualizācija / izstrāde	APN	2022.- 2023-2025.	Pašvaldības finansējums	Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada velokonceptija.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Velo koncepciju plānots ietvert jaunā teritorijas plānojuma izstrādē.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	Ā13.1.2.27. Ādažu novada Sociālā dienesta attīstības stratēģijas aktualizācija / izstrāde	Sociālais dienests	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada Sociālā dienesta attīstības stratēģija.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā13.1.2.28. Ādažu novada sporta attīstības stratēģijas aktualizācija / izstrāde	Sporta nodaļa	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums	Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada Sporta attīstības stratēģija.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.29. Ādažu novada izglītības stratēģijas aktualizācija / izstrāde	IJN	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada izglītības attīstības stratēģija.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā13.1.2.30. Ādažu novada veselības veicināšanas koncepcijas aktualizācija / izstrāde	APN	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada veselības veicināšanas koncepcija.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	Ā13.1.2.31. Tehniski ekonomiskā pamatojuma "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" izstrāde	APN, P/A "CKS", ĀNIEKRP	2022.-2023.	ES fondu finansējums	Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā". Īstenots EU CF programmas projekts.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.32. Vidēja termiņa tūrisma attīstības plānošanas stratēģijas izstrāde Ādažu novadam	CNC	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izstrādāta vidējtermiņa Ādažu novada tūrisma attīstības stratēģija. 2022.gadā bija izstrādes procesā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika īstenotas sekojošas aktivitātes: stratēģijas izstrādāšanas mērķa un satura definēšana, datu apkopošana un filtrēšana pēc lietderības, iegūto datu analīze, mērķu grupu un sabiedrības iesaistes pasākumu sagatavošana

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							(statistikas datu vākšana, intervijas utt.).
U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības lokālplānojumus un detālplānojumus ciemu teritorijām	Ā13.1.3.1. Lokālplānojuma izstrāde teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi	APN, TPN	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts lokālplānojums teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam TPN piedalās lokālplānojuma darba grupā.
	Ā13.1.3.2. Detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un "Silēni"	P/A "CKS", TPN	2021.- 2023. 2025.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts detālplānojums nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un "Silēni".	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izstrādāta 1.redakcija DTP Gaujas ielā 25B. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos							
U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas	Ā13.2.1.1. Ādažu novada iedzīvotāju viedokļu aptaujas organizēšana	SAN, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veiktas Ādažu novada iedzīvotāju aptaujas.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Publicētas 9 aptaujas – par jauniešu vajadzībām novadā, amatniekiem un mājražotājiem, kas veido jaunus tūrisma piedāvājumus, jaunās "Rimi" ēkas Carnikavā apdares risinājumiem, Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru kvalitāti, Ādažu novada vizuālās identitātes grafisko zīmi, deklarēšanos Ādažu novadā, par ģimenēm draudzīgāko pašvaldību, Ādažu novada attīstības programmu (2021.-

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							2027.) gadam, biedrības "Jūras Zeme" attīstības stratēģiju Ādažu un Saulkrastu novadiem.
VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām							
RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām							
U14.1.1: Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām	Ā14.1.1.1. Sadarbība ceļu infrastruktūras jomā	PA "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums Valsts finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām ceļu infrastruktūras jomā: Alderu ielas infrastruktūras attīstība (t.sk., gājēju un velo ceļiņa izbūve, apgaismojuma izbūve), Baltezera apvedceļa izbūve, ceļš no Murjāņiem līdz Kadagai, Āņi – A2 u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sadarbība notiek patstāvīgi.
	Ā14.1.1.2. Sadarbība mobilitātes jautājumos	APN, PA "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām mobilitātes jautājumos: sabiedriskais transports, velotransporta lietošana, mobilitātes punkti, sabiedriskā transporta maršrutu pagarināšana, vienotas sabiedriskā transporta plānošanas sistēmas izveide, veloceļu savienojumi, dzelzceļu staciju savienojumi. Baltezera stacijas teritorijas attīstība, izvērtējot iespējas to	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sarunas ar Rīgas pilsētu par veloceļu Rīga – Carnikava.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					savienot ar Alderu ceļa izbauktuvi, Garkalnes pārbauktuve.		
	Ā14.1.1.3. Sadarbība velo maršrutu un velo infrastruktūras jautājumos	APN, PA "CKS", CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām velo maršrutu izstrādē, velo maršrutu marķēšanā, reģionālu veloceļu un Rīgas / Pierīgas savienojumu plānošanā un integrēšanā. Finansējuma trūkums velo ceļa izbūvei.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste.
	Ā14.1.1.4. "Park & Ride" attīstība	TPN, P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Cits finansējums	Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām, RPR un Satiksmes ministriju īstenots "Park & Ride" koncepts, t.sk., saistīto pievedceļu infrastruktūras attīstība.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.1.5. Sadarbība rekreācijas jautājumos	TPN, P/A "CKS", CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām rekreācijas jautājumos, nodrošinot novadu iedzīvotājiem iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, t.sk., zaļo un zilo koridoru izveide (iekšējie ūdeņi un ūdensmalas, jūra, rekreācijas mežu nodalīšana, kopšana, Pierīgas rekreācijas telpu tīklojums, savienotie ūdens kanāli, SIA "Rīgas ūdens" teritorijas izmantošana), rekreācijas funkciju savienošana (kopīgu tūrisma maršrutu izstrāde, kopīgu pastaigu taku izveide, u.c.), kopīga mārketinga izstrāde u.c. Vērienīgo ūdens infrastruktūru projektu izstrādei ir	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste. Šobrīd trūkst kapacitātes.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					nepieciešams piesaistīt ES struktūrfondu finansējumu.		
	Ā14.1.1.6. Projekta "Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums" (Exit Rīga) īstenošana	CNC	2021.	ES fondu finansējums	Projekta aktivitātes paredz veicināt Rīgas apkārtnes novadu kā tūrisma reģiona atpazīstamību, izstrādājot jaunu, vienotu tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu, mājaslapu, kā arī kopīgu interaktīvu tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām. Tiek plānots spēcīnāt arī tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti caur reģiona uzņēmēju apmācībām, īstenojot jaunas marketinga aktivitātes un publicitātes pasākumus, kā arī iegādāties aprīkojumu jaunā zīmola popularizēšanai publiskos pasākumos visā Latvijas teritorijā. Projektu īsteno 6 vietējās rīcības grupas – biedrība "Pierīgas Partnerība", biedrība "Partnerība Daugavkrasts", biedrība "Ropažu Garkalnes partnerība", biedrība "Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme"", biedrība "Stopiņu un Salaspils partnerība" un biedrība "Gaujas Partnerība", sadarbojoties ar 14 Rīgas apkārtnes novadiem – Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži, Garkalne, Ādaži, Ķegums un	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Lielvārde. Tūrisma centrs aktīvi strādā, iesaistoties tūrisma attīstības projektos, jaunā klastera projektu realizēšanai būs nepieciešams papildus finansējums.		
	Ā14.1.1.7. Pašvaldību sadarbības platformas izveide un darbība	APN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izveidota un iedzīvīnāta pašvaldību sadarbības platforma, kas ietver gan nacionāla, gan starptautiska mēroga jautājumu koordinētu attīstību un interešu pārstāvniecību, gan vietējas nozīmes jautājumu koordinēšanu un kopīgu projektu attīstību.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā14.1.1.8. Sadarbība sabiedriskās drošības jomā	ĀNPP	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Sadarbība, pieredzes apmaiņa starp pašvaldības, tiesībsargājošām un valsts iestādēm sabiedriskās drošības jomā. Droša vide.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.9. Sadarbība publisko ūdeņu apsaimniekošanā	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Vienota apsaimniekošanas plāna izstrāde Lielajam Baltezeram, licencētā zveja, īstenoti kopīgi Valsts zivju fonda projekti, Lilastes ezera piekrastes apsaimniekošana, Gaujas upes aizsargjosla un iespējamo plūdu teritorijas, Lilastes upes iztekas teritorija.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.1.10. Sadarbība dabas aizsardzības jautājumos	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām dabas aizsardzības jautājumos, dabas aizsardzības plānu izstrādē, aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" izmantošana, Piejūras dabas parka apsaimniekošana. Meža joslu saglabāšana un	Ādažu	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					audzēšana kā dabīgā aizsargjosla trokšņu mazināšanai. Dabas parka "Piejūra", mežu vieda pārvaldība un apsaimniekošana.		
	Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu izgāztuves izveide	P/A "CKS"	2023.2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ierīkota bioloģisko atkritumu izgāztuvi.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	Ā14.1.1.12. Sadarbība publisko pakalpojumu pieejamības jomā	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām ūdenssaimniecības, komunālo pakalpojumu, atkritumu apsaimniekošanas, teritoriju apsaimniekošanas, sociālo pakalpojumu u.c. jomās.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.1.13. Sadarbība kapu infrastruktūras izmantošanā un apsaimniekošanā	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Notiek sekmīga sadarbība kapu infrastruktūras izmantošanā un apsaimniekošanā. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Ropažu novada Garkalnes pagastu par Baltezera kapiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.14. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	Ā14.1.1.15. Sadarbība sporta jomā	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta jomā (kopīgu komandu veidošana, sporta pasākumu organizēšana, sporta grupu uzturēšanā bērniem un jauniešiem, kopīgu sporta būvju izveide u.c.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.16. Sadarbība izglītības jomā	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām izglītības jomā	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām tiek

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cits finansējums	(kopīgu pirmsskolas izglītības iestāžu izveide u.c.).		organizētas novada mācību priekšmetu olimpiādes un nodrošināts pedagoģiski medicīniskās komisijas pakalpojums.
	Ā14.1.1.17. Sadarbība kultūras jomā	ĀNKCC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā (pasākumu kalendāru salāgošana, koncertu un izrāžu rīkošana, kopīgu piedāvājumu gatavošana u.c.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.18. Sadarbība jaunatnes darbības jomā	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām jaunatnes darbības jomā (kopīgu pasākumu, projektu īstenošana u.c.).	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.1.19. Sadarbība veselības pakalpojumu jomā	PSIA "Ādažu slimnīca"	2021.-2027.	Cits finansējums	Veselības pakalpojumi un kopīgi veselības tūrisma pakalpojumi.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.1.20. Sadarbība konkurētspējas jautājumos	APN, PA "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbība konkurētspējas jautājumos, vienotas Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģijas izstrāde, iekļaušanās TEN-T transporta tīkla, uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta īstenošana.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika tikšanās ar kaimiņu pašvaldībām.
	Ā14.1.1.21. Sadarbība attīstības jautājumos	APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošana ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām, sadraudzības attiecību stiprināšana, pieredzes apmaiņa,	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika pieredzes apmaiņas braucieni. 11.11.2022. tika parakstīts sadarbības līgums ar

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					kopprojekta ieceru sagatavošana. Sadarbība ar Gruziju – Dusheti un Lietuvu – Šakai. Sadarbība ar Slobožanskas pašvaldību (Ukrainā).		Slobožanskas ciema padomi, Ukrainā. 30.11.2022 Ādažu pašvaldības domes priekšsēdētāja piedalījās starptautiskā konferencē (tiešsaistē) par izglītības organizācijas jautājumiem attālinātu mācību organizēšanai. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām	Ā14.1.2.1. Regulāra sadarbība saistībā ar industriālo teritoriju attīstību	APN, TPN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota regulāra sadarbība ar investoriem, uzņēmējiem saistībā ar industriālo teritoriju attīstību.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek regulāra sadarbība ar biedrību "Ādažu uzņēmēji", vadības tikšanās ar "Orkla". Lokālpilnvarojums Laimas ielā 1.
	Ā14.1.2.2. <i>Svītrots (23.02.2022.)</i>						
	Ā14.1.2.3. Sadarbības līgumu slēgšana starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem	JIN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noslēgti sadarbības līgumi starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.2.4. Izglītības iestāžu sadarbība ar uzņēmējiem	IJN, APN, biedrība "Ādažu uzņēmēji"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēti pasākumi uzņēmēju un Ādažu skolu audzēkņu sadarbībai. Uzņēmēji sniedz informāciju izglītības iestādēm par darba tirgus piedāvājumu / izglītības iestāžu beidzēju iespēju atrast darbu novada teritorijā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā14.1.2.5. Zinātniskā centra izveide Ādažu novadā	ĀVS, APN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenotas aktivitātes zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā14.1.2.6. Kuģišu satiksmes Baltezeros un Vējupē attīstība	PA "CKS"	2023-2024.-2027.	Cits finansējums	Izskatītas iespējas atjaunot kuģišu satiksmi Baltezeros, izvērtēt kuģošanas iespējas Vējupē.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	Ā14.1.2.7. Sadarbība ar sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem	PA "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās starp Ādažu domi un sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem. Veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos. Autobusu un vilcienu kustību laiki ir saskaņoti, nodrošinot, ka tie papildina viens otru. Regulāri publicēta informācija domes sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā par maršrutu izmaiņām. Sekmēt elektrisku sabiedriskā transporta grafiku tablo ierīkošanu autobusu pieturās visā novada teritorijā.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.2.8. Informatīvās kampaņas organizēšana par atkritumu šķirošanu	SAN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju īstenota informatīvā kampaņa par atkritumu šķirošanu.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri publicēta informācija par atkritumu šķirošanu.
	Ā14.1.2.9. Sadarbība ceļa infrastruktūras, mobilitātes jautājumos	PA "CKS"	2021.-2027.	Cits finansējums	Attīstītajos jaunajos ciematos tiek paredzēta gājējiem un velo braucējiem droša infrastruktūra, ceļa infrastruktūra tiek izbūvēta atbilstoši LV LR standartiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam" Bija sadarbība ar privātiem, izbūvējot ceļus.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā14.1.2.10. Sadarbība ar kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem: Baltezers un Garkalnes baznīcu draudzēm, Baltezers Sūkņu stacijas muzeju, Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku u.c.)	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem: Baltezers un Garkalnes baznīcu draudzēm, Baltezers Sūkņu stacijas muzeju, Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku u.c.).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Norisinājās tikšanās ar kultūrvēsturisko mantojumu atbildīgajiem par turpmāko sadarbību.
	Ā14.1.2.11. Sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem, paredzot militārā mantojuma tūrisma produkta izveidi nākotnē (Dūņezera pazemes bunkurs)	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Notiek sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem, paredzot militārā mantojuma tūrisma produkta izveidi nākotnē (Dūņezera pazemes bunkurs).	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika apzināts militārais mantojums (objekti, īpašnieki), norisinājās tikšanās par militārā mantojuma izmantošanu, prezentēšanu sabiedrībai, kā arī turpmāko sadarbību.
	Ā14.1.2.12. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidots sadarbības modelis, nodrošināta iespēja iedzīvotājiem paaugstināt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.2.13. Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģijas izstrāde	APN, TPN	2022.2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits Finansējums	Kopīgi ar citām pašvaldībām tiek izstrādāta Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģija.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu, informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
	Ā14.1.2.14. Grantu programmas “(Ie)dvesmo” īstenošana Ādažu novadā	APN	2023.2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Pašvaldība ar savu līdzfinansējumu piedalās AS “SEB Banka” organizētajā grantu programmā “(Ie)dvesmo”, palielinot iespējas vietējiem uzņēmējiem saņemt finansējumu viņu ideju attīstībai.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā14.1.2.15. Vides objektu izvietošana Ādažu novada teritorijā	APN	2022.-2027.	Cits finansējums	Veicināta sadarbība ar uzņēmējiem, piedāvājot viņiem līdzdarboties Ādažu publiskās ārtelpas dekorēšanā – izveidot vides objektus (ziedu trauki, skulpturāli objekti, arī soliņi, velostatīvi u.c.) vienlaicīgi ar iespēju reklamēt sevi.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.2.16. Ūdensapgādes muzeja ēkas atjaunošana	CNC APN	2027.	Cits finansējums	Veikta Ūdensapgādes muzeja ēkas atjaunošana.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
	Ā14.1.2.17. Bezmaksas WiFi nodrošināšana publiskās vietās sadarbībā ar telekomunikāciju sniedzējiem	ITN, P/A “CKS”	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Atsevišķās publiskās vietās Ādažu novadā ir nodrošināta piekļuve bezmaksas WiFi.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā14.1.2.18. PPP projektu ieviešana pašvaldībai būtisku pakalpojumu nodrošināšanai	P/A “CKS”, kapitālsabiedrības	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviesti PPP projekti pašvaldībai būtisku pakalpojumu nodrošināšanai.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā14.1.2.19. Projekta “ESA EXPRESS PROCUREMENT PLUS (EXPRO+)” īstenošana Eiropas Kosmosa aģentūras izsludinātā konkursa ietvaros	P/A “CKS”	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sadarbībā ar SIA “Baltic Satellite Service” tiek īstenots projekts “ESA EXPRESS PROCUREMENT PLUS (EXPRO+)”, kura mērķis ir pielāgot plūdu uzraudzības esošo servisu iekļaušanu pašvaldības organizācijas	Ādaži	Pasākumu nav plānots veikt

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (ĢIS) vai arī izmantot izveidotajā tīmekļa lietotnē. Rezultāti lietotājiem būs pieejami divos līmeņos - kā plūdu poligoni, kas tiek padoti ĢIS vektora slāņu vai tīmekļa vietnē, un kā plūdu ietekmēto objektu saraksti, kas tiek telpiski atrasti, izmantojot plūdu poligonus organizācijas ĢIS pusē.		
U14.1.3: Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA "Latvijas valsts ceļi"	Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.)	TPN, PA "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums	Izstrādāti un īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusu pieturas, dabīgās barjeras utt.), t.sk., pagrieziens uz Alderiem, A1 šķērsojums Lilastē, velo josla gar A1.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika veiktas sarunas par A1 šķērsojumu pie Muižas. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
	Ā14.1.3.2. Sadarbība Latvijas valsts ceļu / ielu, kas atrodas Ādažu novadā, attīstībā	PA "CKS"	2021.-2027.	Valsts finansējums	Notiek regulāra saziņa par nepieciešamajiem uzlabojumiem uz ceļiem un ielām, kas pieder valstij, bet atrodas Ādažu novadā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika saziņa par valsts ielu pārņemšanu pašvaldības apsaimniekošanā.
	Ā14.1.3.3. Baltezera apvedceļa izbūve	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums	Izbūvēts Baltezera apvedceļš, sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Ropažu novada domi.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā14.1.3.4. Savienojuma izbūve zem A1 tilta	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots savienojums zem A1 tilta.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Valsts finansējums			
	Ā14.1.3.5. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Stapriņiem	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums	Īstenota gājēju savienojuma izbūve starp Ādažiem un Stapriņiem Gaujas ielas galā.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā14.1.3.6. Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve	P/A "CKS"	2027.	Cits finansējums	Izbūvēts Venču ceļa (V46) savienojums ar autoceļu A2.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
U14.1.4: Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS	Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa atjaunošana	P/A "CKS", AM ¹	2023.-2024.-2025.	Cits finansējums	Atjaunots Vecštāles ceļš no Kadagas ceļa līdz Ilķenes ceļam (8,8 km).	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par pasākuma sākuma termiņu.
	Ā14.1.4.2. Mežaparka ceļa atjaunošana	AM	2021.-2027.	Cits finansējums	2022.gadā atjaunots Mežaparka ceļš.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.4.3. Sadarbības vienošanās izstrāde (memorands)	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noslēgts trīspusējs sadarbības memorands vides jomā.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā14.1.4.4. Ilķenes ceļa atjaunošana	AM ²	2023.-2027.	Cits finansējums	Atjaunots Ilķenes ceļš.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība	P/A "CKS", AM ³	2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos. Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.)	Ā14.1.5.1. Sadarbības vienošanās izstrāde (memorands)	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noslēgts trīspusējs sadarbības memorands vides jomā.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

¹ Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

² Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

³ Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru	Ā14.1.6.1. Polaris līguma slēgšana un īstenošana	APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Informācijas apkopošana no uzņēmējiem saistībā ar nekustamiem īpašuma pieprasījumiem no LIAA.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Līgums ir spēkā.
	Ā14.1.6.2. Informatīvā atbalsta sniegšana info dienu organizēšanai par jaunajām LIAA atbalsta programmām	APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Info dienu organizēšana, informācijas apkopošana, informatīvs atbalsts uzņēmējiem.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Novada mājas lapā un FB kontā tiek publicēta LIAA sagatavotā informācija par PINK un INK programmām un citu uzņēmējiem pieejamiem atbalsta pasākumiem.
	Ā14.1.6.3. <i>Svītrots (23.02.2022.)</i>						
U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO	Ā14.1.7.1. Sadarbība ar biedrību "Ādažu uzņēmēji"	APN, vadība	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību "Ādažu uzņēmēji", pasākumā "Uzņēmēju brokastis" un interneta vidē notiek regulāra dalīšanās ar informāciju, tāpat informācija regulāri tiek publicēta visos pašvaldības informācijas kanālos.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek dalība uzņēmēju brokastīs, biedrības organizētās vizītes uz citām pašvaldībām un pie uzņēmējiem.
	Ā14.1.7.2. Sadarbība ar biedrību "Latvijas Pašvaldību savienība"	Vadība	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību "Latvijas Pašvaldību savienība" un apvienību "Sabiedrība ar dvēseli – Latvija". Dalība MK noteikumu izstrādē.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.3. Sadarbība ar apvienību "Rīgas metropole"	Vadība	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar apvienību "Rīgas metropole".	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.4. Sadarbība ar vietējo rīcības grupu "Gaujas Partnerība"	APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar vietējo rīcības grupu "Gaujas Partnerība".	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā14.1.7.5. Sadarbība ar biedrību "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība"	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība".	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.6. Sadarbība ar dažādām asociācijām	Vadība	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar asociācijām.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.7. Sadarbība ar sporta federācijām	Sporta nodaļa, ĀBJSS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Notiek veiksmīga sadarbība ar sporta federācijām: "Latvijas Sporta cīņas federācija", "Latvijas Džudo federācija", "Latvijas Orientēšanās federācija", "Latvijas Volejbola federācija".	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.8. Pirmsskolu, pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbība ar NVO un vecākiem veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā, kā arī izglītības ieguves procesā	Izglītības iestādes, IJN, ĀNKCC, Sporta nodaļa, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenota NVO un citu iestāžu sadarbība veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.9. Sadarbība BMX trases attīstībai	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Atbalsts Ādažu BMX trases attīstīšanā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā pašvaldība ir noasfaltējusi BMX trases virāžas.
	Ā14.1.7.10. Sadarbība ar NVO izglītības jomā	IJN, Izglītības iestādes	2022.- 2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS īstenoja projektus sadarbībā ar NVO programmas "Sadarbība ar dvēseli ietvaros".
	Ā14.1.7.11. Projekta "Es, cilvēks, pasaulē laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments" īstenošana	APN	2022.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Sadarbībā ar nodibinājuma "Imants Ziedoņa fonds "Viegli"" uz Ādažu vidusskolas ēkas dienvidu fasādes sienas (sporta centra lietošanā esošās ēkas daļā) izveidots sienas gleznojums "Radi", kas ir viens no pieciem	Ādaži	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					lielformāta darbiem, kurus 2022.gadā nodibinājums "Viegli" īsteno sadarbībā ar fondu "Mākslai vajag telpu", realizējot projektu "Es, cilvēks, pasaulē laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments".		
U14.1.8: Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu	Ā14.1.8.1. Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos	P/A "CKS", Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS	2021.-2024.	Valsts finansējums	Izveidots ugunsdzēsēju depo. 2021.gadā izveidots pagaidu depo pašvaldības telpās Pirmā ielā 42A, Ādažos.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu							
U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm	Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. Ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas Tehnisko universitāti par Padziļināto kursu apmācību vidējā izglītībā 12.klasēs mācību priekšmetos Fizika un Ķīmija.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀVS sadarbība ar RTU, Jauniešu RTU. Augstskolas vizītes novada izglītības iestādēs Karjeras dienu ietvaros. Līgums ar RTU par padziļināto mācību priekšmetu kursu apguvi.
	Ā14.1.10.2. Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūžizglītības aktivitāšu atbalstam	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ieviesti mūžizglītības kursi.	Ādažu	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.10.3. <i>Svītrots (23.02.2022.)</i>						
	Ā14.1.10.4. Sadarbība ar citu valstu iestādēm starptautisku projektu īstenošanā izglītības jomā	Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidota sadarbība ar citu valstu iestādēm starptautisku projektu īstenošanā izglītības jomā. Īstenoti sadarbības projekti izglītības jomā. Īstenots Erasmus+ akreditācijas process ĀVS. ĀVS līdzdarbojas Eurodesk	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam ĀNMS uzsākta pieredzes apmaiņas sadarbība ar Fuji Global Education Network.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Eiropas jaunatnes informācijas tīklā un skolā izveidots Eurodesk informācijas punkts. Projekta "INCLUSION MAKES FRIENDSHIPS" ("Iekļaušana veido draudzības") īstenošana, kura mērķi ir: skolu vadības grupu sadraudzība, iekļaujoša skolas vide sākumskolas un pamatskolas posmā, Latvijas un Islandes izglītības sistēmas iepazīšana.		
	Ā14.1.10.5. Sadarbība ar Jaunsardzes centru jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanā	ĀVS	2022.-2027.	Cits finansējums	ĀVS sadarbībā ar Jaunsardzes centru īsteno jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanu Ādažu novadā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.10.6. Sadarbība ar dažādām iestādēm izglītības jomā	ĀVS, IJN	2023-2022-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ādažu novadā tiek īstenoti sadarbības projekti un pasākumi izglītības jomas attīstībai un izglītības kvalitātes uzlabošanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	Ā14.1.10.7. Projekta – iniciatīvas "Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām" īstenošana	Vadība	2022.-2023.	Cits finansējums	Īstenots pilotprojekts – iniciatīvā "Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām", kura mērķis ir izveidot vietējās pašvaldībās ievēlēto politiku Eiropas mēroga tīklu, lai vietējo sabiedrību informētu par Eiropas Savienību, veidojot vēl nepieredzētu aliansi starp Eiropas un vietējā līmeņa pārvaldes iestādēm.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	Ā14.1.10.8. Projekta "Personu mobilitātes mācību nolūkos" īstenošana	ĀVS	2022.-2023.	ES fondu finansējums	Īstenots projekts "Personu mobilitātes mācību nolūkos" Eiropas Savienības Erasmus+	Ādaži	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pašvaldības finansējums	programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) "Personu mobilitātes mācību nolūkos" skolu izglītības sektora aktivitātē KA121. Projekta ietvaros plānots īstnē šādas mobilitātes: skolēnu grupu obilitāte, darba ēnošana, kursi un apmācības, skolēnu īstermiņa mācību mobilitāte.		
VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā							
RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā							
U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā	Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	Vērtēšanas komisija	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022. gadā daudzdzīvokļu māju dzīvokļu kopības neizmantoja pašvaldības finanšu atbalsta instrumentu sakarā ar valsts atbalsta programmas īslaicīgu pārtraukumu
	Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai	Vērtēšanas komisija	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022. gadā daudzdzīvokļu māju dzīvokļu kopības izmantoja pašvaldības finanšu atbalsta instrumentu EUR 3049 apmērā 2 slēgtu sadzīves atkritumu konteineru novietņu izbūvei
	Ā15.1.1.3. Konkursa "Sakopta vide Ādažu novadā" īstenošana	Vērtēšanas komisija, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenots konkurss "Sakopta vide Ādažu novadā".	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi.		2022.gadā konkursā piedalījās 8 īpašumi kategorijā "Sakoptākais īpašums", 2 īpašumi nominācijā "Sakoptākā biznesa vide" un 1 īpašums nominācijā "Ādažu novada prieks".
	Ā15.1.1.4. Konkursa "Ziemassvētku dekorācijas īpašumos" īstenošana	Vērtēšanas komisija, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenots konkurss "Ziemassvētku dekorācijas īpašumos". Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā konkursā par Ziemassvētku noformējumu piedalījās 18 pretendenti – 13 privātmāju un daudzdzīvokļu māju īpašnieki un 4 kultūras, sporta un kultūras iestādes.
	Ā15.1.1.5. Atbalsta sniegšana ciema attīstības plāna izstrādei un īstenošanai	TPN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Aktivizētas ciemu iedzīvotāju grupas, kuras apzina sava ciema vajadzības un nosaka prioritātes, kā arī piesaista finansējumu savu projektu īstenošanai. Izvērtējot novada domes budžeta iespējas, tiek īstenoti projekti atbilstoši identificētajām vajadzībām un noteiktajām prioritātēm.	Ādažu	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Teritorijas plānojuma izstrādei aktivizēta sadarbība ar ciemu iedzīvotāju grupām sadarbībā ar G.Dzeni.
U15.1.2: Veicināt kopienas attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu "Sabiedrība ar dvēseli"	Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" īstenošana	Vērtēšanas komisija, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss "Sabiedrība ar dvēseli", īstenoti konkursā atbalstītie projekti visā Ādažu novadā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika saņemti 23 pieteikumi, īstenoti 22 projekti.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ā15.1.2.2. Atbalsta sniegšana iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos	Sociālais dienests	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Sniegts atbalsts iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā15.1.2.3. Svītrots (23.02.2022.)						
	Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā	APN, Sociālais dienests	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Atbalstīti iestāžu, nevalstisko organizāciju, biedrību, fizisku personu un saimnieciskās darbības veicēju iniciatīvu projekti.	Ādaži, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika saņemti 3 pieteikumi.
	Ā15.1.2.5. Projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošana	Sociālais dienests	2022.-2023.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Īstenota dalība projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" sociālā darba metodikas "Sociālais darbs kopienā" aprobācijas pilotprojektā, kurā iesaistīts vecākais kopienas sociālais darbinieks.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā	Ā15.1.3.1. Sabiedrības līdzlemta budžetēšana	Vērtēšanas komisija	2022.-2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota iniciatīva sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas īstenošanai visā Ādažu novadā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	Ā15.1.3.2. Elektroniskas diskusiju platformas izveide pašvaldības mājas lapā	SAD	2021.-2024.	Pašvaldības finansējums	Izveidota elektroniska diskusiju platforma Ādažu novada domes mājas lapā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tīmekļvietnē www.adazi.lv ir sadaļa "Jautā pašvaldībai".
U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā	Ā15.1.4.1. Brīvprātīgā darba attīstīšana	Sociālais dienests, IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Attīstīts brīvprātīgais darbs pašvaldībā dažādām iedzīvotāju grupām, t.sk., izveidotas brīvprātīgās darba prakses vietas skolēniem un jauniešiem novadā.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija							
RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti	Ā16.1.1.1. Aktivitāšu īstenošana pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai	ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikt aktivitātes, kā paaugstināt Ādažu novada iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti. ĀVS piedalās Eiropas Solidaritātes korpusa Kvalitātes zīmes iegūšanas procesā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā16.1.1.2. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	Ā16.1.1.3. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana	ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Paplašināta pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskā bāze. Ādažu pašvaldības policijai iegādāts jauns operatīvais transportlīdzeklis.	Ādažu	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā16.1.1.4. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana	ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Paaugstināta pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācija visā Ādažu novadā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā16.1.1.5. Vienotu nosacījumu izstrāde pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam	IJN, Izglītības iestādes	2022.- 2022. 2023.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti vienoti nosacījumi pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam visā Ādažu novadā.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sadarbībā ar izglītības iestādēm tiek pārskatīti normatīvie regulējumi. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	Ā16.1.1.6. Pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas nolikuma izstrāde, t.sk., slodžu sadalījuma uzlabošana	IJN, Izglītības iestādes	2022.- 2022. 2023.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novada pedagogu darba novērtējums par mācību periodu katru gadu aprīlī. Individuāla saruna ar katru skolotāju par paveikto un plānoto. Pirmsskolas pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas anketa. Uzlabots pirmsskolas skolotāju slodžu	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sadarbībā ar izglītības iestādēm tiek pārskatīti normatīvie regulējumi. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					sadalījums tā, lai katrai skolotājai ir iespēja strādāt pilnu darba slodzi, paredzot lielāku laiku sagatavošanās procesam.		
	Ā16.1.1.7. Nepieciešamā personāla nodrošināšana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos	Personāldaļa, ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir pieejams kvalificēts personāls.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā16.1.1.8. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos	Personāldaļa, ĀNP iestādes, ĀNP struktūrvienības, uzņēmumi, IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir izstrādāta un tiek ieviesta caurspīdīgas, prognozējamas un konkurētspējīgas motivēšanas sistēma. Konkurētspējīgi, profesionāli un motivēti mācībspēki. Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai, t.sk. veselības apdrošināšana un transporta izdevumu segšana līdz/no darbavietai.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā16.1.1.9. Institūcijas izveide vides jautājumu pārvaldībai	P/A "CKS"	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidota institūcija vides jautājumu pārvaldībai – PA "CKS" ir Vides nodaļa.	Ādažu	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā	Ā16.1.2.1. Digitalizācijas rīku ieviešana darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai	ITN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ieviesti digitalizācijas rīki darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai visā Ādažu novadā. 2023.gadā Bāriņtiesā nodrošināt "ZZ Dats" programmatūras nodrošinājumu BARIS 2.kārtu, kā arī Ādažu novada mājaslapas pārmigrācija uz valsts un pašvaldību iestāžu	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					timeklvietņu vienoto platformu.		
U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu	Ā16.1.3.1. Personāla funkcionālā audita veikšana Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās	Personāldaļa	2026.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikti personāla funkcionālie auditi Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās. Noteiktas darbības izmaiņu veikšanai Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās.	Ādažu, Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
U16.1.4: Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā	Ā16.1.4.1. Jauniešu iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Ādažu novada jaunieši iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu. Īstenots projekts "Ādažu novada darba ar jaunatni attīstība".	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Īstenots projekts "Ādažu novada darba ar jaunatni attīstība", uzsākts jauns Jaunatnes politikas valsts programmas projekts "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī".
U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus	Ā16.1.5.1 Pašvaldības resursu aktīvu datu digitalizācija	P/A "CKS", NĪNo	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Digitalizēti pašvaldības resursu dati.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ādažu pagastā tiek digitalizēti: ceļi, ielas, meliorācijas sistēmas, biotopi, LKT, apgaismojums. Pieejamo resursu robežās tiek digitalizēti nekustamo īpašumu dokumenti. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma nosaukumu.
	Ā16.1.5.2. Interaktīvas kartes izveide Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem	NĪNo, P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota interaktīva karte visam Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem t.sk. par mežiem, ūdeņiem un plūdiem, ielu apgaismojumu, siltumapgādi, ūdensapgādi u.c.	Ādažu, Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika izveidota interaktīva karte par autoceļu uzturēšanas klasēm. Līdz šim aktivitātei NĪNo

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>budžetā nav plānots finansējums; daļēji informācija šobrīd rodama sistēmā gis.carnikava.lv; nepieciešama ITN iesaiste (NĪNo nav speciālistu interaktīvo karšu izveidē; nodaļa var sagatavot informāciju, ja to nav iespējams “pārnest” no citām datu bāzēm); nepieciešama SIA “Ādažu ūdens” (nodrošina sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas ekspluatāciju Ādažu pagasta teritorijā) iesaiste.</p>

Rīcības plāns Carnikavas pagastam

"Pasākums ir pilnībā pabeigts"
"Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam"
"Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2022.g."
"Pasākumu nav plānots veikt"

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra							
RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve							
U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu							
U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu	C1.1.2.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidoti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Garcēmā un paplašināti Kalngalē un Carnikavā. Palielināta attīrīšanas iekārtu jauda Kalngalē. Garcēma stacijas apkāmes ūdenstīkla izbūve. Ūdensvada izbūve Mežrožu ielā, Carnikavā. Kalngale NAI paplašināšana. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Realizēta ūdenssaimniecības 3.kārta. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma nosaukumu.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.).		
	C1.1.2.2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve piekrastes ciemos	P/A "CKS", Būvvalde	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Īstenoti ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības projekti Garcēmā, Carnikavā, Kalngalē.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot C1.1.2.1. un C1.1.2.2.
U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus							
U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību	C1.1.4.1. Lokālo katlumāju rekonstrukcija	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Modernizētas katlumājas.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	C1.1.4.2. Siltummezglu nodošana dzīvojamo māju biedrībām vai apsaimniekotājiem	P/A "CKS"	2021.- 2027.2022.	Pašvaldības finansējums	Daudzdzīvokļu namu siltummezgli nodoti namu biedrību vai apsaimniekotāju īpašumā.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Atjaunotas siltumtrases 300 m garumā.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā	P/A "CKS"	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	2022.gadā sagatavots pieteikums un saņemts apstiprinājums tā atbalstam.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus	C1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšana	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Tiek īstenotas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu enerģijas ieguves veidu sekmēšanai.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību	C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide	ITN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidoti interneta pieejas punkti novada ciemos (Carnikavā, Kalngalē).	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Pasākums nebija paredzēts 2022.gada budžetā.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas							
RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana							
U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas							
U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.)	C2.1.2.1. Langas upes caurteces nodrošināšana	P/A "CKS", APN	2023. 2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti meliorācijas pasākumi.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	C2.1.2.2. Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas uzturēšana un attīstība	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Nodrošināta pašvaldības meliorācijas sistēmas funkcionēšana. Novērsta teritoriju applūšanu. Rekonstruēti un izbūvēti meliorācijas grāvji atbilstoši apsekojuma rezultātiem. Iegādāta atbilstoša uzturēšanas tehnika	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Grāvji periodiski tiek tīrīti, tiek paātrināta ūdenstece.
U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus	C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija	P/A "CKS"	2022.2024.-2025. 2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Rekonstruēta Mangaļu sūkņu stacija. Rekonstruēta Laveru sūkņu stacija. Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas izbūve un vieda vadība (attālināta kontrole). Ir sagatavota TS.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Netika īstenots finansējuma nepietiekamības dēļ. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma un gala termiņu.
	C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju	P/A "CKS", APN	2025.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Cēlāju ciemata aizsardzība un 1,2 km krasta stiprinājumu izbūve. Nodrošināta Cēlāju	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					ciema iedzīvotāju aizsardzība pret krasta eroziju.		
VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra							
RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība							
U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju – drošību	C3.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana	TPN, P/A “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts gājējiem un transportam drošs Carnikavas ciema centra plānojums. Stacijas ielas posma no Rīgas ielas līdz Rīgas ielai un auto stāvlaukuma pārbūve (500m) tika īstenots 2021.gadā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Jūras ielā tika uzlikti ātruma ierīki. Pēc skolas izbūves tika pānoata satiksmes organizēšana. Uzsākts darbs pie Transporta attīstības plāna plānošanas. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
	C3.1.1.2. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas 1. kārtas īstenošana	APN, P/A “CKS”, Latvijas Dzelzceļš	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izbūvēta Stacijas iela un pārbūvēts stacijas laukums. Izbūvēts gājēju/velo tunelis zem dzelzceļa uz Rožu ielu Carnikavā.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma nosaukumu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
	C3.1.1.3. Satiksmes drošības pasākumu īstenošana uz P1 ceļa	P/A “CKS”, Latvijas valsts ceļi	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Gājēju pārejas projektēšana Garupē un saskaņošana ar AS Valsts ceļi. Gājēju barjeru izbūve O.Vācieša ielā no	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kalmju ielas līdz Tulpju ielai. Jauna apgaismojuma izbūve Rūpnieku ielā, Nogāzes ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem).		
	C3.1.1.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Carnikavas pagasta ceļiem un ielām	P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Carnikavas pagasta ceļiem un ielām.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek pastāvīgs darbs atbilstoši ceļu programmai.
U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus	C3.1.2.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Nodrošināta pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība atbilstoši P/A "CKS" vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijai un novada AP uzstādījumiem. Projekts "Aizvēja ielas Garcēmā, dubultā virsmas apstrāde.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek pastāvīgs darbs.
	C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Lielās ielas Garupē dubultās virsmas apstrāde un apgaismojums. Baznīcas ielas (īstenots 2021.gadā) pārbūve (īstenots 2020.gadā). Dzirnupes ielas pārbūves posms (īstenots). Viršu ielas atzars uz Sproģu ielu. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana. Kuģu ielas posma atjaunošana. Kļavu ielas divkārsā virsmas apstrāde. Aizvēju iela, Laivu iela (īstenots 2022.gadā). Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Aizvēju iela, Laivu iela realizētas. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					(apgaisojums, kas reaģē uz sensoriem). Aizvēja ielas Garcēmā, dubultā virsmas apstrāde. Laivu ielas un tai pieguļošā auto stāvlaukuma projektēšana un būvniecība.		
	C3.1.2.3. Pievadceļu atjaunošana	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Atjaunoti pievadceļi, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā. Atjaunoti pievadceļi uz jūru Gaujā. Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam. Pieeja Gaujas upei – Atpūtas iela.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts (finansējuma neesamības dēļ)
U3.1.3: Nodrošināt energoefektīvu apgaisojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts							
U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi	C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve	P/A "CKS", APN	2023-2024- 2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidoti jauni un patstāvīgi atjaunoti pievadceļi, koka laipas, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā (notiek regulāra uzturēšana). Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam (ilgtermiņa iecere). Pieejas nodrošināšana Gaujas upei – Atpūtas iela (pieeja ir). Piestātnes laivotājiem sezonālā nodrošināšana.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus	C3.1.5.1. Gājēju tilta pār Lilastes upi attīstība	APN, P/A "CKS"	2021.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izstrādāts un īstenots projekts gājēju tilta izveidei pār Lilasti.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C3.1.5.2. Tilts pār Dzirnupi	P/A "CKS"	2023-2024- 2027.	Pašvaldības finansējums	Rekonstruēts tilts (nodrošināta tilta nestspēja, atjaunoti tilta laidumi, ūdens notece, gājēju	Carnikava	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					ietve, margas, pieejas tiltam u.c.).		Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
RV3.2: Mobilitātes attīstība							
U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides	C3.2.1.1. Apļveida kustības izbūves veicināšana uz A1	Vadība, P/A "CKS", APN	2021.-2024.	ES fondu finansējums Valsts finansējums	Izprojektēts apļveida savienojums ar A1 no Carnikavas uz Ādažiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika LVC projekta variantu izvērtēšana.
	C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un uzbrauktuvju izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs	P/A "CKS"	2023-2026.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izbūvētas gājēju un velo braucēju uzejas un uzbrauktuves uz A1 Gaujas tilta abās pusēs.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas	C3.2.2.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidots stāvlaukums Laivu ielā Carnikavā. Izveidots stāvlaukums Dangu mežā (Karlsona parks). Izveidots stāvlaukums Garā ielā 20. Lilastes stāvlaukuma paplašināšana un labiekārtošana.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika īstenots stāvlaukums Laivu ielā. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
	C3.2.2.2. Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava" (pasākums saistīts ar pasākumu "C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)")	APN, PA "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izprojektēts un izbūvēts Park/ride stāvlaukums pie Carnikavas pagasta dzelzceļa stacijām (Carnikavā, Lilastē, Garcēmā, Kalngalē, Gaujā). Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īsteno Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā "Rīgas Metropole" identificētos sadarbības projektus. 2022.gadā tiek uzsākta TEP izstrāde un	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek veikta TEP izstrāde.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>pieteikuma sagatavošana projektam "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava", 2023. gadā jāuzsāk projekts un 2024. gadā būvniecība. Projekta ievaros plānots izbūvēt jaunu auto stāvlaukumu un paplašināt esošos, izveidot velo novietnes un elektroautomobiļu stāvvietas uz uzlādes staciju infrastruktūru (pievadiem), nodrošināt ērtu piekļuvi dzelzceļa stacijai un autobusu galapunktam un abām dzelzceļa sliežu pusēm.</p>		
	C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona	Sporta nodaļa	2022.-2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izbūvēts stāvlaukums pie Carnikavas stadiona.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām	C3.2.3.1. Skolēnu mikroautobusu maršruta/u izveides nepieciešamības novērtējums, izvērtējums atbilstoši vajadzībām	PA "CKS"	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Apzināta un izvērtēta mikroautobusu pakalpojumu nepieciešamība Carnikavas novada iekšējai sasniedzamībai un apkārtējo teritoriju (Ādaži, Jaunciems) sasniedzamībai. Noslēgti līgumi ar pārvadātāju/iem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek nodrošināts pakalpojums skolēniem. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma nosaukumu.
	C3.2.3.2. Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana	TPN , P/A "CKS", APN, TPN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikta gājēju un veloceliņu maršrutu izveide, trasēšana, marķēšana (t.sk., veloceliņš,	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika darbs pie TEP izstrādes (veloceliņš,

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cits finansējums	kas savieno Ādažus ar Carnikavu), izveidoti publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostafīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem.		mobilitāte). Pāreja pie Lilastes. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem.
U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu	C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana un būvniecība	P/A “CKS” APN	2020.- 2022.2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Atjaunota topogrāfija. Sagatavota tehniskā specifikācija. Izstrādāts EiroVelo 13 ceļa posma Vecāķi – Lilaste būvprojekts. Izbūvēts EiroVelo 13 ceļa posms Vecāķi – Lilaste. 23 km asfaltēta un apgaismota veloceļa izbūve, norāžu sistēmas izveide, atpūtas vietu (solīņi, velo novietnes u.c.) izveide. Tehniskais projekts tiks pabeigts 2021.gadā.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu, precizēt pasākuma nosaukumu un informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
	C3.2.4.2. Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava	P/A “CKS”, APN	2022.-2026.	Pašvaldības finansējums	2022. gadā uzsākta TEP izstrāde veloceļa trasējumam. 2023. gadā jāuzsāk projektēšana un 2024. gadā būvniecība. Projekta ietvaros tiks izbūvēts veloceļš, kas savienos Carnikavu ar Rīgu, aptverot arī starp tām esošas apdzīvotas vietas.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek darbs pie TEP izstrādes.
VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā							
RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā							
U4.1.1.: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru	C4.1.1.1. Gaujas un Dzirnezera atpūtas vietu izveide	P/A "CKS", APN	2020.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izplānotas un labiekārtotas Dzirnezera un Gaujas atpūtas vietas, izveidotas par ūdens tūrisma un aktīvās atpūtas vietām (telšu vietas, ugunsкура vieta, labierīcības u.c.).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C4.1.1.2. Pieeju jūrai būvniecība Lilastes ciemā	P/A "CKS", APN	2022.-2027.	ES fondu finansējums pašvaldības finansējums	Izbūvēta pieeja jūrai Lilastē (arī VUGD pieejai), projekta "Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē" ietvaros. Pasākums saistīts ar pasākumu "C3.2.2.1.3. Auto stāvlaukuma izveide un paplašināšana (Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē)"	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika darbs pie projekta īstenošanas. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
	C4.1.1.3. Aktīvās atpūtas vietas pie Gaujas Carnikavā izveide	P/A "CKS", APN	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izplānota un labiekārtota atpūtas vieta Carnikavā, Laivu ielas galā un pie Novadpētniecības centra "Zaļā mežiņa" (telšu vietas, ugunsкура/grila vieta, labierīcības u.c.). Piesaistīti uzņēmēji tūrisma un aktīvās atpūtas jomā, pakalpojumu attīstībai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika izveidotas laipas pie Laivu ielas stāvlaukuma un Atpūtas ielas. Ierosinājums AP grozījumiem: nenorādīt to kā investīciju projektu.
	C4.1.1.4. Projekta SAM5.5.1. "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas	APN	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums	Īstenots SAM5.5.1. projekts "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošana			ES fondu finansējums	iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme. Carnikavas novada pašvaldība – vadošais partneris (projekta iesniedzējs).		
	C4.1.1.5. Garciema kāpas atjaunošana	P/A “CKS”, APN	2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums (LIFE)	Atbilstoši LIFE veiktā pētījuma priekšlikumiem, veikti darbi Garciema kāpas atjaunošanai. Projekts “Life CoHaBit”.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C4.1.1.6. Lilastes pludmales izveide un uzturēšana	P/A “CKS”, APN, Sporta nodaļa	2022.-2024.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Lilastes pludmalei izveidots peldvietas statuss. Aprīkotu peldvietu izveidošana (glābšanas laivu piestātņu, laipu izveidošana)	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: nenorādīt to kā investīciju projektu.
	C4.1.1.7. Atpūtas un telts vietu attīstīšana pie publiskajiem ūdeņiem	APN, P/A “CKS”	2023.-2027.	ES fondu finansējums pašvaldības finansējums	Atbilstoši publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānam izveidotas atpūtas un telts vietas, t.sk. makšķerēšanas vietas, pie Gaujas upes, ezeriem un piekrastē.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	C4.1.1.8. Pievadceļu attīstība uz rekreācijas teritorijām	P/A “CKS”	2023.-2024.-2027.	Cits finansējums (Latvijas valsts meži)	Rekonstruēts ceļš uz Laveru ezeru.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	C4.1.1.9. Kafējnicu, nomas punktu, u.c. pakalpojumu pieejamības sekmēšana pie publiskajiem ūdeņiem	TPN, P/A “CKS”	2023.-2025.-2027.	Cits finansējums pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Uzņēmēji sniedz pakalpojumus atpūtas teritorijās atbilstoši piekrastes apsaimniekošanas zonējumam un publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānam.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C4.1.1.10. Pludmales un sporta inventāra nomas punktu izveide	Sporta nodaļa	2023.-2027.	Cits finansējums	Pie publiskajiem ūdeņiem pieejama pludmales, sporta, t.sk. supu, vindsērfiga un kaita u.c. inventāra noma.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus	C4.1.2.1. Dalība piekrastes telpiskās attīstības plānojuma īstenošanā	TPN, PA "CKS", APN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Carnikavas novada IAS un AP uzstādījumi iestrādāti nacionālajā piekrastes telpiskās attīstības plānojumā. Dalība plānojuma īstenošanā.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
RV4.2: Dabas parka "Piejūra" attīstība							
U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka "Piejūra" teritorijā	C4.2.1.1. Dalība dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna īstenošanā	APN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums (LIFE)	Dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plānā integrētas novada ilgtspējīgas attīstības intereses atbilstoši IAS. Izplānotas gājēju un velosipēdistu takas no visiem piejūras ciemiem. Gar/pie ielām (Laivu iela, Skautu iela, Lilastes iela, Ziemeļu iela) paredzētas auto stāvvietas, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā. Projekts "Laivu ielas (no Cēlāju ciema līdz jūrai Carnikavā) un tai pieguļošā stāvlaukuma projektēšana un būvniecība". Projekts "Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā".	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika pabeigta Laivu ielas projekts un projekts "Publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība Carnikavā".
U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku "Piejūra" novada atpūtas un sporta aktivitātēs	C4.2.2.1. Gājēju celiņu izveide uz jūru	APN, P/A "CKS"	2019.-2021.	Pašvaldības finansējums	Virzot cilvēku plūsmas, mazināta antropogēnā slodze dabas parka teritorijā.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
				ES fondu finansējums	Izveidotas gājēju takas no ciemiem uz jūru atbilstoši dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plānam (Garupē; Carnikavā (no Laivu ielas, Jūras ielas); Gaujā (no Skautu ielas), izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā). Gājēju celiņš ar tiltiņu pāri Lilastes upei.		
	C4.2.2.2. Trašu marķēšana Piejūras dabas parkā	Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Samarķētas 4 dažādas trases Piejūras dabas parkā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C4.2.2.3. Gaujas promenādes attīstība	APN, P/A "CKS"	2024-2022-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika iesniegts projekts "Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā" paredzot 2023.gadā izbūvēt apgaismojumu aptuveni 1 km garā posmā pa dambi no dzelzceļa tilta virzienā uz Ādažiem. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	C4.2.2.4. Aktīvās atpūtas taku tīkla izveide dabas parkā "Piejūra"	P/A "CKS", Sporta nodaļa, APN	2021.-2027.2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Virzot cilvēku plūsmas, mazināta antropogēnā slodze dabas parka teritorijā. Izveidotas aktīvās atpūtas	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Marķētas 4 aktīvās atpūtas takas. Garākā stiepgas līdz

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					takas atbilstoši dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plānam – Carnikavas – Garupes teritorijā; Kalngales – Garciema teritorijā; Gaujas – Lilastes teritorijā, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā.		Garciemam. Kopējais trašu garums 24km. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	C4.2.2.5. Infrastruktūras labiekārtošana	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Dabas parkā izvietotas norādes, atkritumu urnas, velo novietnes, labierīcības, soliņi u.c. Izbūvēts skatu tornis. Izbūvēta bāka Gaujas grīvai. Katru gadu tiek īstenots "Piekrastes projekts" (VAF projekts).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika īstenots piekrastes projekts.
RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana							
U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību	C4.3.1.1. Carnikavas pagasta vizuālā tēla izstrāde un īstenošana	TPN CNC, P/A "CKS", SAN, APN	2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izstrādāts Carnikavas pagasta vizuālais tēls (labiekārtošanai; vides objektiem u.c.). Izstrādāts Carnikavas pagasta ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojošs tematiskais plānojums. Sekmēta teritorijas atpazīstamība – zīmola izstrāde un mārketinga saistībā ar veiktajām iniciatīvām un specializāciju, veidojot viengabalainu un atpazīstamu teritorijas identitāti.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C4.3.1.2. Carnikavas pagasta mārketinga plāna izstrāde	CNC, SAN	2024.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts Carnikavas pagasta mārketinga plāns (iekšējais un ārējais mārketing). Nav iespējams bez papildus finansējuma un speciālās dabagrupas izveides.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ir nepieciešama speciālistu piesaiste no malas, kā arī darba grupas izveidošana. Pirms mārketinga plāna izveides ir nepieciešams izveidot novada jauno vizuālo identitāti.
	C4.3.1.3. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu	APN, PA "CKS", Kultūras iestādes	2022.- 2027.	Pašvaldības finansējums ES finansējums	Ieviesta informatīva multimediju ekrānu sistēma novadā. "Publisko ūdeņu projekts" – īstenots 2022.gadā.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts 2022.gadā tika uzstādīti 2 ekrāni. Jāveic AP aktualizācija, precizējot finansējuma avotus – arī ES fondu finansējumu. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu, finanšu avotus.
U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā	C4.3.2.1. Inovatīvu tūrisma un izklaides pakalpojumu attīstīšana novada ūdenstilpnēs un ap tām	CNC, Sporta nodaļa	2021.-2027.	Cits finansējums Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Tūrisma un atpūtas pakalpojumi aktīvās atpūtas zonā Lilastes pludmalē un atpūtas vietā pie Gaujas, Vecgaujas, Laivu ielas galā, u.c. pie publiskiem ūdeņiem. Kuģīšu satiksme pa Gaujas upi. Izveidota piestātne Gaujas upē, un/ vai Vecgaujā. Tā ir vietējo uzņēmēju kompetence	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Publicitātes pasākumi tiek veidoti, sabiedrība tiek informēta, CNC speciālisti sniedza vēsturisko informācijas "Sernicon" atpūtas kuģa īpašniekiem audio gidu izveidei.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					un niša, CNC var atbalstīt ar publicitātes pasākumiem, kā arī informācijas izvietojumu tūrisma informācijas telpās.		Carnikavas IC un CNC piedāvā apmekletājiem informāciju par vietējiem tūrisma un rekreācijas pasākumiem. Tiek apzināti iespējamie partneri un projekti nākotnē (BIOR institūts, Jūras Zeme, starptautiskie projekti utt.).
	C4.3.2.2. Konkurso organizēšana inovatīvu tūrisma un izklaides produktu izstrādei	CNC	2022.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības finansējums	Regulāri tiek organizēti konkursi ar mērķi veicināt inovatīvu tūrisma un izklaides produktu izstrādi. Veidojas jauni uzņēmumi/uzņēmēji tūrisma jomā. Sadarbībā ar Radio Skonto tika organizēts konkurss, orientēšanās spēle – konkurss tika organizēts Nēģu svētkos 2022.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sadarbībā ar Radio Skonto tika organizēts konkurss, orientēšanās spēle – konkurss tika organizēts Nēģu svētkos 2022, informācija par uzņēmējiem un iespējām tiek apkopota un piedāvāta Carnikavas IC un CNC.
	C4.3.2.3. Video un informatīvu materiālu izveide	SAN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Sagatavoti Carnikavas pagasta mārketinga materiāli, t.sk. video materiāli.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izveidoti 89 video materiāli.
	C4.3.2.4. Tūrisma infrastruktūras attīstība	CNC, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izbūvēts skatu tornis. Izveidots interaktīvs izziņas parks. Izbūvēta bāka pie Gaujas grīvas. Izbūvētas lapenes tūristu atpūtas vietās. GIS slāņu un objektu papildināšana un pilnveidošana. Atjaunoti tūrisma informācijas stendi	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodalījumu un organizāciju aktīvā iesaiste

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Carnikavas pagastā. Ir nepieciešams piesaistīt ES finansējumu.		
U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus	C4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana novadā	CNC	2021.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības finansējums	Izveidoti 3 jauni produkti/piedāvājumi tūristiem (visām sezonām). Tiek īstenoti pasākumi Novadpētniecības centrā, bet ārpus Novadpētniecības centra nav iespējams izveidot pasākumus bez papildus finansējuma un sadarbības ar trešajām pusēm.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek atbalstīti esoši uzņēmēju piedāvāti objekti un pasākumi. CNC teritorijā 2022. gada pavasarī tika izvietoti 3 informatīvie stendi, tiek gatavota arī citu stendu virsmu nomaiņa. Plašākai objektu īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste. Projekta "Jūra visu gadu" ietvaros tika īstenots pasākums "Nēģu vilciens – sajūtu un garšas ceļojums Carnikavā". 29.-30.01.2022." 2022. gadā tika sarīkoti Nēģu svētkos, svētku ietvaros tika realizēti vairāki sadarbības projekti nēģu zvejas popularizēšanai.
	C4.3.3.2. Tūrisma objektu attīstība	CNC, P/A "CKS"	2021.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Ceļojošā kāpa, nēģi u.c. kā tēli tiek izmantoti tūrismā. Izveidoti apskates objekti, video materiāli, multfilmas,	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Jūra visu gadu projekta "Nēģu

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pašvaldības finansējums	Īsfilmiņas, spēles u.c. Interaktīvs izziņas parks, Karlsona parks u.c. Jūrtakas uzturēšana un pakalpojumu attīstība. Visiem objektiem izveidotas norādes un informatīvās zīmes. GIS slāņu un objektu papildināšana un pilnveidošana. Esošo objektu administrēšana un monitorings.		vilciens” ietvaros tika izveidota tematiskā taka un objekti, kurus piedāvāja līdz 2022. gada beigām, QR kodī apmeklētājiem tiek piedāvāti līdz šim, pasākum laikā takas septiņos punktos apmeklētājus gaidīja stāsti par Carnikavai raksturīgām tēmām). “Gardēžu ciemata” projekta ietvaros tika nodrošināta tiešraide, video stāsti ir publiski pieejami. Projekta turpināšanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste.
VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība							
RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana							
U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību	C5.1.1.1. Carnikavas labiekārtojuma veikšana	APN, P/A “CKS”, APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums (ES Interreg Central Baltics)	Ādažu novada svētku noformējums. Izbūvēti labiekārtojuma elementi (C burts, Carnikavas muižas parka ieeja, u.c.).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C5.1.1.2. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām)	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veiktas aktivitātes bezvadu uzlādes iespēju sekmēšanai telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām).	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā	C5.1.2.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība	IJN, APN, SPII "Piejūra"	2021-2024.	Pašvaldības finansējums	Projekts pirmsskolas izglītības iestādei "Piejūras" skolas telpās. Projekts PII Kalngalē. Izveidots bērnu dārzs 210 vietām rekonstruētās "Piejūras" internātpamatskolas telpās.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika veikta TEP izstrāde.
	C5.1.2.2. 16 grupu dzīvokļu uzbūvēšana personām ar GRT Garajā ielā 20	Sociālais dienests, APN, P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Uzbūvēti 16 grupu dzīvokļi personām ar GRT, nodrošinot mūsdienīgas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību personām ar GRT. Projekts "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā".	Carnikavas	Pasākumu nav plānots veikt
	C5.1.2.3. Carnikavas mūzikas un mākslas skolas korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā	Vadība, CPS, ĀNMS	2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Jaunas energoefektīvas ēkas izbūve pie CPS ēkas. ĀNMS Carnikavas nodaļa ierīkota Carnikavas pamatskolā.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	C5.1.2.4. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām	Sociālais dienests	2021.- 2027.2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots reģionāls attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	C5.1.2.5. Multifunkcionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā	Sporta nodaļa	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izbūvēta jauna halle sporta un treniņiem.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
				Cits finansējums			
	C5.1.2.6. Sociālā aprūpes centra izveide	Sociālais dienests, Vadība	2024. 2027.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izveidots Sociālās aprūpes centrs 50 cilvēkiem pakalpojumu nodrošināšanai tuvāk dzīvesvietai.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma termiņu.
	C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide	IJN	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Sadarbībā ar NVO vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība	APN, P/A "CKS"	2025.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts būvprojekts. Uzbūvēta mūsdienīga bibliotēka.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Bērnu un jauniešu centri darbojas novada ciemos.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek meklētas telpas.
	C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	Sociālais dienests APN, P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots daudzfunkcionāls / kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Carnikava, Kalngale, Garciems, Lilaste, Gauja).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir tikai Kalngalē "Kadiķis".
U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde u.tml.)	C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde	APN, CPS	2021.-2022.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Specifisko mācību kabinetu (mūzika, dizains un tehnoloģija, fizika, ķīmija, datorika, māksla) un bibliotēkas izveide. Mācību kabinetu skaita palielināšana. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Datorklases	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					atjaunošana, kabinetu datortehnikas atjaunošana, dizaina un tehnoloģiju kabineta inventāra iegāde, skārienjūtīgo ekrānu iegāde visiem kabinetiem, mēbeļu iegāde jauniem kabinetiem, rezultātā reorganizējot par laikmetīgas profesionālās ievirzes vidusskolu. SAM 8.1.2. projekts.		
	C5.1.3.2. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	C5.1.3.3. Vienotas ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas izveide visā CPII "Riekstiņš" ēkā	P/A "CKS", CPII "Riekstiņš"	2023.-2025.	Pašvaldības finansējums	No divām ugunsdzēsības signalizācijas sistēmām izveidota viena ar vienu sistēmas pulti. Nodrošināta drošība un operatīva rīcība signalizācijas iedarbošanās gadījumos.	Carnikavas	Pasākumu nav plānots īstenot
	C5.1.3.4. CPII "Riekstiņš" vienstāvu daļas renovācija	P/A "CKS", IJN, CPII "Riekstiņš"	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izstrādāts renovācijas projekts. Renovēta iestādes vienstāvu daļa, telpās nodrošināts elektrotīkls u.c. komunikācijas atbilstoši laikmeta prasībām. Telpas sagatavotas iekļaujošās izglītības realizēšanai. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra ("amatu mājas") izveide	CNC	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Rekonstruētas telpas Blusu krogā, kas ir iekļauts vietējās nozīmes pieminekļu sarakstā. Carnikavas Blusu kroga ēkā izveidota "Amatu māja" – mūsdienīga kultūras un amatniecības tradīciju vieta. Kultūrvieta, kurā norisinās	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					pašdarbnieku tikšanās, meistarklases, paraugdemonstrējumi, tiek rādīta telpa kopienas pasākumiem, izstādēm un Novada amatniecības prasmju prezentēšanai. Nav ziņu par Blusu kroga iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, tāpēc nav informācijas par kroga ēkas saglabāšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu piesaisti.		organizāciju aktīvā iesaiste.
	C5.1.3.6. CPII "Riekstiņš" esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana	P/A "CKS", IJN, CPII "Riekstiņš"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Atjaunots teritorijas žogs. Droši, atjaunoti bērnu rotaļlaukumi ar gumijotu segumu. Izveidots pirmsskolas bērnu sporta laukums – teritorijas paplašināšana. Izveidota āra klase ar nelielu siltumnīcu – teritorijas paplašināšana. 2023.gadā plānota žoga uzstādīšana, rotaļu laukuma atjaunošana.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika atjaunota terase rotaļu laukumos.
	C5.1.3.7. CPII "Riekstiņš" divstāvu daļas pielāgošana iekļaujošās izglītības vajadzībām	P/A "CKS" , IJN, CPII "Riekstiņš"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Telpas pielāgotas, pēc vajadzības, iekļaujošās izglītības realizēšanai.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
	C5.1.3.8. Nepieciešamības veikt piebūvi CPII "Riekstiņš" izvērtēšana	IJN, CPII "Riekstiņš"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Projekta izstrāde. Nodrošinātas vietas visiem novada pirmsskolas vecuma bērniem. Iestāde ieguvusi bērnu sporta zāli un telpas interešu izglītības	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					nodrošināšanai. Būtu lietderīgi īstenot vienlaikus ar renovāciju.		
	C5.1.3.9. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C5.1.3.10. Karlsona parka izbūve	P/A "CKS", APN	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ierīkots auto stāvlaukums (2021.). Labiekārtota parka sporta daļa. Labiekārtota parka atpūtas daļa.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma termiņu.
	C5.1.3.11. Carnikavas Novadpētniecības centra teritorijas labiekārtošana	CNC, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Veikta CNC pagalma izvietotā kuģa vraka konservēšana, pagalma labiekārtošana. Izvietoti vairāki vides objekti un uzstādītas informatīvi izziņojoša satura norādes, labiekārtota nojume. Notiek regulāra teritorijas apkope un labiekārtošana (stendi, plāksnes utt.).	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Kuģa vraka restaurācija tika pārcelta uz 2023. gadu speciālistu nepieejamības dēļ.
	C5.1.3.12. Brīvā laika pavadīšanas centra "Kadiķis" sniegto pakalpojumu dažādošana	Sociālais dienests, biedrība "Paeglis"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Sagatavots Brīvā laika pavadīšanas centra "Kadiķis" sniegto pakalpojumu attīstības plāns, t.sk. mācību centra izveide. Paplašināti un dažādoti centra sniegtie pakalpojumi atbilstoši izstrādātajam plānam, iedzīvotājiem pieejami pakalpojumi tuvu dzīvesvietai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C5.1.3.13. Pašvaldības iestāžu pielāgošana bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem	Sociālais dienests, IJN, P/A "CKS", NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veicināta pakalpojumu pieejamībai dzīves vietai visām mērķa grupām, uzlabojot dzīves kvalitāti, t.sk., pielāgojot pašvaldības iestādes bērniem un jauniešiem, kā arī	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem.		
	C5.1.3.14. Vides pielāgošana atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām	Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Vide pielāgota atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C5.1.3.15. Interesu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana	IJN, Izglītības iestādes, BJIC	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Uzlabota interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pieejamība Carnikavas pamatskolā.
	C5.1.3.16. Estrādes būvniecība un Carnikavas parka labiekārtošana	P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēta estrādes skatuve ar "gliemezi" skaņas kvalitātes uzlabošanai. Rekonstruētas un paplašinātas sēdvietas. Labiekārtota Carnikavas parka teritorija, izveidota parka galvenā ieeja. 2021.gadā notika Carnikavas parka teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā	Sporta nodaļa, P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceļiņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. Plānotie uzlabojumi laukumā starp skolu un stadionu: Atjaunots asfalta segums hokeja, basketbola un florbola laukumā; izveidots asfalta segums teritorijā; izvietota telts 10x10, kur būtu izvietota trenāžieru zāle; izveidots bērnu	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam (Iesākta stadiona rekonstrukcija).

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					aktivitāšu laukums, ievietots parkūra aprīkojums jauniešiem, saglabāts esošais pludmales volejbola laukums.		
	C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide	Sociālais dienests	2024.2022.-2027.2023.	Pašvaldības finansējums	Pārbūvētas Carnikavas pamatskolas telpas Garajā ielā, izveidots Sociālais dienests (mūsdienīgas, paplašinātas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību visām mērķa grupām). 2021.gadā jānoslēdz līgums par pensionāta projektēšanu.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pieņemts domes lēmums par SD pāriešanu uz telpām Garā ielā 20. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma termiņus.
	C5.1.3.19. Carnikavas kultūras nama "Ozolaine" pārbūve	P/A "CKS"	2023.2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izstrādāts būvprojekts. Renovēts Carnikavas kultūras nams "Ozolaine", kurā: 1) nodrošināta vides pieejamība; 2) uzlabota energoefektivitāte; 3) paplašināta skatuves daļa; 4) modernizēta ventilācijas sistēma; 5) bibliotēka un austuve pārceltas uz jaunām telpām.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide	Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam PII "Piejūra" 2022.gadā tika izveidota smilšu relaksācijas gulta.
	C5.1.3.21. SPII "Piejūra" esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana	IJN, SPII "Piejūra" P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Bērnu sporta laukuma izveide un āra klašu izveide	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ar pašvaldības finansējumu 2022. gadā izveidotas divas āra klases Piejūras dabasparkā (saņemts A/S "Latvijas valsts meži").

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pielāgošana pašvaldības funkciju īstenošanai	P/A "CKS", IJN	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Ēka Garajā ielā 20 tiek pielāgota pašvaldības funkciju īstenošanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu	C5.1.4.1. Dalītās atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12	P/A "CKS"	2022.2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts tehniskais projekts, jāveic tā aktualizācija, pie nosacījuma, ja tiek piešķirts finansējums tā izbūvei. Dalīto atkritumu laukuma izbūve.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	C5.1.4.2. Informācijas nodrošināšana par dalītās atkritumu šķirošanas iespējām	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pieaug to mājsaimniecību skaits, kuras veic dalīto atkritumu šķirošanu.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Informācija tiek sniegta regulāri. Valstī ir izveidots vienots portāls, kurā var redzēt visus dalītās šķirošana punktus (skiroviegli.lv).
	C5.1.4.3. Pazemes atkritumu savākšanas konteineru izvietošana Ādažu novada teritorijā	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ādažu novada teritorijā, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas sniedzēju, izvietoti pazemes atkritumu savākšanas konteineri, radot ekoloģiski tīru un estētiski sakārtotu vidi, novēršot smaku un trokšņu piesārņojumu, samazinot atkritumu izvešanas (apsaimniekošanas) izmaksas (konteineri iztukšojami 1 reizi mēnesī), samazinot atkritumu konteineru skaitu virs zemes, samazinot vides piesārņojumu un kaitīgo vielu nokļūšanu grunts ūdeņos un sniedzot citus ieguvumus.).	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas	C5.1.5.1. Carnikavas kapsētas attīstība	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Cīts finansējums	Attīstīta Carnikavas kapsētas teritorija (jaunas kapu sektora izveide).	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana							
U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību	C5.2.1.1. Piesārņoto teritoriju apzināšana, pasākumu īstenošana piesārņoto teritoriju attīstībai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apzinātas novadā esošās piesārņotās teritorijas. Veikti pasākumi piesārņoto teritoriju attīstībai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ir potenciāli piesārņotās vietas, bet netiek veikta sanācija finanšu līdzekļu nepietiekamības dēļ.
	C5.2.1.2. Zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošana Ādažu novada ūdenstilpēs	ĀNPP	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi zivju resursu aizsardzībai Ādažu novada ūdenstilpēs.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles	C5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana	P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pazināta esošā situācija par zemes dzīlēm.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek sniegtas regulāras atskaites LVĢMC, VVD.
	C5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteikti pasākumi zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, t.sk., sakārtota dokumentācija zemes dzīļu izmantošanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdenšobjektus	C5.2.3.1. Regulāra zivju resursu atjaunošana	P/A "CKS"	2021.	Valsts finansējums	Nodrošināti zivju resursi.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus un ĪADT	C5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai (teritorijas kopšana, informācijas plākšņu izvietošana u.c.).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā notika Piejūras projekta "Life CoHabit" rezultātu uzturēšana.
	C5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai	TPN, P/A "CKS", APN	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija							
RV6.1: Energoefektivitāte							
U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti	C6.1.1.1. Energoaudita veikšana pašvaldības ēkām	P/A "CKS"	2021.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Veikts energoaudits pašvaldības ēkām un saņemti tehniskie precizējumi energoefektivitātes nodrošināšanai.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C6.1.1.2. Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkām	P/A "CKS", APN	2023.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Atbilstoši pašvaldības ēku energoaudita secinājumiem un pieejamajam finansējumam tiek īstenota pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošana un ventilācijas sistēmu modernizēšana, zema patēriņa ēku izveide. LIFE projekts.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	C6.1.1.3. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums "3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana"	P/A "CKS", iestādes, struktūrvienības	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaina, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaina, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Krīzes energotaupības pasākumi tika īstenoti visās pašvaldības ēkās.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku būvniecība (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.4.)	P/A "CKS", iestādes	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pašvaldībā ir identificēta nepieciešamība vismaz pēc daudziem jauniem objektiem. Projektējot jaunās ēkas, ir nepieciešams sekot līdzi normatīvajām prasībām, kas nosaka maksimālo enerģijas patēriņu un atjaunojamo energoresursu lietojumu. Jauno ēku iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
U6.1.2: Īstenot citus energoefektivitātes pasākumus	C6.1.2.1. Vienotas energopārvaldības sistēmas izveide, nepārtraukta uzlabošana un sertificēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.2.)	ĀNIEKRP darba grupa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	EPS izveide, sertificēšana un nepārtraukta uzturēšana. EPS robežas veido visas pašvaldības ēkas, ielu apgaismojums, pašvaldības autoparks un ūdens saimniecība Carnikavā. Ņemot vērā, ka SIA "Ādažu ūdens" ir ieviesuši EPS savā saimniecībā, uzņēmums katru gadu informē Darba grupu par EPS rezultātiem, mērķiem un rīcībām nākamajam periodam. EPS izveide notiek atbilstoši ISO 50001 standartam.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.1.2.1. ar pasākumu Ā6.1.2.2. (atstājot Ā6.1.2.2.).
	C6.1.2.2. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.)	P/A "CKS"	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Datu apkopošana, vadīšana un apvienošana par ielu apgaismojumu abos pagastos vienotā ģeogrāfiskās informācijas sistēmā, kas jau ir izveidota Carnikavas pagastam. 2022.gadā tika veikta inventarizācija.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika veikta inventarizācija, gatavojot pieteikumu EKII projektam. Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.1.2.2. ar

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							pasākumu Ā6.1.2.3. (atstājot Ā6.1.2.3.).
	C6.1.2.3. Ielu apgaismojuma modernizācija un uzstādīšana vēl neapgaismotajās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.6.)	P/A "CKS"	2021.-2030.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pašvaldība turpinās īstenot ielu apgaismojuma modernizācijas projektus un apgaismojuma uzstādīšanu vēl neapgaismotajās vietās. Atbildīgie dienesti uzturēs aktuālu sarakstu ar atjaunojamām ielām, kā arī izvērtēs iespēju piesaistīt trešās puses finansējumu, kā arī iekļaut energoefektivitātes garantiju (arī jaunajos apgaismojuma posmos).	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.1.2.3. ar pasākumu Ā6.1.2.4. (atstājot Ā6.1.2.4.).
	C6.1.2.4. Elektromobiļu vai citu videi draudzīgu transportlīdzekļu iegāde (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.7.)	P/A "CKS"	2023.-2030.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Iepērkot jaunus transportlīdzekļus (it īpaši tām iestādēm, kas to izmanto pārvietošanai novada teritorijā) un/vai izvērtējot esošo transportlīdzekļu nepieciešamību un lietojumu, tiks apzinātas iespējas iepirkt elektromobiļus vai citus videi draudzīgākus transportlīdzekļus. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.1.2.4. ar pasākumu Ā6.1.2.5. (atstājot Ā6.1.2.5.).
	C6.1.2.5. Pašvaldības kampaņa ēku atjaunošanai novadā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.1.)	SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ādažu novada pašvaldība sadarībā ar namu apsaimniekotājiem, energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem (ESKO), kā arī finanšu institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm turpinās meklēt risinājumus, kā kopīgi	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri tiek sniegta informācija, realizēti atjaunošanas projekti.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					veicināt un panākt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un enerģijas patēriņa samazinājumu visā novadā.		
	C6.1.2.6. Izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem, tajā skaitā skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs par energoefektivitātes un klimata jautājumiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.3.)	P/A "CKS", IJN, SIA "Ādažu Namsaimnieks"	2022.-2030.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Būtisks aspekts iedzīvotāju motivēšanā un informācijas sniegšanā ir regulāru izglītojošu informatīvo dienu/pasākumu/ semināru rīkošana par dažādiem ar enerģijas patēriņu un vidi saistītiem jautājumiem. Informatīvie pasākumi var iekļaut: Enerģijas dienas un/vai Mobilitātes dienas rīkošanu novadā, kā arī sacensības un konkursus enerģijas lietotājiem pašvaldības ēkās. Pasākumi ir jāorganizē ne tikai pieaugušajiem, bet arī skolēniem skolās un bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Pasākums īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 4.2.1. un 4.2.2.pasākumiem	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Regulāri tiek sniegta informācija. Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.1.2.6. ar pasākumu Ā6.1.2.6. (atstājot Ā6.1.2.6.).
RV6.2: Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana							
U6.2.1: Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu	C6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.3.)	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Sasniedzamais enerģijas ietaupījumu potenciāls vēl neatjaunotajā ēkā un daļēji atjaunotajās ēkās ir vidējs, un, lai to sasniegtu, ir jāveic kompleksi pasākumi, kuru atmaksāšanās termiņš būs	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika uzsākts TEP par AER plašāku lietošanu novadā.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					vismaz 15 gadi (ar līdzfinansējuma saņemšanu). Ņemot vērā, ka visās ēkās tiek izmantots fosilais kurināmais, kopā ar ēkas atjaunošanas projektu vienlaicīgi būtu jāīsteno arī pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem. Jāizvērtē un jāīsteno arī kurināmā maiņas projekti pārējās ēkās, kurās tiek izmantots fosilais kurināmais. Iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija.		
	C6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER pasākumi ūdens saimniecībā (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.)	P/A "CKS"	2021.-2030.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Nepieciešams veikt pilnvērtīgu izvērtējumu par turpmāko energoefektivitātes potenciālu abu pagastu ūdens saimniecībās. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. Papildus šī pasākuma ietvaros ūdens saimniecības operatori arī izvērtēs iespēju uzstādīt Saules paneļus elektroenerģijas ražošanai.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts.
	C6.2.1.3. AER plašāka lietošana privātmājās (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.4.)	P/A "CKS"	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Apzinoties reālo situāciju šajā sektorā, pašvaldība turpmāk var plānot rīcības, lai veicinātu energoresursu racionālu izmantošanu, atbalsta iespējas ēku atjaunošanai (līdzīgi kā šobrīd daudzdzīvokļu ēkām) vai arī citus pasākumus. Šī pasākuma rezultāti iekļaujami ĀNIEKRP 4.2.1. un	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.2.1.3. ar pasākumu Ā6.2.1.3. (atstājot Ā6.2.1.3.).

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					4.2.2.pasākumos plānoto lēmumu pieņemšanai. Pašvaldības loma šajā pasākumā būs informatīva.		
	C6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.1.)	P/A "CKS"	2024.-2030.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros katrs operators izvērtēs nepieciešamību siltumtrašu zudumu maiņai, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	C6.2.1.5. AER izmantošanas veicināšana CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.2.)	ĀNIEKRP darba grupa, P/A "CKS"	2023.2022.-2030.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Apkures sistēmas nomaina uz AER Ādažu novadā ir jāskata kopā arī ar 4.2.5. pasākumu ieviešanu. Sākotnēji, ieviešot energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu ēkās, ir jāpanāk minimāls siltumenerģijas patēriņš, pēc kura tālāk var plānot videi draudzīgas apkures sistēmas izveidi šai apdzīvotajai vietai. Pāreja uz AER, salīdzinot ar dabas gāzi (uzstādītas iekārtas arī ir novecojušas), jebkurā gadījumā sniegs nozīmīgu CO ₂ emisiju samazinājumu.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. 2022.gadā tika izstrādāts pieteikums finansējuma saņemšanai katlu mājas atjaunošanai Tulpju ielā. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	C6.2.1.6. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.3.)	SIA "Ādažu Namsaimnieks", SIA "Balteneko"	2021.-2030.	Cits finansējums	Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt un nodrošināt ekonomiski efektīvu jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaisti esošajam siltumapgādes tīklam Ādažu un Carnikavas pagastos. Papildus šī pasākuma ietvaros PA "CKS" arī nodos atlikušo siltummezglu apkalpošanas pakalpojumu namu	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					apsaimniekotājiem vai ēku biedrībām.		
	C6.2.1.7. Pāreja uz AER rūpniecības un pakalpojuma sektoros (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.4.)	P/A "CKS", APN, rūpniecības un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi	2022.-2030.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Pasākuma galvenais uzdevums ir veicināt Saules paneļu vai citu risinājumu ieviešanu un īstenošanu Ādažu novadā, kas ļaus uzņēmumiem nodrošināt elektroenerģijas ražošanu savām vajadzībām. Tehnoloģiju izmaksas (it īpaši Saules paneļu) pēdējo gadu laikā strauji samazinās, un īstenotie projekti kļūst arī ekonomiski izdevīgāki.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek veikta TEP izstrāde. Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.2.1.7. ar pasākumu Ā6.2.1.7. (atstājot Ā6.2.1.7.).
RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte							
U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta un mobilitātes risinājumus	C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.) (Pasākums saistīts ar pasākumu "C3.2.2.2. Auto stāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām")	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Skatīt informāciju pie pasākuma "C3.2.2.2.". 2022.gadā tika izbūvēts stāvlaukums Laivu ielas galā , Stacijas ielā 5.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par iznākuma rezultatīvajiem rādītājiem.
	C6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.)	P/A "CKS", APN	2022.-2030.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Lai veicinātu novada iedzīvotāju un apmeklētāju videi draudzīgu pārvietošanās, novada teritorijā ir nepieciešams attīstīt nepieciešamo infrastruktūru, t.sk.: • Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tie izstrādāts TEP jauna veloceļa izveide no Rīgas uz Carnikavu.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					<ul style="list-style-type: none"> EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana un būvniecība Gājēju/veloceliņa izveide gar P1 autoceļu – Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži. Izstrādāts būvprojekts EuroVelo13.		
	C6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras attīstība un uzlādes punktu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.)	P/A “CKS”, uzņēmēji	2021.-2030.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros tiks sagatavoti noteikumi un kārtība, kur un kā ir jāuzstāda elektrouzlādes stacijas pašvaldības teritorijā, kā arī pašvaldība nodrošinās pamatvajadzības, lai šādas stacijas tiktu arī uzstādītas sadarbībā ar citiem sadarbības partneriem, piemēram, Elektrum, degvielas uzpildes stacijām u.c.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā Laivu ielas galā tika ierīkots elektro uzlādes punkts, kas vēl nav uzsācis darbību.
	C6.3.1.4. Videi draudzīga novada apmeklētāju pārvietošanās un autostāvvietu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.4.)	P/A “CKS”, APN	2021.-2030.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros ir plānots labiekārtot auto stāvlaukumus Carnikavas pagasta apdzīvotajās vietās, motivējot novada apmeklētājus arī vairāk pārvietoties ar kājām un velosipēdiem	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tie izstrādāts TEP. Laivu ielas projekta īstenošana.
	C6.3.1.5. Informatīvā kampaņa par videi draudzīgu pārvietošanos (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.5.)	SAN, iestādes	2023.-2030.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Ņemot vērā, ka pašvaldība nepārtraukti īsteno mobilitāti veicinošus pasākumus, vienlaicīgi ir arī svarīgi par to informēt gan novada iedzīvotājus, gan apmeklētājus. Pašvaldība to var darīt ar informatīvo	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Īstenoti informatīvie pasākumi EXIT Rīga ietvaros kopā ar CNC, Latvijas Dzelzceļš regulāri pārpublicē pasākumus no mūsu

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					kampaņu palīdzību, ko var organizēt sadarbībā ar sadarbības partneriem, to skaitā Elektrum, elektromobiļu dīleri, Latvijas Dzelzceļu, kaimiņu pašvaldībām, VARAM, tūrisma organizācijām, vietējiem uzņēmumiem u.c.		sociālajiem tīkliem, aicinot ierasties uz mūsu novada pasākumiem ar vilcienu. Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.3.1.5. ar pasākumu Ā6.3.1.4. (atstājot Ā6.3.1.4.).
RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra							
U6.4.1: Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem	C6.4.1.1. Centralizētā ūdens pakalpojuma nodrošināšana ciematos (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.)	P/A "CKS"	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Šī pasākuma ietvaros pašvaldība, balstoties uz energoefektivitātes un citiem indikatoriem, izvērtēs un sagatavos prioritāro sarakstu ar tām apdzīvotajām vietām, kurās būtu jāizveido centralizētā ūdens apgādes sistēma un par jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notiek patstāvīga pakalpojumu nodrošināšana.
	C6.4.1.2. Sadzīves notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana (veicināt pieslēgšanos centralizētai sistēmai, kontrolēt decentralizēto notekūdeņu apsaimniekošanu) (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.1.)	P/A "CKS"	2021.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Nepieciešams paplašināt sadzīves kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu jaunu notekūdeņu avotu izvadīšanu vidē. Tāpat nepieciešams risināt esošo decentralizēti attīrīto vai neattīrīto notekūdeņu izplūdi vidē, īpaši novada ciematos, kur apdzīvotības blīvums pieaug un kopējais vidē izvadītais notekūdeņu apjoms ir nozīmīgs.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek uzrunāti iedzīvotāji, aicinot viņus pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.4.1.2. ar pasākumu Ā6.4.1.2. (atstājot Ā6.4.1.2.).

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C6.4.1.3. Dažādu ar klimata parādībām saistītu risku apzināšana, informācijas uzkrāšana, kartēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.2.)	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Nepieciešams ieviest sistemātisku uzskaiti tam, kādi riski un sekas ir radušās un kādi ir materiālie un finansiālie šo risku radītie zaudējumi. Tas ļaus identificēt pasākumus, kas ir galvenokārt vērsti uz esošo un nākotnes zaudējumu mazināšanu.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.4.1.3. ar pasākumu Ā6.4.1.3. (atstājot Ā6.4.1.3.).
	C6.4.1.4. Identificēt jutīgākās valsts un pašvaldību ēkas, kam būtu nepieciešama pielāgošana klimata pārmaiņām un to saistītajiem riskiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.3.)	P/A "CKS"	2023.-2024.- 2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Ir būtiski apzināt cik un kādas ēkas ir pakļautas plūdu un citiem klimata riskiem. Apzinot ēkas iespējams stratēģiski plānot gan vispārējos pretplūdu pasākumus, gan izvērtēt nepieciešamību veikt ēkās pārbūvi vai rekonstrukciju, lai uzlabotu to noturību pret ļoti augstām un zemām gaisa temperatūrām. Pasākums iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	C6.4.1.5. Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.4.)	P/A "CKS", APN	2023.-2025.- 2030.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Attīstības programmā ir iekļauti dažādi ar meliorāciju un ūdens novadīšanas sistēmu saistīti pasākumi. Šo pasākumu īstenošanā svarīgi ņemt vērā arī plūdu riska zonas un plūdu riska prognozes. Pasākums ir iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Rīcības virziens 2.2. 3. pasākums.		
	C6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.)	P/A "CKS", APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Ņemot vērā, ka Ādažu novada pašvaldībā ir novēroti gan regulāri pavasara palu izraisīti plūdi, gan intensīvu nokrišņu izraisīti plūdi, pašvaldības teritorijā esošo dambju un aizsprostu tehniskais stāvoklis ir jāuztur darba kārtībā. Kā arī ir jāplāno pasākumi jaunu dambju un aizsprostu būvniecībai, ja veicot plūdu riska izpēti, tiek identificēta šāda nepieciešamība. Attīstības programmā ir iekļauti dažādi pretplūdu pasākumi.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas rada noēnojumu (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.)	APN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Koki urbānā vidē, galvenokārt, nodrošina to, ka ielu segumi un ēku fasādes nepārkarst vasaras karstajās dienās, kā arī nodrošina tīrāku gaisu, absorbējot uz koku lapām daļu transporta radīto putekļu. Zaļās teritorijas arī veicina plūdu mazināšanu.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika iestādīti koki pie CNC.
RV6.5:	Enerģētiskās nabadzības mazināšana						
U6.5.1: Mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā	C6.5.1.1. Pašvaldības atbalsts energoefektivitātes pasākumu veicināšanai (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.2)	ĀNIEKRP darba grupa	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Jau šobrīd Ādažu novada pašvaldība izmanto vairākus instrumentus, ar kuriem netieši ietekmē enerģijas patēriņu dzīvojamo ēku sektorā. Viens vai vairāki atbalsta mehānismi	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.5.1.1. ar pasākumu Ā6.5.1.1. (atstājot Ā6.5.1.1.).

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>ir jāturpina izmantot arī turpmāk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atbalsts ēku energoauditu un tehnisko dokumentāciju izstrādei vai atbalsts mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem. • Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides tām daudzdzīvokļu ēkām, kas ir atjaunotas. • Pašvaldības organizētas kampaņas iedzīvotāju informēšanai. • Organizatoriskais atbalsts ēku atjaunošanas procesā u.c. <p>Papildus pašvaldībai ir jāmeklē arī instrumenti, kā dzīvokļu īpašniekus ne tikai motivēt ar atbalsta instrumentiem, bet arī uzlikt pienākumu savus mājokļus sakārtot. Papildus pašvaldībai arī jāizvērtē enerģētiskās nabadzības ietekme un atbalsts jūtīgākajām iedzīvotāju grupām.</p>		
	C6.5.1.2. Iedzīvotāju, biedrību un namu apsaimniekotāju iesaiste daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.5.)	Namu apsaimniekošanas uzņēmumi un biedrības	2022.-2027.	ES fondu finansējums Cits finansējums	pašvaldībā būs jāveic virkne pasākumu, lai daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas process neapstātos un daudzdzīvokļu ēkas novadā tiktu atjaunotas. Šis pasākums ietvers pašvaldības kampaņā plānoto	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: apvienot pasākumu C6.5.1.2. ar pasākumu Ā6.5.1.2. (atstājot Ā6.5.1.2.).

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					pasākumu ieviešanu sadarbībā ar iesaistītajiem uzņēmumiem.		
VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija							
RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība							
U7.1.1: Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību							
U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību	C7.1.2.1. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
	C7.1.2.2. Piestātņu rekonstrukcija un attīstība	APN, P/A "CKS"	2021.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Slipa izbūve Gaujā pirms grīvas.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C7.1.2.3. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu attīstība	P/A "CKS"	2021.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Izveidota pievadinfrastruktūra sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu izbūvei pie Gaujas upes. Piesaistīts (ar nomas tiesību izsoli) sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums (pie CNC). Pie Gaujas 2022.gadā tika atvērta kafējnīca "Maza Upe".	Carnikavas	Ierosinājums pasākumu ņemt ārā
	C7.1.2.4. Pevadinfrastruktūras attīstība rekreācijas objektiem	PA "CKS"	2023-2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidota pievadinfrastruktūra jauniem rekreācijas objektiem novadā.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem:

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	C7.1.2.5. Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība	CNC	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Veselības tūrisma produkta piedāvājums dažādām auditorijām, informējot apmeklētājus par jūras un priežu mežu gaisa labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību u.c. Novadpētniecības centrā notiek izglītojošie pasākumi, pārgājieni utt.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam CNC speciālisti piedalījās Dabas aizsardzības pārvaldes rīkotajā pasākumā "Zaļā pēcpusdiena, kā arī novembra beigās organizēja tematisko pārgājieni ar dabas pētnieku Uvi Suško uz ap Ummi un Garezeriem. Ierosinājums AP recizēt pasākuma īstenošanas periodu, norādot precizētu sākuma gadu.
U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus							
U7.1.4: Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt koprades telpu (projektu) radīšanu	C7.1.4.1. Tirdzniecības vietu izbūve	P/A "CKS", APN	2023.-2024.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izbūvētas mūsdienīgas tirdzniecības vietas, t.sk. vietējiem produktu ražotājiem, amatniekiem. Modernizēts tirgus laukums.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	C7.1.4.2. Zvejnieku aroda popularizēšana	CNC, Carnikavas kultūras nams "Ozolaine", SAN, Vietēja kopiena	2021.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums Valsts finansējums (VKKF)	Sagatavoti un izplatīti informatīvi materiāli. Izveidoti interaktīvi stendi. Pasākumi CNC zvejnieku aroda popularizēšanai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. CNC izveidota jauna ekspozīcija, veltīta nēģu ķeršanai un apstrādei Latvijā. Tiek papildināts CNC krājums	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tika apkopiti, izveidoti un sniegti materiāli Limbažu kolēģiem grāmatai "Nēģu Bīble" izdošanai, grāmata iznāca 2022. gada oktobrī. Apkopoti un savākti materiāli

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					<p>par attiecīgu tematu. Tiek īstenoti klātienē un tiešsaistes pasākumi CNC zvejnieku aroda popularizēšanai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Tiek īstenota sadarbība ar vietējo zvejnieku un cepēju kopienu tradīciju popularizēšanai un jaunu tūrisma produktu izveides jomā. Tiek papildinātas muzejpedagoģiskās programmas, īstenoti dažādi projekti (brošūru izdošana, paraugdemonstrējumi, tematiskie pasākumi, diskusijas un citi kopienu vienojošie pasākumi). Dalība kopā ar Carnikavas zvejniekiem Baltica 2022 festivāla, Nēģu svētku un citu ar nēģu popularizēšanu sastītajos pasākumos, Nēģu svētku organizēšana, Nacionālā kultūras centra izstādes (nēģu ķeršana ir viens no Nacionālā kultūras mantojuma elementiem).</p>		<p>“Nēģu vilciena pasakumam”, CNC piedalījās pasākuma sagatavošanā un īstenošanā. Kopā r vietējiem zvejniekiem CNC speciālisti piedalījās jauniešu MINEFRRAFT darbu vērtēšana, turnīra apbalvošana norisinājās Nēģu svētkos, bet jauniešu mini – izstāde tika izvietota CNC klēts ēkā, CNC klēts ēkā tika izstādīta Latvijas Nacionālā Kultūras centra izstāde “Saimes galds”, kas prezentē Nacionālā Nemateriālās kultūras mantojuma elementus, ieskaitot Carnikavas nēģus, Nēģu svētkos norisinājās Nacionālā kultūras centra darbnīca, zvejnieki kopā ar CNC speciālistiem piedalījās Baltica 2022 pasākumā Rīgā, sniegta informācija par nēģiem Francijas pētniekiem utt. Nēģi un cits kulinārais mantojums tika prezentēts plaši atpazīstamajā</p>

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							pasākumā "Mājs Kafejnīcu dienas".
	C7.1.4.3. Zivsaimniecības produktu tiešās tirdzniecības vietu izveide	P/A "CKS"	2023.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Izveidotas zivsaimniecības produktu tiešās tirdzniecības vietas Ādažu novadā.	Carnikavas	Pasākumu nav plānots veikt
U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā	C7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju, enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidu izpēti un ieviešana industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veikta iespēju ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidus izpēti. Izpētītas un ieviestas videi draudzīgas tehnoloģijas industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika veikta izpēti TEP ietvaros.
	C7.1.5.2. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	C7.1.5.3. Atbalsta programmas izstrādāšana	P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāta atbalsta programma videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanai un izmantošanai.	Carnikavas	Pasākumu nav plānots veikt
U7.1.6: Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus							
RV7.2: Pētniecības attīstīšana							
U7.2.1: Sekmēt pētniecību un uzņēmējdarbību	C7.2.1.1. Pētniecības un uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana Mežgarciema uzņēmējdarbības un inovāciju parkā	Izpildedirektora vietnieks, P/A "CKS", JIN, SAN	2021.-2027.	Valsts finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums Pašvaldības finansējums	Piesaistīti uzņēmumi ar pievienoto vērtību un pētniecisko darbību.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Noslēgts nomaksas pirkuma līgums par Muzeja iela 7, bet 3 līgumi izbeigti (viens izbeigts labprātīgi, par 1 jau ir tiesas spriedums par līguma laušanu un 1 vēl tiesā procesā).

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
U7.2.2: Atbalsīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā	C7.2.2.1. Aktivitāšu īstenošana pētniecības un inovācijas sekmēšanai	IJN, CPS, SPII "Piejūra"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenot aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022. gadā izveidots āra dabaszinību centrs "4 Gadalaiki" bērnu pētnieciskās darbības sekmēšanai.
VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība							
RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība							
U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus	C8.1.1.1. Projekta "Ekoskola" ieviešana	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Pilnveidotas skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolā ieviest kompetenču izglītību, ieviešot projektu "Ekoskola".	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C8.1.1.3. Brīvdabas bērnudārzu un skolu izveide	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidoti brīvdabas bērnudārzi un skolas.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika veikta TEP izstrāde.
U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma	C8.1.2.1. Vienota Ādažu novada bērnu reģistra izveide uz novada pirmsskolām.	IJN	2021.	Pašvaldības finansējums	Izveidots vienots bērnu reģistrs, to pārrauga no izglītības iestādēm neatkarīgu personu komisija.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C8.1.2.2. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās	IJN, PII	2021.-2022.	Pašvaldības finansējums	Visās bērnu grupās vienāds bērnu skaits. Grupās nodrošināta individuālā pieeja bērniem. Iekļaujošās izglītības nodrošināšana.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Bērnu skaits PII grupās samazināts iespēju robežās.
	C8.1.2.3. Iekļaujošās pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek nodrošināta iekļaujošās pirmsskolas izglītības pieejamība.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izvērtēta iekļaujošās izglītības joma

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							novadā un tiek veidots iekļaujošās izglītības modelis.
U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar vienotu pārvaldības sistēmu	C8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināta vienota izglītības sistēmas pārvaldības sistēma. Ieviestas skolēna apliecība – viedkarte kā daudzfunkcionāls rīks ēdināšanas, transporta noslodzes, pulciņa apmeklējumu uzskaitēi u.c.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izveidota novada Izglītības un jaunatnes nodaļa, kas pārrauga izglītības jomu novadā.
U8.1.4: Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)	C8.1.4.1. Pieaugušo un bērnu izaugsmes centra izveide	IJN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidots pieaugušo un bērnu izaugsmes centrs.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
U8.1.5: Izveidot alternatīvās vispārējās izglītības atbalsta mehānismu	C8.1.5.1. Atbalsts pārējām alternatīvās izglītības iespējām	Alternatīvas izglītības iestādes	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izglītības iestādes izvēles iespēja.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
U8.1.6: Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā	C8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts sadarbības modelis pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Organizētas diskusijas ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm.
	C8.1.6.2. Iespēju izvērtēšana sadarboties ar privāto sektoru jaunu bērnu dārzu izveidē	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2022.	Pašvaldības finansējums	Izvērtētas iespējas (analizējot + un -) sadarboties ar privāto sektoru, jaunu bērnu dārzu izveidē.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Organizētas diskusijas ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm.
	C8.1.6.3. Līdzfinansējuma nodrošināšana, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības	IJN, Izglītības iestādes Grāmatvedība	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināts līdzfinansējumu, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē				saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.		Vecākiem tiek maksāts līdzfinansējums saskaņā ar ārējiem normatīviem aktiem. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība							
U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes	C8.2.1.1. Mūzikas un mākslas skolas konkurētspējas palielināšana integrētās izglītības sistēmas ietvaros	ANMS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums Cits finansējums	ANMS ir iespēja apgūt jaunas programmas Cella, Alta, Mežraga, Trombona un Koldes spēli.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: šo punktu apvienot ar C8.2.1.2. un izteikt sekojošā redakcijā: Ā8.2.1.10. Līdzvērtīgs, kvalitatīvs un konkurētspējīgs izglītības programmu piedāvājums abās programmu īstenošanas vietās”.
	C8.2.1.2. Konkurētspējīgas profesionālās ievirzes programmas pilnveide ANMS	ANMS	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāts konkurētspējīgas profesionālās ievirzes programmas piedāvājums.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2022.g. Ierosinājums AP grozījumiem: šo punktu apvienot ar C8.2.1.1. un izteikt sekojošā redakcijā: Ā8.2.1.10. Līdzvērtīgs, kvalitatīvs un konkurētspējīgs

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							izglītības programmu piedāvājums abās programmu īstenošanas vietās”.
	C8.2.1.3. ĀBJSS filiāles izveide Carnikavā	ĀBJSS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Carnikavā izveidota ĀBJSS filiāle.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C8.2.1.4. Strukturētas sporta sekciju sadalījuma veikšana	ĀBJSS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veikts strukturēts sporta sekciju sadalījums, ņemot vērā gan Ādažu, gan Carnikavas sporta mantojumu, tradīcijas, pieejamo sporta infrastruktūru un ģeogrāfisko novietojumu.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus	C8.2.2.1. Atbalsts audzēkņu dalībai tradicionālajos novada un valsts pasākumos	ĀNMS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Turpināt izkopt un attīstīt tradicionālos pasākumus ĀNMS: Jaunā mācību gada atklāšanas pasākumu ar pedagogu koncertu 1.septembrī; Ziemassvētku koncertu; Jauno mūziķu un mākslinieku konkursu “Mākslu duets”; ĀNMS Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstādes pavasarī – keramikas mākslas darbu izstādi Lieldienās – Carnikavas Novadpētniecības centrā, un mākslas darbu izstādi Carnikavas kultūras namā “Ozolaine”; Pavasara koncertu; Mātes dienas koncertu.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: šo punktu apvienot ar punktu Ā8.2.2.1.
U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi	C8.2.3.1. Atbalsts dalībai konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs, meistarklasēs, projektos un citās aktivitātēs	ĀNMS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	ĀNMS audzēkņiem tiek nodrošināts radošs, inovatīvs, laikmetam atbilstošs, kvalitatīvs izglītības process modernā, estētiski skaistā un radošā fiziskajā vidē, stiprinot	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: šo punktu apvienot ar punktu Ā8.2.3.1.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					skolas prestižu un piesaistot skolai arvien vairāk audzēkņu. Uzdevumi: 1. Motivēt pedagogus kļūt aktīvākiem izglītības pārmaiņu procesos, sekojot līdzī aktualitātēm radoša, inovatīva, laikmetīga, kvalitatīva mākslas un mūzikas izglītības procesa nodrošināšanai. 2. Radīt mākslas un mūzikas skolas estētikai un laikmetam atbilstošu – modernu, sakoptu, radošu fizisko vidi.		
U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs	C8.2.4.1. Atbalsts iestādes rīkoto konkursu, festivālu organizēšanai ĀNMS	ĀNMS	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek izkoptas un attīstītas ĀNMS koncertu, izstāžu, pasākumu tradīcijas un īstenotas jaunas pasākumu idejas, tostarp meistarklases skolas pedagogiem un audzēkņiem. Uzdevumi: 1. Turpināt organizēt tradicionālos pasākumus – koncertus, izstādes, konkursu ĀNMS: Jaunā mācību gada atklāšanas pasākumu ar pedagogu koncertu 1.septembrī; Ziemassvētku koncertu; Jauno mūziķu un mākslinieku konkursu “Mākslu duets”; ĀNMS Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstādes pavasarī – keramikas mākslas darbu izstādi Lieldienās – Carnikavas Novadpētniecības centrā, un mākslas darbu izstādi	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: šo punktu apvienot ar punktu Ā8.2.4.1.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Carnikavas kultūras namā "Ozolaine"; Pavasara koncertu; Mātes dienas koncertu. 2.Ieviest jaunas koncertu, izstāžu idejas skolas radošo aktivitāšu stiprināšanai un īstenot meistarklases pedagogiem un audzēkņiem.		
RV8.3: Interesešu izglītības īstenošana							
U8.3.1: Attīstīt interesešu / neformālo izglītību	C8.3.1.1. Esošās situācijas un piedāvājuma izvērtējums	IJN, Izglītības iestādes, BJIC	2021.- 2027.2022.	Pašvaldības finansējums	Izvērtēta esošā situācija par maksas interesešu izglītības pakalpojumu	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Apkopota informācija un skolās telpās notiek arī privāto interesešu maksu programmas. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	C8.3.1.2. Interesešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana.	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenotas aktivitātes interesešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek veiktas atskaišu izvērtēšana par interesešu izglītības saturu kvalitāti.
	C8.3.1.3. Informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana maksas interesešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem	IJN, BJIC	2022.- 2027.2022.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināts informatīvais un metodiskais atbalsts maksas interesešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Informācija pieejama tīmekļvietnē, tiek sniegts konsultējošais un informatīvais atbalsts. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C8.3.1.4. Bērniem un jauniešiem populāru jaunu interešu pulciņu ieviešana	IJN, Izglītības iestādes, BJIC	2021.- 2027.2022.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums Cits finansējums	Novadā darbojošos interešu pulciņu piedāvājums apmierina pieprasījumu.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Dažādi sporta, mūzikas un radošās programmas, tsk. Pavārmāksla un robotika. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	C8.3.1.5. Interese pulciņu dalībnieku piedalīšanās jomas pasākumos vietējā mērogā un starptautiskā līmenī	IJN, Izglītības iestādes, pulciņu vadītāji, BJIC	2022.- 2027.2022.	Pašvaldības finansējums Valsts finansējums Cits finansējums	Bērniem un jauniešiem nodrošināta iespēja piedalīties interešu pulciņu aktivitātēs vietējā un starptautiskā mērogā (teātra izrādes, sporta sacensības, izstādes, koncerti, konkursi, u.c.).	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	C8.3.1.6. Pulciņu skolotāju meistarības celšana (kursi, pieredzes apmaiņa)	IJN	2021.- 2027.2022.	Pašvaldības finansējums	Celta pulciņu skolotāju meistarība (kursi, pieredzes apmaiņa)	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Pedagogiem regulāri nodota informācija no VISK, KM par interešu izglītības pilnveides kursiem Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
U8.3.2: Attīstīt vides izglītību	C8.3.2.1. "Zaļās" domāšanas veicināšana	IJN, Izglītības iestādes	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Skolās un PII regulāri notiek "zaļās" domāšanas pasākumi. Izvērtēta citu dabas parku izglītības centru pieredze. Sagatavoti priekšlikumi dabas izglītības pasākumiem novadā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.3.2.2. Informatīvu stendu izvietošana dabas parkā "Piejūra"	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Dabas parka "Piejūra" teritorijā izvietoti informatīvi stendi par floras un faunas daudzveidību, dabas parka	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Projekta īstenošanai ir nepieciešams

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					izmantošanas iespējām un ierobežojumiem. Tūrisma centrs veic esošo stendu monitoringu.		piesaisīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste.
	C8.3.2.3. Tūristiem domātu dabas izglītības pasākumu izstrāde	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izveidotas dabas takas. Īstenoti dabas un vides izglītības pasākumi. Pasākumu apmeklētāju skaits pieaug. Tiek organizētas lekcijas, pārgājieni, sabiedrības informēšanas pasākumi.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Organizēts pārgājiens ar Uvi Suško (Garezeri, Ummis), ir plānota pārgājienu sērija.
RV8.4: Mūziklītas, neformālās un tālākizglītības sekmēšana							
U8.4.1: Plānot un ieviest mūziklītas kursus	C8.4.1.1. Mūziklītas aktivitāšu īstenošana	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenotas dažādas aktivitātes (kursi, semināri u.c.) mūziklītas īstenošanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Īstenotas aktivitātes Carnikavas novadpētniecības centrā.
	C8.4.1.2. Aptaujas organizēšana iedzīvotājiem	IJN, SAN	2022.	Pašvaldības finansējums	Noteikts, kāda veida mūziklītas aktivitātes būtu nepieciešams ieviest (dejas, rotaslietu veidošana, gleznošana, fiziskās aktivitātes u.c.).	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Publicēta aptauja.
U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību	C8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana izglītības iestāžu pedagogiem	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidotas programmas pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei, tai skaitā interesentiem no kaimiņu novadiem.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana novada iedzīvotājiem	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Noteikts, kādas tālākizglītības programmas ir aktuālas novada iedzīvotājiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Veikta aptauja.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietot informāciju par piedāvātajām programmām	IJN, SAN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināta informācija par piedāvātajām programmām	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Tīmekļvietnē publicēti pieaugušo programmu kursi, NVA.
U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai	C8.4.3.1. Apmācību, pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizētas apmācības, pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C8.4.3.2. Informatīvā un praktiskā atbalsta veicināšana jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Veicināts informatīvais un praktiskais atbalsts jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus	C8.4.4.1. Atbalsts bērnu un jauniešu iniciatīvu un biznesa ideju projektu organizēšanai un īstenošanai	IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas kultūras nams "Ozolaine", Sporta nodaļa, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sniegts atbalsts bērnu un jauniešu iniciatīvu un biznesa ideju projektu organizēšanai un īstenošanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Īstenoti 6 jauniešu iniciatīvu projekti 2022.gadā.
U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību	C8.4.5.1. Karjeras izglītības pasākumu organizēšana	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizēti karjeras izglītības pasākumi, piemēram, "Ēnu dienas", ar iespēju ēnot pašvaldības darbiniekus.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C8.4.5.2. Mācību prakses vietu nodrošināšana jauniešiem pašvaldības iestādēs un novadā esošo uzņēmumos	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošinātas mācību prakses vietas jauniešiem pašvaldības iestādēs un novadā esošo uzņēmumos.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C8.4.5.3. Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana un brīvprātīgā darba prakses izveide	IJN, Sociālais dienests, P/A "CKS", NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veicināta skolēnu un jauniešu nodarbinātība un izveidotas brīvprātīgas darba prakses vietas jaunu prasmju un zināšanu praktisko iemaņu apguvei skolēniem un jauniešiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 30 nodarbināti ar NVA norīkojumu (15-20 gadiem) un 60 pašvaldības nodarbinātībā (13-15 gadiem) Ierosinājums AP grozījumiem:

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība							
RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā							
U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā	C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veicināta individuāla pieeja ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C9.1.1.3. Apdraudējuma risku mazināšana bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integrēšanai sabiedrībā	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Mazināti apdraudējuma riski bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integrēšanai sabiedrībā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C9.1.1.4. Adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana	Sociālais dienests, IJN, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Nodrošināta psiholoģiskā palīdzība, informatīvais un metodiskais atbalsts nodrošināšana adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C9.1.1.5. Veselības rehabilitācijas centra izveide	Sociālais dienests	2023.-2025.	Pašvaldības finansējums	Izveidots veselības rehabilitācijas centrs ar ūdens un fizioterapijas pakalpojumiem.	Carnikavas	Pasākumu nav plānots veikt

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem	C9.1.2.1. Vides pieejamības nodrošināšana dzīvesvietās	Sociālais dienests	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošinātas uzbrauktuves, pandusi, pacelāji un citi palīg līdzekļi personām ar funkcionāliem traucējumiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus	C9.1.3.1. ESF projekta "Daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem" īstenošana	Sociālais dienests, NVO	2021.-2022.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Nodrošināti daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem dzīves kvalitātes uzlabošanai. Kalngalē.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C9.1.3.2. Dienas centra pakalpojumu nodrošināšana 6 personām ar GRT Stacijas ielā 5 Carnikavas alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" telpās	Sociālais dienests	2021.-2024.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Paplašināti un dažādoti centra sniegtie pakalpojumi personām ar GRT. Projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā" ietvaros.	Carnikavas	Pasākumu nav plānots veikt
RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē							
U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attīstību	C9.2.1.1. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus	C9.2.2.1. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						
U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu							
U9.2.4: Izveidot PSIA "Ādažu slimnīca" kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi							
U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni	C9.2.5.1. Ģimenes ārstu prakšu vietu nodrošināšana	Sociālais dienests	2022.-2025.	Pašvaldības finansējums	Ģimenes ārstiem pieejamas nomas telpas prakses darbībai Carnikavā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Pieņemts lēmums par telpu piešķiršanu ģimenes ārstiem Garā ielā 20, Carnikavā.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība							
RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība							
U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos	C10.1.1.1. Skeitparka / velo pumpu trases ierīkošana Carnikavā	P/A "CKS", Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks un pumpu trase.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzlabots esošais skeitparks.
	C10.1.1.2. Sporta aktivitāšu zonu izveide ciemos	Sporta nodaļa	2023.-2025.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zonas apdzīvotajos novada ciemos (Garcimā, Gaujā u.c.).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru "ZIBENĻI"	C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide "Zibeņu" parkā	Sporta nodaļa	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidotas apgaismotas trases. Uztādīti soliņi, moduļi (ģērbtuvēs). Izveidotas auto stāvvietas. Izveidots disku golfa laukums.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2023.gada budžetā ir iekļauts finansējums dosku golfa laukuma izveidei.
RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana							
U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)	C10.2.1.1. Sporta piramīdas – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)	Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota sporta piramīda – pieaugušo sporta komandas (basketbols, florbols, volejbols, futbols)	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Veidojas vecuma pēctecība līdz jauniešu vecumam, vēl iztrūkst pāreja uz pieaugušo sportu.
U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus	C10.2.2.1. Prioritāro sporta veidu noteikšana	Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noteikti prioritārie sporta veidi	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai	C10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	2021.gadā izstrādāta atbalsta sistēma sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Dalība pašvaldību sporta spēlēs u.c. sporta pasākumos.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus	C10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēti sporta pasākumi.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības	C10.3.3.1. Peldēšanas apmācības programmas ieviešana izglītības iestādēs	Izglītības iestādes, IJN, Sporta nodaļa, NVO	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviestas peldēšanas apmācības programmas izglītības iestādēs.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Peldētapmācība nodrošināta gandrīz visiem PII bērniem.
VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība							
RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība							
U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus, amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu	C11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana	Kultūras iestādes, CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras pasākumi: <ul style="list-style-type: none"> • Populāru mūzikas grupu koncerti. • Klasiskās kameramūzikas koncerti. • Profesionālu teātru viesizrādes. • Dabas koncerti un izrādes. • Mākslas plenēri un performances. • Starpžanru un eksperimentāli projekti. • Zvejnieku svētki. • Nēģu svētki. • Gadskārtu svētki. 	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Novada svētki – Nēģu svētki (2022.gadā netika finansiāli atbalstīts). Vietējo mākslinieku izstāde. Jauniešu izstāde. Dalība tradīciju pasākumos un gadskārtu svētkos, mākslas izstādes (Inītas Freimanis, Elīnas Strodes u.c.), diskusijas, meistarklase izstāžu ietvaros. Nēģu svētku aktivitātes. Mākslas plenēri sadarbībā ar

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā.		vietējo gleznošanas studiju "Triepiens" u.c. Kulinārā mantojuma prezentācija "Māju kafējnicu dienās", stiprinot kopienu.
	C11.1.1.2. Dalība valsts un starptautiskas nozīmes kultūras pasākumos	Carnikavas kultūras nams "Ozolaine", CNC	2021.-2027.	ES fondu finansējums Pašvaldības finansējums	Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā. CNC piedalās CHERISH, CHRISTA u.c. projektu pasākumu realizēšanā, sadarbojoties ar Rīgas plānošanas reģionu.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Rīgas Plānošanas reģiona, kā arī citu partneru vizītes (Jūras Zeme utt.).
	C11.1.1.3. Reklāmas un informācijas nodrošināšana	Carnikavas kultūras nams "Ozolaine", SAN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Drukātajos un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos pieejama informācija par kultūras pasākumiem novadā. Sagatavoti sižeti TV (video) par novada svētkiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana							
U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām	C11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām lietotāju grupām	Bibliotēka	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošinātas zinātniski populāras lekcijas/ nodarbību cikli dažādām lietotāju grupām.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā	C11.2.2.1. Apmācību nodarbību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Noorganizētas apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem	C11.2.3.1. Tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana	Bibliotēka	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizētas tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā	C11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas	Bibliotēka	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Piedalīšanās bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
“Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas	programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas				“Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas.		
U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem	C11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem	Bibliotēka	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Noorganizēti literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos							
U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem	C11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Arhīvos u.c. iestādēs gan pašu spēkiem, gan arī piesaistot jomas speciālistus un kopienas pārstāvjus – interesentus, izpētīti kultūrvēsturiskie objekti un vēsturiskie materiāli.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ādažu Māklas un Vēstures galerijas materiālu pārņemšana, apkopošana, CNC 10. jubilejas izstādes izveide, materiālu apkopošana.
U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus	C11.3.2.1. Militārās vēstures izpēte, militāra tūrisma objekta izveide Mežgarciemā	APN, CNC	2021.- 2022. 2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenots militārā mantojuma tūrisma projekts “Military Heritage”. Izvietoti informatīvi stendi pie padomju armijas pretgaisa aizsardzības karaspēka daļas pilsētiņas Mežgarciemā, stendu saturs par 20. gs. Militāro vēsturi. Tiek veikts pētījums par 20. gs. Militāro vēsturi. Militārie objekti ir integrēti tematiskajā tūrisma piedāvājumā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
U11.3.3: Presentēt iegūtos rezultātus, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot	C11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Prezentēti iegūtie rezultāti, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 93 organizētās grupas apmeklēja CNC pastāvīgo ekspozīciju un izstādes.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas	pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas				dažāda rakstura publikācijas. Viss augstāk minētais tiek regulāri īstenots.		
U11.3.4: Organizēt jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus	C11.3.4.1. Jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Izveidoti jauni mākslinieciski augstvērtīgi objekti – veltījumi novadniekiem. CNC telpās notiek vietējo mākslinieku darbu izstādes.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste.
U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos), uzstādot informatīvi izzinoša satura norādes	C11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums ES fondu finansējums	Esošie pieminekļi un piemiņas vietas (upuru piemiņas vietas, karavīru kapi, piemiņas vietas un pieminekļi) tiek uzturēti kārtībā, pēc nepieciešamības ir uzstādītas informatīvā izzinoša satura norādes, informatīvie stendi. Kopā ar tūrisma attīstības speciālistiem tiek izveidoto tematiskie maršruti un veikti pētījumi, tiek īstenota sadarbības ar izglītības iestādēm un kopienu pieminekļu uzturēšanas un saistīto tēmu pētniecība un prezentēšanā dažādām sabiedrības grupām. CNC piedalās kapu sakopšanā un piemiņas pasākumu organizēšana (sveču, ziedu nolikšana utt.).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek gatavota informācija. Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste. Sadarbībā ar EXIT Rīga tika prezentēts vasras un ziemas mobilitāti veicinošs maršruts, pašvaldības vietnē, kā arī sociālajos mēdijos tika prezentēti pasākumi, kā arī aktualie temati (piemiņas datumi, ciemiņi NC telpās, sadarbības un sabiedrības informēšanas projekti, informācija tiek regulāri

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							sagatavota novada laikrakstā.
U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām	C11.3.6.1. Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Saglabātas kultūrvēsturiskās vērtības. Izveidotas jaunas ekspozīcijas, restaurēti un uzturēti kultūrvēsturiskie un arheoloģiskie objekti (kuģa vraks). Tiek atvests laivas fragments no Limbažiem, notiek regulāra vraka apkopšana.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022. gadā vasarā CNC ieguvus zvejnieku laivu no bankrotējošā uzņēmuma "Grifs 93", tika izveidots informatīvais stends par jauno teritorijā esošo laiv. Vrauk restaurācija paredzēta 2023. gadā.
	C11.3.6.2. Zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšana un nodošana tālāk, izveidojot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Zvejniecības piekrastes mantojums tiek popularizēts un nodots tālāk, izveidojot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām. Pasākumi, sadarbībā ar zvejniekiem, muzejpedagoģiskās programmas utt. – regulārās ikdienas aktivitātes šajā jomā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Izņemot augstākminētās aktivitātes, pastāvīgi tiek pilnveidotas muzejpedagoģiskās programmas, zvejnieku kopiena tiek iesaistīta ikdienas aktivitātēs, kā arī svētku brīžos, 2023. gadā kopā ar Carnikavas zvejniekiem ir plānots uzbūvēt vraku modeli CNC pagalmā.
	C11.3.6.3. Informācijas par novada sporta vēsturi apkopošana	Sporta nodaļa	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Apkopota informācija par novada sporta vēsturi.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzsākta vēstures faktu apkopošana.
	C11.3.6.4. Jaunu tūrisma maršrutu un produktu izveide tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidoti jauni tūrisma maršruti un produkti tūristu un interesentu piesaistīšanai,	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ādažu posms EXIT Rīga maršrutos,

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai				novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai.		esošo maršrutu pilnveidošana.
VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība							
RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana							
U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudz bērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām	C12.1.1.1. Novada daudz bērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādņēm ģimenes un veselības jomā	IJN, Sociālais dienests, Senioru biedrības	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviestie pasākumi ģimeņu privilēģijas programmas pilnveidošanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C12.1.1.2. Senioru sabiedriskās aktivitātes veicināšana un iesaistīšana sabiedriskajos procesos	IJN -Sociālais dienests, Senioru biedrības	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Veicinātas senioru sabiedriskās aktivitātes viņu iesaistīšanai sabiedriskajos procesos.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
	C12.1.1.3. Senioru nevalstisko organizāciju atbalstīšana	IJN - Sociālais dienests, Senioru biedrības	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Sniegts atbalsts senioru NVO transporta apmaksai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
	C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana	IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas kultūras nams "Ozolaine", Sporta nodaļa, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Organizētas radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C12.1.1.5. Ekskursiju un saturīga brīvā laika (ārpus nodarbībām) pavadīšanas iespēju nodrošināšana	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Nodrošinātas ekskursijas un saturīga brīvā laika (ārpus nodarbībām) pavadīšanas iespējas. Muzeju Nakts pasākums, citi pasākumi, kuru	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Muzeju nakts pasākums, tematiskās ekskursijas, izstāžu atklāšanas pasākumi,

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					laikā piedāvātas dažādas aktivitātes, ekskursijas utt.		vietējā autora grāmatas un kopienas kalendāra atklāšanas pasākumi, piemiņas pasākumi CNC telpās un ārpus tam (koncerts un piemiņas brīdis 14. jūnijā Baltezerā utt.), sarunas, diskusijas un meistarklases.
U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā	C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana	APN	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums (SAM9.2.4.2.)	Skolās regulāri notiek pasākumi skolēnu un to ģimeņu veselīga dzīvesveida veicināšanai. Veselīga dzīvesveida nedēļa novadā. SAM 9.2.4.2. projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā".	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C12.1.2.2. Pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām.	Sociālais dienests, IJN, Sporta nodaļa	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Noorganizēti pasākumi, nodarbības un dažādas aktivitātes visām iedzīvotāju grupām, kā arī iegādāts veselības veicinošais inventārs.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C12.1.2.3. Veselības stundu ieviešana pirmsskolās, pamatskolā	Izglītības iestādes, IJN, Carnikavas kultūras nams "Ozolaine", Sporta nodaļa, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Ieviestas veselības stundas pirmsskolās, pamatskolā.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C12.1.2.4. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana	Izglītības iestādes, IJN, Carnikavas	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Organizēti Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu dažādām iedzīvotāju grupām, ģimenēm	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem)	kultūras nams "Ozolaine", Sporta nodaļa, NVO		Cits finansējums	(bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem).		
RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana							
U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas	C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem	IJN, Izglītības iestādes, Carnikavas kultūras nams "Ozolaine", Sporta nodaļa, NVO	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Dažādots pakalpojumu klāsts interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām							
RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana							
U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c.	C12.3.1.1. Drošības marķējumu izvietošana pludmalē un iekārtotajās peldvietās	Sporta nodaļa, P/A "CKS"	2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Glābšanas dienestam izveidota nepieciešamā infrastruktūra.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C12.3.1.2. Kontroles veikšana un uzraudzība uz ūdeņiem piesaistot pašvaldības policijas darbinieku norīkojumā un bezpilota lidaparātu jeb dronu	ĀNPP	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums	Nodrošināta kontrole un uzraudzība uz ūdeņiem, piesaistot pašvaldības policijas darbinieku norīkojumā un bezpilota lidaparātu jeb dronu.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma gala termiņu.
	C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās	ITN, P/A "CKS", ĀNPP	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums (Valsts zivju fonds)	Carnikavas, Kalngales, Mežciema, Garciema (Mežgarciema), Garupes, Gaujas, Siguļu un Lilastes ciemos publiskās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras. Videokameru iegāde un uzstādīšana, efektīvākas un	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Video monitoringa publisko ūdeņu pārraudzībai ar Valsts zivju fonda finansējumu 2022.gadā netika realizēts.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					kvalitatīvākas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana iedzīvotāju labklājībai. Jaunajos objektos tiek iekļauta videonovērošana.		
U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu	C12.3.2.1: Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts	ĀNP	2022.-2023.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izstrādāti prezentatīvie materiāli novada iedzīvotājiem. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts 2022. gadā netika realizēts, jo līdzekļi novirzīti iestādes pamatdarbības nodrošināšanai. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība							
RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde							
U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu	C13.1.1.1. Carnikavas pagasta ciemu teritorijas robežu pārskatīšana	TPN, Vadība, Būvvalde, APN; JIN	2022.-2023.	Pašvaldības finansējums	Pārskatītas no noteiktas Carnikavas pagasta teritorijas ciemu robežas.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam 2022.gadā tika pieņemts lēmums par jauna teritorijas plānojuma izstrādi. AP veikt aktualizāciju, precizējot pasākuma īstenošanas laiku uz 2026.gadu. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
	C13.1.1.2. Carnikavas pilsētas plānošana	TPN, Būvvalde, P/A "CKS"	2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenotas aktivitātes Carnikavas pilsētas robežu noteikšanai.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C13.1.1.3. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus	C13.1.2.1. Carnikavas publiskās telpas vadlīniju – tematiskā plāna publiskai infrastruktūrai – izstrāde	TPN, Būvvalde, P/A “CKS”	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums (ES Interreg Central Baltics)	Izstrādātas pagasta publiskās telpas infrastruktūras vadlīnijas – tematiskais plāns publiskai infrastruktūrai, apstiprināts tematiskais plāns.	Carnikavas	Pasākumu nav plānots veikt
	C13.1.2.2. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C13.1.2.3. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C13.1.2.4. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības lokālplānojumus un detālplānojumus ciemu teritorijām							
RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos							
U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas	C13.2.1.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām							
RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām							
U14.1.1: Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām	C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas “Saviļņojošā Vidzeme” ietvaros	APN, CNC	2021.-2023.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Valsts finansējums	Veicināta novada uzņēmēju sadarbība piekrastes teritorijā – uzņēmēju dienas u.c. saistošas aktivitātes. Nodrošināts novada uzņēmēju konkurētspējas pieaugums un pakalpojumu pieprasījuma pieaugums, piedaloties	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Uzņēmēji tiek iesaistīti tūrisma attīstības plāna izstrādē, mājas kafejnīcu pasākumā, nepārtraukti tiek apkopota informācija

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					saistošās aktivitātēs. Īstenots SAM 5.5.1. projekts "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – "Saviļņojošā Vidzeme"". Regulāri tiek īstenota sadarbība ar uzņēmējiem dažādu aktivitāšu sagatavošanā, prezentēšanā un realizēšanā, bet trūkst finansējuma un ilgtermiņa programmas (riska programmas uzņēmējdarbības veicināšanai, atbalstām ņēmējus informatīvi un rīkojot pasākumus, kas nodrošina tūrisma produktu noietu (pasākumi, ekskursijas, orientēšanas spēles utt.), pasākumi veicinātiejo uzņēmumu atpazīstamību.		par jaunajiem tūrisma uzņēmumiem un produktiem, uzņēmēju atbalsts Nēģu svētku aktivitāšu īstenošanas procesā. IC tiek izvietota informācija par vieģo uzņēmēju pakalpojumiem, tiek sniegta informācija sadarbības partneriem kopīgā materiāla sagatavošanai (EXIT Rīga, "Saviļņojošā Vidzeme", Militārais mantojums utt.).
	C14.1.1.2. Vienota tūrisma galamērķa – Vidzemes piekrastes – attīstība	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Veicināta kopēju pasākumu rīkošana un vienota galamērķa popularizēšana. Uzņēmēji sadarbojas Vidzemes tūrisma klastera attīstībā. Nepieciešams piesaistīt finansējumu, esot vienā vai otrā klasterī (Saviļņojošā Vidzeme, EXIT Rīga utt.).	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C14.1.1.3. Gaujas maršrutu un tūrisma produktu izstrāde un popularizēšana	CNC	2022.-2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidoti pārrobežu sadarbības projekti, veicinot ūdens tūrisma attīstību. Ir nepieciešams iesaistīties pārrobežu projektu īstenošana.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	C14.1.1.4. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā	CNC, Carnikavas kultūras nams "Ozolaine"	2022.-2023.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti dažādi kultūras pasākumi sadarbībā ar kaimiņu novadiem. Trūkst resursu, bet notiek sadarbība ar kaimiņu novadu muzejiskām iestādēm un zvejniecības mantojuma uzturētājiem (Laimbažu muzejs, Salacgrīvas muzejs un zvejnieku kopiena, Daugavas muzejs utt.).	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
	C14.1.1.5. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta jomā	Sporta nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenoti sporta pasākumi sadarbībā ar kaimiņu novadiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Vairāki pasākumi tiek rīkoti saskaņojot tos ar kaimiņu pašvaldībām.
	C14.1.1.6. Sadarbība ar citām pašvaldībām dažādās jomās	APN, Administratīvā nodaļa	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Pieredzes apmaiņa ar sadraudzības pašvaldībām – Legionova (Varšavas piepilsēta Polijā), Tsageri (Gruzija), Dņepras rajona Obukhovas ciema padome (Ukraina). Popularizēta labā prakse pašvaldības un tās	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Nav informācijas par šīm pašvaldībām.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
					iestāžu speciālistiem. Modernizēti pašvaldības pakalpojumi. izstrādāti bukleti par pašvaldības paveikto, rezultātu apkopojums, nodrošināta publicitāte elektroniskajos un drukātajos plašsaziņas līdzekļos.		
	C14.1.1.7. Labiekārtotu un aprīkotu dabas taku ierīkošana Piejūras dabas parkā sadarbībā ar Rīgas pilsētu	CNC, P/A "CKS", Dabas aizsardzības pārvalde	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums (t.sk. SAM 5.4.1.1.) Cits finansējums	Sadarbībā ar Rīgas pilsētu izveidotas un labiekārtotas dabas takas, kas var tikt izmantotas gan ziemā, gan vasarā (atbilstoši dabas parka "Piejūra" aizsardzības plānam). Nodrošinātas mācību ekskursijas pa dabas takām. Nepieciešams sadarboties ar trešajām personām.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Tiek organizētas kopīgas ekskursijas un izglītošanas pasākumi. Plašākai projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste.
	C14.1.1.8. Satiksmes ar Rīgu sekmēšana sadarbībā ar Rīgas pilsētu	SAN, PA "CKS", APN, SAN	2022.-2027.	Pašvaldības budžets ES fondu finansējums Cits finansējums	Saskaņoti sabiedriskā transporta laiki. Nodrošināta mikroautobusu satiksme uz Jaunciemu. Izbūvēti veloceļi uz Rīgu.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika tikšanās ar Rīgas pašvaldību. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām	C14.1.2.1. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums Cits finansējums	Izveidots sadarbības modelis, nodrošināta iespēja iedzīvotājiem paaugstināt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
	C14.1.2.2. Sadarbība ar novada uzņēmējiem, organizējot kopīgus pasākumus uzņēmējdarbības un	Vadība	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota sadarbība ar novada uzņēmējiem, organizējot kopīgus pasākumus	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	nodarbinātības veicināšanai jauniešu vidū				uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai jauniešu vidū.		
	C14.1.2.3. Sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem	CNC	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem. CNC piedalās militārā mantojuma popularizēšanas un izskaidrošanas pasākumos.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.2.4. Sadarbība ar Carnikavas zvejniekiem zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšanā un tālāknodešanā	CNC	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota sadarbība ar Carnikavas zvejniekiem zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšanā un tālāknodešanā. Programmas, vizītes, dalība konkursos un svētkos kopā ar vietējo zvejnieku kopienu.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.2.5. Sadarbība ceļa infrastruktūras, mobilitātes jautājumos	P/A "CKS"	2022.-2023.-2027.	Cits finansējums	Esošajos un attīstītajos jaunos ciematos tiek paredzēta gājējiem un velo braucējiem droša infrastruktūra, ceļa infrastruktūra tiek izbūvēta atbilstoši LV LR standartiem.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
U14.1.3: Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA "Latvijas valsts ceļi"							
U14.1.4: Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS							
U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.)	C14.1.5.1. Projekta "LIFE CoHabit 2016-2020" īstenošana	APN, Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas pilsētas dome	2019.-2021.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas parkam "Piejūra". Īstenoti dabas aizsardzības pasākumi. Pasākumi invazīvo sugu apkarošanai.	Carnikavas	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C14.1.5.2. Ekotūrisma maršrutu izveide novada teritorijā	TIC	2021.-2027.	ES fondu finansējums	Izveidot vismaz 2 ekotūrisma maršruti.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru	C14.1.6.1. Projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” īstenošana	CNC	2018.-2023.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Tiek īstenots projekts “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”, t.sk., pašvaldības pārstāvji piedalās nacionālajos standos starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, saņemtas LIAA konsultācijas.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste.
	C14.1.6.2. Projekta “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā” īstenošana	CNC	2018.-2023.	ES fondu finansējums Cits finansējums	Tiek īstenots projekts “Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā”, t.sk., saņemts LIAA atbalsts dalībai nacionālajos standos starptautiskajās tūrisma izstādēs ārvalstīs, konferencēs un semināros ārvalstīs.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Projekta īstenošanai ir nepieciešams piesaistīt papildus finansējumu, citu nodaļu un organizāciju aktīvā iesaiste.
U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO	C14.1.7.1. Pirmsskolas, pamatskolas un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības veicināšana ar NVO un vecākiem	Izglītības iestādes, IJN, Carnikavas kultūras nams “Ozolaine”, Sporta nodaļa, NVO	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums	Īstenota NVO un citu iestāžu sadarbība veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.7.2. Sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Jūras Zeme”	APN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Līdzdalība VRG stratēģijas izstrādē, pilnveidošanā. Notiek veiksmīga sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Jūras Zeme”.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.7.3. Sadarbība ar jaunatnes organizācijām, NVO	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Īstenota sadarbība ar jaunatnes organizācijām, NVO.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Sadarbība ar JSPA, sadarbībā ar biedrību “Move up” un nodibinājumu “Fonds PLECS” īstenoti

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
							jauniešu iniciatīvu projektos PuMPuRS.
	C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt pasākuma sākuma termiņu.
U14.1.8: Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu	C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru	ĀNP	2023.-2024.	Pašvaldības finansējums Cits finansējums (VUGD)	Sadarbībā ar VUGD izveidots glābšanas dienests, novada teritorijā esošo ūdenstilpnēs. un atpūtas vietu un teritoriju uzraudzībai (4 cilvēku sastāvā).	Carnikavas	Pasākums nav nepieciešams veikt 2022.g.
U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu	C14.1.9.1. E-pārvaldes attīstība	ITN	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Sadarbībā ar RPR īstenoti e-pārvaldes attīstības projekti, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un uzņēmējiem.	Carnikavas	Pasākumu nav plānots veikt
U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm	C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	IJN, Izglītības iestādes	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Augstskolas vizītes novada izglītības iestādēs Karjeras dienu ietvaros. Līgums ar RTU par padziļināto mācību priekšmetu kursu apguvi.
	C14.1.10.2. Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūžizglītības aktivitāšu atbalstam	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Ieviesti mūžizglītības kursi.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts
VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā							
RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā							

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā	C15.1.1.1. Iedzīvotāju informēšana un izglītošana par savu mājokļu energoefektivitātes uzlabojumu iespējām	P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji īsteno mājokļu energoefektivitātes projektus (māju siltināšana, tiešo veidu uzskaitē un proporcionalitātes mērīšana). Rīkoti informējoši pasākumi par iespējām, kā realizēt energoefektīvu mājāsaimniecību uzturēšanu.	Carnikavas	Pasākums notiek atbilstoši plānotajam Tika organizēta tikšanās un gatavotas regulāras publikācijas un infografikas iedzīvotājiem par energoefektivitātes uzlabojumu iespējām.
	C15.1.1.2. Atbalsta sniegšana ciema attīstības plāna izstrādei un īstenošanai	TPN, APN, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Aktivizētas 2 ciemu iedzīvotāju grupas, kuras apzina sava ciema vajadzības un nosaka prioritātes, kā arī piesaista finansējumu savu projektu īstenošanai. Īstenošanā 1 ciemu attīstības plāns, atbilstoši ciemu iedzīvotāju grupu definētajām vajadzībām un apzinātajiem potenciālajiem projektiem, t.sk. pašiem piesaistot finansējumu un nodrošinot savu līdzfinansējumu.	Carnikavas	Pasākums notiek atbilstoši plānotajam Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros notiks tikšanās ar ciemu iedzīvotāju grupām, sadarbībā ar G.Dzeni. Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu "Sabiedrība ar dvēseli"	C15.1.2.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C15.1.2.2. Atbalsta sniegšana dārziem labiekārtojumam	Būvvalde, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums	Īstenoti labiekārtojuma projekti – atbilstoši dārziem iedzīvotāju definētajām vajadzībām, t.sk. pašiem piesaistot finansējumu un nodrošinot savu līdzfinansējumu.	Carnikavas	Pasākums notiek atbilstoši plānotajam Notiek darbības Lielās talsas ietvaros.
	C15.1.2.3. <i>Svītrots</i> (23.02.2022.)						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā	C15.1.3.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C15.1.3.2. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā	C15.1.4.1. Brīvprātīgā darba sistēmas izstrāde pašvaldībā	Sociālais dienests , IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Tiek veicināta brīvprātīgā darba pieejamība, palielinot darba organizētāju un darba vietu skaitu. Brīvprātīgā darba un ieguvumu no tā popularizēšana, brīvprātīgā darba veicēju godināšanas pasākumi	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
	C15.1.4.2. Jauniešu iesaiste brīvprātīgā darbā	Sociālais dienests , IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Jaunieši iesaistīti brīvprātīgā darbā.	Carnikavas	Pasākums nav izpildīts Ierosinājums AP grozījumiem: precizēt informāciju par atbildīgajiem izpildītājiem.
VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija							
RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana							
U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti	C16.1.1.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C16.1.1.2. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C16.1.1.3. Nepieciešamā personāla nodrošināšana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos	Personāldaļa, Iestādes, struktūrvienības, P/A "CKS"	2021.-2027.	Pašvaldības finansējums	Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir pieejams kvalificēts personāls.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notika jaunu darbinieku pieņemšana, SID pievienošana komunālservisam.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Atbildīgie izpildītāji	Izpildes termiņš vai periods	Finanšu resursi vai avoti	Iznākuma rezultatīvie rādītāji	Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots	Izpildes statuss uz 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
	C16.1.1.4. Dabas parka "Piejūra" administrācijas izveides veicināšana	P/A "CKS", Dabas pārvalde	2024.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota dabas parka "Piejūra" administrācija. Dabas parka "Piejūra", mežu vieda pārvaldība un apsaimniekošana.	Carnikavas	Pasākumu nav nepieciešams veikt 2022.g.
	C16.1.1.5. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C16.1.1.6. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C16.1.1.7. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C16.1.1.8. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā	C16.1.2.1 <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu	C16.1.3.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
U16.1.4: Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā	C16.1.4.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C16.1.4.2. Diskusijas organizēšana ar politikiem vismaz 2 reizes gadā	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Vismaz 2 reizes gadā noorganizētas diskusijas ar politikiem.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Kafija ar politikiem.
	C16.1.4.3. Jauniešu domes un/vai konsultatīvās padomes izveide	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Izveidota jauniešu dome un/vai konsultatīvā padome.	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam Notikušas 2 jauniešu domes tikšanās.
	C16.1.4.4. Jauniešiem aktuālas un pieejamas informācijas aprites nodrošināšana, paaugstinot jauniešu informētību	IJN	2022.-2027.	Pašvaldības finansējums	Jauniešiem nodrošināta aktuāla un pieejama informācijas aprite, paaugstinot jauniešu informētību	Carnikavas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam www.adazi.lv sadaļas "Jauniešiem" informācijas aktualizēšana.
U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus	C16.1.5.1. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						
	C16.1.5.2. <i>Svītrots</i> (26.10.2022.)						

Tekstā izmantotie saīsinājumi:

AM	– Aizsardzības ministrija
AP	– Attīstība programma
APN	– Attīstības un projektu nodaļa
A1	– valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži))
ĀBJSS	– Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola
ĀBVS	– Ādažu Brīvā Valdorfa skola
ĀNKC	– Ādažu novada Kultūras centrs
ĀNMS	– Ādažu novada Mākslu skola
ĀNP	– Ādažu novada pašvaldība
ĀNIEKRP	– Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam.
ĀPII	– Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde
ĀNPP	– Ādažu novada pašvaldības policija
ĀVS	– Ādažu vidusskola
BJIC	– Bērnu un jauniešu interešu centrs
CNC	– Carnikavas Novadpētniecības centrs
CPII	– Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde
CPP	– Carnikavas pašvaldības policija
CPS	– Carnikavas pamatskola
CSS	– centralizētā siltumapgādes sistēma
dnn	– diennakts
EPC	– energoefektivitātes pakalpojuma līgums
EPS	– energopārvaldības sistēma
ES	– Eiropas Savienība
ESF	– Eiropas Sociālais fonds
EUR	– eiro
GRT	– garīga rakstura traucējumi
gs.	– gadsimts
IAS	– ilgtspējīgas attīstības stratēģija
IJN	– Izglītības un jaunatnes nodaļa
ITN	– Informācijas tehnoloģiju nodaļa
ĪADT	– īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
JIN	– Juridiskā un iepirkumu nodaļa
km	– kilometrs
km ³	– kubikkilometrs
KPII	– Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde
LAD	– Lauku atbalsta dienests
LIAA	– Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
LIFE	– Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā
LR	– Latvijas Republika
LV	– Latvijas valsts
m	– metrs
MK	– Ministru Kabinets
NAI	– notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
NBS	– Nacionālie bruņotie spēki
NĪN	– nekustamā īpašuma nodoklis
NĪNo	– Nekustamo īpašumu nodaļa
Nr.	– numurs
NVO	– nevalstiskā organizācija
P/A “CKS”	– pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”
PII	– pirmsskolas izglītības iestāde
PPP	– publiskā privātā partnerība
PSIA	– pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
P1	– valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži)
RPR	– Rīgas plānošanas reģions
RV	– rīcības virziens
SAN	– Sabiedrisko attiecību nodaļa
SAM	– specifiskais atbalsta mērķis
SIA	– sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SID	– Saimniecības un infrastruktūras daļa
SPII “Piejūra”	– Sigulā pirmsskolas izglītības iestāde “Piejūra”

SVID	– stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
TEN-T	– (<i>Trans-European Transport Network</i>) Eiropas transporta tīkls
TP	– Tehniskais projekts
TPN	– Teritorijas plānošanas nodaļa
t.sk.	– tai skaitā
u.c.	– un citi
u.tml.	– un tamlīdzīgi
utt.	– un tā tālāk
VKKP	– Valsts kultūrkapitāla fonds
VRG	– vietējā rīcības grupa
VSIA	– valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
VUGD	– Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
VTP	– vidēja termiņa prioritāte