

1.pielikums

Ādažu novada attīstības programmas
(2021-2027) trīs gadu uzraudzības
ziņojumam, 2024.

Rīcības plāna izmaiņas Ādažu pagastam (2020-2023)

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra						
RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve						
U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu	Ā1.1.1.1. Komunikāciju, kādas nepieciešams izveidot blīvas apbūves teritorijās, noteikšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā1.1.1.2. Ārējo inženierkomunikāciju sistēmu izveide komerciteritoriju realizācijai	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā1.1.1.3. Ārējo inženierkomunikāciju sistēmu attīstības projektu īstenošana citās blīvas apbūves teritorijās	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu	Ā1.1.2.1. Esošās situācijas ūdenssaimniecības sistēmā izpēte, centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	kvalitātes attīstībai nepieciešamo pasākumu noteikšana					
	Ā1.1.2.2. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Garkalnes ciemā	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2024.-2026.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2024.-2026.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2026. uz 2023.-2024.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2021.-2026.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā1.1.2.6. Jaunu NAI izbūve teritorijā uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārtā)	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus	Ā1.1.3.1. Esošās situācijas apzināšana (lietus notekūdeņu kanalizācija un sakari) – digitalizēšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.). Papildināta info par plānotajiem darbības	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
				rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.		
	Ā1.1.3.2. Lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu attīstības projektu izstrāde un īstenošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2021.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību	Ā1.1.4.1. Esošo siltumtrašu pakāpeniska modernizācija	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā1.1.4.2. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS tās esošajās robežās	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā1.1.4.4. Aktivitātes saules enerģijas izmantošanai siltā ūdens iegūšanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā1.1.4.5. Biomasas katlumājas izveide Gundegu ielā 11, Ādažos	-	Jauns pasākums.	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā1.1.4.6. Pāreja uz AER katlu mājā Elīzes ielā 10, Kadagā	-	Jauns pasākums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā1.1.4.7. Pāreja uz AER katlu mājā Ūbeļu ielā 2, Podniekos	-	Jauns pasākums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā1.1.4.8. Divu solāro elektrostaciju izbūve Podniekos	-	Jauns pasākums.	Pasākums dzēsts.	Nav veiktas.	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā1.1.4.9. Ādažu vidusskolas ēkas Gaujas ielā 30, Ādažos un Ādažu Kultūras centra Gaujas	-	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	ielā 33A, Ādažos, pieslēgšana CSS					
	Ā1.1.4.10. Biroju ēkas Pirmā ielā 42A, Ādažos pieslēgšana CSS	-	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā1.1.4.11. Ēkas Gaujas ielā 16, Ādažos pieslēgšana CSS	-	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus	Ā1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību	-	-	-	-	-	
VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas						
RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana						
U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas	Ā2.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2023.).	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 (projekts "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, pirmā daļa", 5.1.1.0/17/I/009)").	Pasākums nav izpildīts
	Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija)	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija) (Viena	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
					kārta no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.)”). Jauns pasākums.	
	Ā2.1.1.4. Īstenots SAM 2.1.3.2. pasākuma “Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi” projekts Ādažu novadā	-	-	-		Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.)	Ā2.1.2.1. Caurtekas pie Smilškalna ceļa pārbūve	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veikts.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules plāvās	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2024.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus	Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2024.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2021.-2025.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2023.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā2.1.3.4. Plūdu risku izpēte Garkalnes ciemā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra						
RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība						
U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju – drošību	Ā3.1.1.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa izpēte	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā3.1.1.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus	Ā3.1.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā3.1.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā3.1.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaina pret bruģi vai melno segumu	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U3.1.3: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts	Ā3.1.3.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
		2021.-2027. uz 2022.-2027.).				
	Ā3.1.3.2. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā3.1.3.3. Aktivitātes saules enerģijas izmantošanai ielu un ceļu infrastruktūras apgaismošanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā3.1.3.4. Projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Ādažu novada pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"	-	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi	Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā3.1.4.2. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve no Vārpiņu ielas līdz Ziemeļbulles ielai (Zelmeņu iela)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve paralēli A1 šosejai no Inču ielas līdz Ataru ceļam"). Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2025.-2026.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma izbūve	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā3.1.4.5. Vietējās nozīmes ielas starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju izbūve Kadagā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā3.1.4.6. Dadzišu ielas izbūve posmā no Gaujas ielas līdz Dadzišu ielai	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus	Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzišu ielas un Krastupes ielas savienojuma	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2025.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
RV3.2: Mobilitātes attīstība						
U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides	Ā3.2.1.1. Pasākumu īstenošana A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveidei	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas	Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII "Strautiņš" uz Pirmās ielas labiekārtošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2025.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā3.2.2.2. Stāvvietas izbūve Gaujas 31	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Stāvvietas izbūve Gaujas 31 (Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība" projekta ietvaros)"). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā3.2.2.3. Autobusu galapunkta Kadagā labiekārtošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā3.2.2.4. Mobilitātes punktu izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
			2023.-2027. uz 2022.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.			
	Ā3.2.2.5. Stāvvietas izbūve Vējupei pieguļošā teritorijā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā3.2.2.5. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2025.-2027.).	Precizēts pasākuma identifikācijas numurs (uz Ā3.2.2.6.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā3.2.2.7. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30	-	-	Jauns pasākums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām	Ā3.2.3.1. Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā3.2.3.2. Drošais ceļš uz skolu	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā3.2.3.3. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu	Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā3.2.4.2. Informatīvās kampaņas īstenošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā						
RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā						
U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru	Ā4.1.1.1. Publiskas pieklūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana, ūdens piesārņojuma mazināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā4.1.1.2. Atpūtas vietu apzināšana un labiekārtošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā4.1.1.3. Pilnu pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās veicināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā4.1.1.4. Publisko pludmaļu un peldvietu labiekārtošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums nav izpildīts
	Ā4.1.1.5. Dabas taku izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2026.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
		2022.-2027. uz 2024.-2027.).	2024.-2027. uz 2023.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.			
	Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide (ELFLA projekts “Pastaigu celiņa izveide gar Gaujas – Baltezera kanālu”)”). Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2023.-2025.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus	Ā4.1.2.1. Publisko ūdeņu piekrastes ilgtspējīga apsaimniekošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
RV4.2: Dabas parka "Piejūra" attīstība						
U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka "Piejūra" teritorijā	-	-	-	-	-	
U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku "Piejūra" novada atpūtas un sporta aktivitātēs	-	-	-	-	-	
RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana						
U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību	Ā4.3.1.1. Ādažu novada zīmola izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2023.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā4.3.1.2. Aktivitāšu īstenošana Ādažu novada tēla popularizēšanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā4.3.1.3. Tematisko materiālu izdošana par Ādažu novadu	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā4.3.1.4. Ādažu novada kalendāra izdošana Ādažu iedzīvotājiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā4.3.1.5. Ādažu novada kartes un informatīvo materiālu izdošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā4.3.1.6. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana novada ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā4.3.1.7. Ādažu pilsētas atpazīstamības sekmēšana un identitātes stiprināšana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā	Ā4.3.2.1. Informatīvo zīmju pasūtīšana un izvietošana Ādažu novadā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā4.3.2.2. Tūrisma maršrutu un produktu izstrāde tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā4.3.2.3. Teritoriju noteikšana dabas tūrismam, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai, rekreācijai, mežsaimnieciskajai darbībai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā4.3.2.4. Ūdens ceļu iekļaušana kartēs, digitalizācija	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā4.3.2.5. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma izpēte un iezīmēšana kartēs	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā4.3.2.6. Dalība tūrisma izstādēs	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
			rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.		rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	
	Ā4.3.2.7. Mobilā tūrisma informācijas centra izveide	Jauns pasākums	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā4.3.2.8. Skaitītāja iegāde un izvietošana pie tūrisma piesaistēm	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā4.3.2.9. Tūrisma pakalpojumu un informācijas sniedzēju kompetenču celšana vides un ilgtspējības jautājumos, svešvalodu, digitālo risināju jomā	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā4.3.2.10. Tūrisma gidu apmācību organizēšana par Ādažu novadu un novada apskates objektiem	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā4.3.2.11. Ādažu novada tūrisma tīmekļvietnes (www.turisms.adazi.lv) pilnveidošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā4.3.2.12. Darījumu un pasākumu tūrisma attīstības veicināšana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus	Ā4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana novadā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā4.3.3.2. Pieredzējumus un izziņā balstītu piedāvājumu veidošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā4.3.3.3. Vides izglītības pasākumu organizēšana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana						
U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību	Ā5.1.1.1. Pasākumi obligātās, jeb nepieciešamās (ielas) publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtojuma uzlabošanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.1.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.1.3 Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.1.4. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā5.1.1.5. Īstenots SAM 5.1.1.3. pasākuma "Publiskās ārtelpas attīstība Ādažos, Gaujas ielā 31" projekts	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā5.1.1.6. Dzeramā ūdens punktu izveidošana novadā	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā	Ā5.1.2.1. Projekta "Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā" (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā5.1.2.2. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Sociālā rehabilitācijas pakalpojumu centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām") Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2022.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2022.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2023.).	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem (projekts "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā", 9.3.1.1/19/I/016)").	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
			Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.			
	Ā5.1.2.6. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes izveide / būvniecība	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes projektēšana, izveide / būvniecība”) Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes projektēšana, būvniecība Podniekos”). Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2022.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Projekta “Jauna pirmsskolas izglītības iestāde Podniekos” īstenošana SAM 4.2.1.7. pasākuma “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība” ietvaros”). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra pieaugušajiem izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un kultūras kompleksa – halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2026. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā5.1.2.10. Dzīvojamā fonda (naktsmītnes, stāvlaukumus) izbūve pie sporta objektiem Ādažos	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā5.1.2.11. Sociālā dienesta un bāriņtiesas ēkas izveide	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā5.1.2.12. Jaunas sākumskolas izbūve Podniekos	-	-	Jauns pasākums.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Jaunas vispārējās izglītības iestādes izbūve Ādažos"). Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.2.13. Papildus mācību īstenošanas vietas izveide pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30	-	-	Jauns pasākums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2027.-2029.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā5.1.2.14. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.)	Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā5.1.3.2. Pirmās iela 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2021.-2024.).	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām / "LIFE Bauhousing Europe")	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Pirmās ielas 42 un Pirmās ielas 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām /	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
			Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.		“LIFEBauhousingEurope” Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2026. uz 2021.-2024.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	
	Ā5.1.3.3. Pašvaldības policijas iekštelpu atjaunošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Depo ielas 2, Ādažos iekštelpu atjaunošana, pielāgošana citām funkcijām”). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025.-2027. uz 2023.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.3.5. ĀMMS esošo telpu uzlabošana	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz ĀNMS esošo telpu uzlabošana) Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
		2022.-2027. uz 2021.-2027.).	2021.-2027. uz 2023.-2027.).			
	Ā5.1.3.7. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš" atjaunošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.3.8. ĀPII "Strautiņš" telpu rekonstrukcija un modernizācija	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2021.-2023.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2024.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā5.1.3.11. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2026. uz 2021.-2026.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā5.1.3.13. Pašvaldības policijas ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Depo ielas 2, Ādažos ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana"). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums nav izpildīts
	Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀMMS vajadzībām	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀNMS vajadzībām"). Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.3.15. Vides pielāgošana PII atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā5.1.3.17. Ādažu bibliotēkas telpu paplašināšana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu	Ā5.1.4.1. Pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.4.2. Šķiroto atkritumu konteineru novietņu izvietošana visās apbūves teritorijās	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā5.1.4.3. Kampaņas par atkritumu aizvešanu īstenošana (ko atnes, to aiznes)	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.1.4.4. Pazemes atkritumu savākšanas konteineru izvietošana Ādažu novada teritorijā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā5.1.4.5. Jauna šķirotā atkritumu laukuma izbūve	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas	Ā5.1.5.1. Baltezera kapsētas attīstība	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana						
U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību	Ā5.2.1.1. Piesārņoto teritoriju apzināšana, pasākumu īstenošana piesārņoto teritoriju attīstībai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā5.2.1.2. Vides piesārņojuma monitoringa veikšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā5.2.1.3. Trokšņa karšu izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā5.2.1.4. Zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošana Ādažu novada ūdenstilpēs	Nav veiktas.	Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā5.2.1.5. Nosacījumu izstrāde saules enerģijas izmantošanas veicināšanai privātā sektorā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā5.2.1.6. Ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla izpēte	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles	Ā5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.2.2.3. Publisku dzeramā ūdens ņemšanas vietu izveide	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdensobjektus	Ā5.2.3.1. Licencētās maksšķerēšanas ieviešana Ādažu novada administratīvās teritorijas ezeros	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Licencētās maksšķerēšanas ieviešana Ādažu novada administratīvās teritorijas ezeros un Gaujā"). Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
			rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.			
	Ā5.2.3.2. Uzturēšanas pasākumu īstenošana ilgtspējīgai ūdensobjektu izmantošanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.2.3.3. Zivju resursu pavairošana Ādažu novada ezeros un ūdenstilpnēs	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums dzēsts (dublējas ar Ā5.2.1.4.)	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus un ĪADT	Ā5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.2.4.3. Mežu resursu atjaunošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā5.2.4.4. Pasākumu īstenošana jūras kraukļu populācijas apzināšanai un ierobežošanai Lielajā Baltezerā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā5.2.4.5. Esošo degradēto teritoriju apzināšana un attīstība	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija						
RV6.1: Energoefektivitāte						
U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti	Ā6.1.1.1. Projekta "Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly ("Accelerate SUNShINE") īstenošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums "3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana"	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku būvniecība (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.4.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U6.1.2: Īstenot citus energoefektivitātes pasākumus	Ā6.1.2.1. Energodienu un citu informatīvo pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums "4.2.1. Pašvaldības kampaņa ēku atjaunošanai novadā"	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.1.2.2. Vienotas energopārvaldības sistēmas izveide, nepārtraukta uzlabošana un sertificēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.2.)	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā6.1.2.3. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.)	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.1.2.4. Ielu apgaismojuma modernizācija un uzstādīšana vēl neapgaismotajās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.6.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2023.-2030.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2030. uz 2023.-2027.).	Pasākums nav izpildīts
	Ā6.1.2.5. Elektromobiļu vai citu videi draudzīgu transportlīdzekļu iegāde (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.7.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2030. uz 2025.-2030.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2030. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā6.1.2.6. Izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem, tajā skaitā skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs par energoefektivitātes un klimata jautājumiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.3.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2030. uz 2023.-2030.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2030. uz 2022.-2030.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2030. uz 2022.-2027.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV6.2: Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana						
U6.2.1: Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu	Ā6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.3.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER pasākumi ūdens saimniecībā (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.)	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2021.-2027.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā6.2.1.3. AER plašāka lietošana privātmājās (ĀNIEKRP Nr.4.2.4.) pasākums	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi (ĀNIEKRP Nr.6.2.1.) pasākums	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2030. uz 2026.-2030.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2026.-2030. uz 2026.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā6.2.1.5. AER izmantošanas veicināšana CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.2.)	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2030. uz 2023.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā6.2.1.6. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.3.)	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2021.-2027.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.2.1.7. Pāreja uz AER rūpniecības un pakalpojuma sektoros (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.4.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2030. uz 2022.-2027.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte						
U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta un mobilitātes risinājumus	Ā6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP Nr.5.2.1.) pasākums	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2030. uz 2021.-2030.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2021.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras attīstība un uzlādes punktu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2021.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums nav izpildīts
	Ā6.3.1.4. Informatīvā kampaņa par videi draudzīgu pārvietošanos (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.5.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2022.-2030.).	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2030. uz 2022.-2027.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.3.1.5. Biometāna ražošanas pilota projekta transporta vajadzībām pasākums (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.6.)	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra						
U6.4.1: Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem	Ā6.4.1.1. Centralizētā ūdens pakalpojuma nodrošināšana ciematos (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.)	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.4.1.2. Sadzīves notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana (veicināt pieslēgšanos centralizētai sistēmai, kontrolēt decentralizēto notekūdeņu	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	apsaimniekošanu) (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.1.)					
	Ā6.4.1.3. Dažādu ar klimata parādībām saistītu risku apzināšana, informācijas uzkrāšana, kartēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.2.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.4.1.4. Identificēt jutīgākās valsts un pašvaldību ēkas, kam būtu nepieciešama pielāgošana klimata pārmaiņām un to saistītajiem riskiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.3.)	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā6.4.1.5. Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.4.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2022.-2030.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2030. uz 2023.-2030.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2030. uz 2023.-2027.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas rada noēnojumu (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas rada noēnojumu mazina siltuma salu veidošanos (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.)").	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.4.1.8. Lietus notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana						
U6.5.1: Mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā	Ā6.5.1.1. Pašvaldības atbalsts energoefektivitātes pasākumu veicināšanai (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.2)	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā6.5.1.2. Iedzīvotāju, biedrību un namu apsaimniekotāju iesaiste daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.5.)	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija						
RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība						
U7.1.1: Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību	Ā7.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību	Ā7.1.2.1. Mārketinga u.c. aktivitāšu īstenošana uzņēmēju piesaistei	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā7.1.2.2. Platformas izveide informācijas apmaiņai par īpašumiem un dabas resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par komerciāli apbūvējamiem objektiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā7.1.2.3. RPR un VARAM projekta "Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts" īstenošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā7.1.2.4. Aktivitātes tūrisma mītņu un sabiedriskās ēdināšanas sektora kapacitātes un kvalitātes palielināšanai	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus	Ā7.1.3.1. PPP projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U7.1.4: Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt koprades telpu (projektu) radīšanu	Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā7.1.4.2. Konceptijas izstrāde un īstenošana tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā7.1.4.3. Kopstrādes, koprades telpu attīstīšana Ādažos	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā	Ā7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju, enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidu izpēti un ieviešanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārtā, 1.posms) un Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvu (III kārtā, 2.posms)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā7.1.5.3. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).			
	Ā7.1.5.4. Informatīvo kampaņu organizēšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā7.1.5.5. Atbalsta programmas izstrādāšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā7.1.5.6. Solāro elektrostaciju izbūve	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U7.1.6: Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus	Ā7.1.6.1. Jauno uzņēmēju konkursa īstenošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Jauno uzņēmēju konkursa īstenošana (saistīts ar pasākumu Nr. Ā7.1.2.3.)"). Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā7.1.6.2. Atbalsta konkursa inovatīvām biznesa idejām īstenošana	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
RV7.2: Pētniecības attīstīšana						
U7.2.1: Sekmēt pētniecību un uzņēmējdarbību						
U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā	Ā7.2.2.1. Aktivitāšu īstenošana pētniecības un inovācijas sekmēšanai Ādažu novadā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā7.2.2.2. Jaunatnes un zinātniskā centra izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2026. uz 2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība						
RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība						
U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus	Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.1.1.2. Brīvdabas bērnudārzu un skolu izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā8.1.1.3. Ādažu ģimnāzijas izveide	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā8.1.1.4. Izglītības iestāžu organizētie pasākumi vecākiem	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.1.1.5. Rīcības programmas "Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēma un ieviešanas plāns Ādažu novadā" īstenošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma	Ā8.1.2.1. Vienota Ādažu novada bērnu reģistra izveide uz novada pirmsskolām	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.1.2.2. Iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.1.2.3. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2022.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā8.1.2.4. SAM 4.3.6.6. pasākuma "Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi" projekta īstenošana Ādažu novadā	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nav plānots veikt

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar vienotu pārvaldības sistēmu	Ā8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
U8.1.4: Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)	Ā8.1.4.1. Reģionālā metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2024.-2026.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U8.1.5: Izveidot alternatīvās vispārējās izglītības atbalsta mehānismu	Ā8.1.5.1. Atbalsts Ādažu Brīvās Valdorfa skolas licencēto izglītības programmu realizēšanai	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.1.5.2. Atbalsts pārējām alternatīvās izglītības iespējām	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.1.6: Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā	Ā8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2022.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2022. uz 2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.1.6.2. Iespēju izvērtēšana sadarboties ar privāto sektoru jaunu bērnudārzu izveidē	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2022.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2022. uz 2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.1.6.3. Līdzfinansējuma nodrošināšana, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes	Ā8.2.1.1. Starpdisciplināras sagatavošanas klases izveidošana un ieviešana ĀMMS	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2024.-2025.).	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Starpdisciplināras sagatavošanas klases izveidošana un ieviešana ĀNMS"). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā8.2.1.2. "Mākslas studijas" izveidošana un ieviešana ĀMMS	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2024.-2025.).	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Mākslas studijas" izveidošana un ieviešana ĀNMS"). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā8.2.1.3. Kritēriju izstrāde sporta sekciju dalībnieku uzņemšanai un finansējuma sadalījumam	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2023.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā8.2.1.4. Jaunu sporta sekciju ieviešana ĀBJSS (futbols, ritenbraukšana)	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā8.2.1.5. ĀBJSS filiāles izveide Carnikavā	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.2.1.6. Strukturētas sporta sekciju sadalījuma veikšana	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā8.2.1.7. Izglītības programmas "Mūsdienu ritmi" izveidošana un ieviešana ĀMMS	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Izglītības programmas "Mūsdienu ritmi" izveidošana un ieviešana ĀNMS"). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2024. uz 2022.). Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.2.1.8. Izglītības programmas "Muzikālais teātris" izveidošana un ieviešana ĀMMS	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Izglītības programmas "Muzikālais teātris"	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
			izveidošana un ieviešana ĀNMS"). Precizēta informācija par atbildīgajiem.			
	Ā8.2.1.9. Profesionālās ievirzes 30V izveidošana un ieviešana ĀMMS	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Profesionālās ievirzes 30V izveidošana un ieviešana ĀNMS"). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā8.2.1.10. Līdzvērtīgs, kvalitatīvs un konkurētspējīgs izglītības programmu piedāvājums abās programmu īstenošanas vietās	-	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.2.1.11. ĀNMS dalība Valsts kultūrkapitāla fonda konkursā	-	-	Jauns pasākums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2023.-2024.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus	Ā8.2.2.1. Atbalsts audzēkņu dalībai tradicionālajos novada un valsts pasākumos	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.2.2.2. Jaunu tradīciju un pasākumu ieviešana	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi	Ā8.2.3.1. Atbalsts dalībai konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs, meistarklasēs, projektos un citās aktivitātēs	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.2.3.2. Fakultatīvo un konsultatīvo nodarbību pieejamības nodrošināšana	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā8.2.3.3. Atbalsts dalībai nometnēs un radošajās darbnīcās	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs	Ā8.2.4.1. Atbalsts iestādes rīkoto konkursu, festivālu organizēšanai ĀMMS	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Atbalsts iestādes rīkoto konkursu, festivālu organizēšanai ĀNMS") Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.2.4.2. Latvijā pazīstamu jomu speciālistu un mākslinieku piesaiste profesionālās ievirzes izglītības iestādes aktivitātēm	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.2.4.3. Jaunu konkursu, festivālu veidošana	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV8.3: Interesu izglītības īstenošana						
U8.3.1: Attīstīt interešu / neformālo izglītību	Ā8.3.1.1. Interesu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.3.1.2. Interesu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.3.1.3. Esošās situācijas un piedāvājuma izvērtējums	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.3.1.4. Informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana maksas	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	interesešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem					
	Ā8.3.1.5. Mobilais darbs ar jaunatni Ādažu novadā	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.3.1.6. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U8.3.2: Attīstīt vides izglītību	Ā8.3.2.1. "Zaļās" domāšanas veicināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV8.4: Mūziklītības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana						
U8.4.1: Plānot un ieviest mūziklītības kursus	Ā8.4.1.1. Mūziklītības projekta SAM 8.4.1. "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2022.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2022. uz 2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.4.1.2. Aptaujas organizēšana iedzīvotājiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2023.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā8.4.1.3. Neformālās izglītības pasākumi, t.sk. latviešu valodas apguve, Ukrainas bērniem un jauniešiem	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību	Ā8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana izglītības iestāžu pedagogiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana novada iedzīvotājiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
		2021.-2027. uz 2022.-2027.).				
	Ā8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietot informāciju par piedāvātajām programmām	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai	Ā8.4.3.1. Apmācību, pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.4.3.2. Jauniešu tikšanos organizēšana ar Ādažu novada uzņēmējiem	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus	Ā8.4.4.1. Jauniešu iniciatīvu projektu organizēšana un īstenošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību	Ā8.4.5.1. Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.4.5.2. Karjeras izglītības pasākumu organizēšana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā8.4.5.3. Jauniešu sadarbība ar uzņēmējiem	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība						
RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā						
U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā	Ā9.1.1.1. Aprūpes mājās pakalpojumu pieejamības nodrošināšana	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā9.1.1.2. Specializētas darbnīcas izveide personām ar garīgās attīstības traucējumiem	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā9.1.1.3. Dienas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā9.1.1.4. Higiēnas un humānās palīdzības centra izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem	Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīgīdzekļi)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā9.1.2.2. Pasākuma "Atbalsta pasākumi cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamības nodrošināšanai" īstenošana Ādažu novadā	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā9.1.2.3. Esošās tūrisma infrastruktūras pielāgošana, uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus	-	-	-	-	-	
RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē						
U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attīstību	Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.).	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2023.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2023.-2024.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā9.2.1.4. Operācijas lampas nomaiņa	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.).	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā9.2.1.5. Operāciju galda nomaiņa	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus	Ā9.2.2.1. Veikt telpu renovāciju, magnētiskās rezonances diagnostikas iekārtas uzstādīšanu, augsti kvalificētu radiologijas speciālistu piesaiste pakalpojumu nodrošināšanai	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā9.2.2.2. Ķīmijterapijas pakalpojumu sniegšana onkoloģijas pacientiem	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu	Ā9.2.3.1. Rehabilitācijas centra izveide, t.sk. telpu un tehniskā inventāra nodrošinājums	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2022.-2023.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2025.).	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
U9.2.4: Izveidot PSIA "Ādažu slimnīca" kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi	Ā9.2.4.1. Ārstu rezidentu apmācības iespēju nodrošināšana, sadarbības līgumu slēgšana ar Latvijas Universitāti, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcu un ģimenes ārstu praksēm	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2021.-2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni	Ā9.2.5.1. Tīmekļa vietnes aktualizēšana, jaunā logo izveide, sasaiste ar e-veselība, e-pieraksts u.c. savstarpēji saistītām medicīnas nozaru tīmekļa vietnēm	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2022.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2024.). Papildināta info par plānotajiem darbības	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
				rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.		
VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība						
RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība						
U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos	Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā10.1.1.2. Citiem jauniem sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā10.1.1.3. Skeitparka ierīkošana Ādažos	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru "ZIBENĻI"	-	-	-	-	-	
RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana						
U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)	Ā10.2.1.1. Sporta piramīdas – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus	Ā10.2.2.1. Prioritāro sporta veidu noteikšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2024.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2024.-2025.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana						
U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai	Ā10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	organizāciju darbības nodrošināšanai					
	C10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts pasākuma identifikācijas numurs (Uz ĀC10.3.1.2.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus	Ā10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā10.3.2.2. Aktīvā dzīvesveida pasākumu rīkošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības	Ā10.3.3.1. Peldēt apmācības organizēšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība						
RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība						
U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus, amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu	Ā11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana						
U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām	Ā11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām lietotāju grupām	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā	Ā11.2.2.1. Apmācību nodarbību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem	Ā11.2.3.1. Tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā "Bērnu/Jauniešu žūrija" un citās programmas	Ā11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā "Bērnu/Jauniešu žūrija" un citās programmas	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem	Ā11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos						
U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem	Ā11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana un prezentēšana"). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus	Ā11.3.2.1. Novada militāro mantojumu objektu apzināšana, zinātniska izpēte	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.3.3: Prezentēt iegūtos rezultātus, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas	Ā11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
U11.3.4: Organizēt jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – vēltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus	Ā11.3.4.1. Jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – vēltījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos), uzstādot informatīvi izziņoša satura norādes	Ā11.3.5.1. Kapavieta, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā11.3.5.2. Novadnieka, Satversmes autora Fēliksa Cielēna piemiņas vietas ar mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu (pieminekli) izveidošana Alderos	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām	Ā11.3.6.1. Valsts nozīmes vēstures pieminekļa – piemiņas vietas “Baltais krusts” Baltezerā labiekārtošana un popularizēšana	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā11.3.6.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vēstures apkopošana, izpēte un publiskošana	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā11.3.6.3. Informācijas par novada sporta vēsturi apkopošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā11.3.6.4. Pasākumu rīkošana novada kultūrvēsturisko mantojuma izziņošanai	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā11.3.6.5. Jaunu tūrisma maršrutu un produktu izveide tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana						
U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām	Ā12.1.1.1. Ģimeņu atbalsta pasākumu ieviešana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.1.1.2. Pensionāru sabiedriskās aktivitātes veicināšana.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.1.1.4. Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju dažādošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā	Ā12.1.2.1. Veselības stundu pirmsskolās, pamatskolās, vidusskolās ieviešana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.1.2.2. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana ģimenēm	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai (projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā", 9.2.4.2/16/I/001)").	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā12.1.2.4. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	novadā 4.1.2.2. pasākuma "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai" ietvaros					
RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana						
U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas	Ā12.2.1.1. Atbalsta sniegšana dažādām iedzīvotāju grupām	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.2.1.2. Sociālā palīdzība un atbalsts ģimenēm ar bērniem	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.2.1.3. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas pasākumu īstenošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām	Ā12.2.2.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.2.2.2. Individuālas pieejas ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, vai cilvēks ar invaliditāti veicināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.2.2.3. Apdraudējuma risku bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integritātei mazināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā12.2.2.4. Adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c.	Ā12.3.1.1. Novada videonovērošanas sistēmas attīstīšana	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu	Ā12.3.2.1. Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērst	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā12.3.2.3. Izglītības semināru par drošību organizēšana	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība						
RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde						
U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu	Ā13.1.1.1. Ādažu pilsētas plānošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2022.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā13.1.1.2. Ādažu novada teritorijas robežu pārskatīšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2025.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.1.3. Ādažu centra ielu sarkano līniju noteikšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2025.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.1.4. Īpašumu atsavināšanas procedūras	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	īstenošana gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).				
	Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2023.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2023.-2025.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2025. uz 2022.-2025.).	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus	Ā13.1.2.1. Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcība plāns līdz 2030.gadam izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.2. Veicinošas nodokļu politikas izstrāde attīstāmo ekonomikas sektoru atbalstam	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.3. Ādažu novada pašvaldības ēku energoattīstības plāna izstrāde un pārskatu sagatavošana	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā13.1.2.4. Ādažu novada ielu apgaismojuma attīstības plāna izstrāde un tā izpildes pārskatu sagatavošana	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā13.1.2.5. Normatīvo dokumentu izstrāde Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.6. Saistošo noteikumu sagatavošana un pieņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Saistošo noteikumu sagatavošana un pieņemšana par	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	zema enerģijas patēriņa dzīvojamām mājām			nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām"). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.		
	Ā13.1.2.7. Ādažu novada ūdeņu un mežu izmantošanas noteikumu izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.8. Ādažu novada pretplūdu pasākumu programmas izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.9. Jaunās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Jaunās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācija") Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā13.1.2.10. Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.11. Citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.12. Ādažu novada publisko ūdeņu un krastu izmantošanas plāns	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā13.1.2.13. Ādažu novada mežu inventarizācijas plānu izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā13.1.2.14. Ādažu novada dabas resursu un ĪADT apsaimniekošanas plānu izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā13.1.2.15. Citu Ādažu novada tematisko plānu izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.16. Izmaiņu veikšana Saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā13.1.2.17. Ataru ezera koncepcijas izstrāde	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā13.1.2.18. Gaujas – Baltezera kanāla attīstības telpiskās koncepcijas izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023. uz 2024.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā13.1.2.19. Ādažu novada mobilitātes plāna izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022-2023. uz 2022.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā13.1.2.20. Vējupes apsaimniekošanas plāna aktualizācija	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022-2023. uz 2022.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā13.1.2.21. Ādažu novada satiksmes drošības plāna izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022-2023. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā13.1.2.22. Ādažu novada tūrisma taku attīstības un apsaimniekošanas plāna izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2025.).	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
			rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.			
	Ā13.1.2.23. Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepcijas aktualizācija	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.24. Ādažu novada satiksmes organizācijas plāna izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2025.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.25. Ādažu novada ainavas un dabas aizsardzības plāna izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2025.).	Nav veiktas.	Nav veiktas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.26. Ādažu novada velokoncepcijas aktualizācija / izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2025.).	Nav veiktas	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.27. Ādažu novada Sociālā dienesta attīstības stratēģijas aktualizācija / izstrāde	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.28. Ādažu novada sporta attīstības stratēģijas aktualizācija / izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2021.-2023.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā13.1.2.29. Ādažu novada izglītības stratēģijas aktualizācija / izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā13.1.2.30. Ādažu novada veselības veicināšanas koncepcijas aktualizācija / izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā13.1.2.31. Tehniski ekonomiskā pamatojuma "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" izstrāde	Jauns pasākums.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "EUCF projekta īstenošana, t.sk., Tehniski ekonomiskā pamatojuma "Atjaunojamo energoresursu izmantošana Ādažu novadā" izstrāde Nr. 03LV000671X"). Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.32. Vidēja termiņa tūrisma attīstības plānošanas stratēģijas izstrāde Ādažu novadam	Jauns pasākums.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā13.1.2.33. Komunikācijas plāna izstrāde tūrisma pakalpojumu eksportspējas veicināšanai	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības lokālplānojumus un detālplānojumus ciemu teritorijām	Ā13.1.3.1. Lokālplānojuma izstrāde teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2023.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā13.1.3.2. Detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un "Silēni"	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2023.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2025.).	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos						
U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas	Ā13.2.1.1. Ādažu novada iedzīvotāju viedokļu aptaujas organizēšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām						
RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām						
U14.1.1: Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām	Ā14.1.1.1. Sadarbība ceļu infrastruktūras jomā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.1.2. Sadarbība mobilitātes jautājumos	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.1.3. Sadarbība velo maršrutu un velo infrastruktūras jautājumos	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.4. "Park & Ride" attīstība	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.5. Sadarbība rekreācijas jautājumos	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.1.6. Projekta "Apkārt Rīgai – vienots tūrisma	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	piedāvājums” (Exit Rīga) īstenošana	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.).	rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.			
	Ā14.1.1.7. Pašvaldību sadarbības platformas izveide un darbība	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā14.1.1.8. Sadarbība sabiedriskās drošības jomā	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.9. Sadarbība publisko ūdeņu apsaimniekošanā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.1.10. Sadarbība dabas aizsardzības jautājumos	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu izgāztuves izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā14.1.1.12. Sadarbība publisko pakalpojumu pieejamības jomā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.1.13. Sadarbība kapu infrastruktūras izmantošanā un apsaimniekošanā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.14. Sadarbība civilās aizsardzības jomā	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā14.1.1.15. Sadarbība sporta jomā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.16. Sadarbība izglītības jomā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
		2021.-2027. uz 2022.-2027.).				
	Ā14.1.1.17. Sadarbība kultūras jomā	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.18. Sadarbība jaunatnes darbības jomā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.19. Sadarbība veselības pakalpojumu jomā	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.20. Sadarbība konkurētspējas jautājumos	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.21. Sadarbība attīstības jautājumos	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.1.22. Sadarbība dabas bioloģiskās daudzveidības un zaļās infrastruktūras uzlabošanā parkos	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām	Ā14.1.2.1. Regulāra sadarbība saistībā ar industriālo teritoriju attīstību	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.2.2. Sadarbība ar vietējiem zemniekiem viņu darbības sekmēšanai	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā14.1.2.3. Sadarbības līgumu slēgšana starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā14.1.2.4. Izglītības iestāžu sadarbība ar uzņēmējiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.2.5. Zinātniskā centra izveide Ādažu novadā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā14.1.2.6. Kuģrīšu satiksmes Baltezeros un Vējupē attīstība	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā14.1.2.7. Sadarbība ar sabiedrisko pārvaldījumu pakalpojumu sniedzējiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.2.8. Informatīvās kampaņas organizēšana par atkritumu šķirošanu	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.2.9. Sadarbība ceļa infrastruktūras, mobilitātes jautājumos	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.2.10. Sadarbība ar kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem: Baltezers un Garkalnes baznīcu draudzēm, Baltezers Sūkņu stacijas muzeju, Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku u.c.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.2.11. Sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem, paredzot militārā mantojuma tūrisma produkta izveidi nākotnē (Dūņezera pazemes bunkurs)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā14.1.2.12. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.2.13. Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģijas izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā14.1.2.14. Grantu programmas “(Ie)dvesmo” īstenošana Ādažu novadā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā14.1.2.15. Vides objektu izvietošana Ādažu novada teritorijā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.2.16. Ūdensapgādes muzeja ēkas atjaunošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.2.17. bezmaksas WiFi nodrošināšana publiskās vietās sadarbībā ar telekomunikāciju sniedzējiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā14.1.2.18. PPP projektu ieviešana pašvaldībai būtisku pakalpojumu nodrošināšanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā14.1.2.19. Projekta “ESA EXPRESS PROCUREMENT PLUS (EXPRO+)” īstenošana Eiropas Kosmosa aģentūras izsludinātā konkursa ietvaros	Jauns pasākums.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2022.-2027.).	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā14.1.2.20. Pasākuma 3.1.1.4.i. investīcijas "Finansēšanas fonda izveide zemas īres mājokļu būvniecībai" īstenošanu Ādažu novada teritorijā	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.2.21. Sadarbība ar SIA "Rīgas meži"	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā14.1.2.22. Sadarbība ar uzņēmējiem tūrisma jomā	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.2.23. Sadarbība ar uzņēmējiem jaunu dzīvojamo īres māju būvniecībai Kadagā	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.3: Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA "Latvijas valsts ceļi"	Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 "Rīga – Ainaži" (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneli vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.3.2. Sadarbība Latvijas valsts ceļu / ielu, kas atrodas Ādažu novadā, attīstībā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.3.3. Baltezersa apvedceļa izbūve	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā14.1.3.4. Savienojuma izbūve zem A1 tilta	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā14.1.3.5. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Stapriņiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā14.1.3.6. Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā14.1.3.7. AUGMENTED CCAM projekta īstenošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.4: Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS	Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa atjaunošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2023.-2025.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2025. uz 2024.-2025.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā14.1.4.2. Mežaparka ceļa atjaunošana	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2025.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.4.3. Sadarbības vienošanās (memorands) izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.4.4. Ilķenes ceļa atjaunošana	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes	Ā14.1.5.1. Sadarbības vienošanās (memorands) izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.)		Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).				
U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru	Ā14.1.6.1. Polaris līguma slēgšana un īstenošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2027.).	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā14.1.6.2. Informatīvais atbalsta sniegšana info dienu organizēšanai par jaunajām LIAA atbalsta programmām	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Informatīvā atbalsta sniegšana info dienu organizēšanai par jaunajām LIAA atbalsta programmām").	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.6.3. Norvēģu finanšu instrumenta līguma slēgšana un īstenošana	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā14.1.6.4. Sadarbība biznes.gov.lv platformas popularizēšanā un izmantošanā	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO	Ā14.1.7.1. Sadarbība ar biedrību "Ādažu uzņēmēji"	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.2. Sadarbība ar biedrību "Latvijas Pašvaldību savienība"	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.3. Sadarbība ar apvienību "Rīgas metropole"	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.4. Sadarbība ar vietējo rīcības grupu "Gaujas Partnerība"	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.5. Sadarbība ar biedrību "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība"	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.6. Sadarbība ar dažādām asociācijām	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
			rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.			
	Ā14.1.7.7. Sadarbība ar sporta federācijām	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.8. Pirmsskolu, pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbība ar NVO un vecākiem veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā, kā arī izglītības ieguves procesā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.9. Sadarbība BMX trases attīstībai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.10. Sadarbība ar NVO izglītības jomā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.11. Projekta “Es, cilvēks, pasaulē laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments” īstenošana	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā14.1.7.12. Projekts “Upju tīkla attīstība”	-	-	Jauns pasākums.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Projekts “Upju tīkla attīstība” / “River networks””). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.12. Dalība biedrības “Baltijas krasti” vides izglītības kampaņā “Cik maksā daba?”	-	-	Jauns pasākums.	Precizēts pasākuma identifikācijas Nr. (uz Ā14.1.7.13.).	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā14.1.7.14. Spānijas Jauniešu asociāciju federācijas Eiropas mobilitātei projekta īstenošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	(CERV programmas projekts "YOUTh and democracy: empowering Europe's next generation")					
	Ā14.1.7.15. Nīderlandes asociācijas "Vereniging Regio Water" projekta "EuroPolders" īstenošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā14.1.7.16. Erasmus+ projekta "Flock of Ideas" īstenošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.17. Sadarbība ar biedrību "Sudrablasis"	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.18. Sadarbība ar biedrību "Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība"	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.7.19. Sadarbība ar NVO tūrisma jomā	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.8: Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu	Ā14.1.8.1. Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2024.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2021.-2025.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu	Ā14.1.9.1. Sadarbība projekta "Atjaunīgās enerģijas koplietošana enerģijas kopienās" īstenošanā	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.9.2. Sadarbība projekta "SECON: Regionl Policies to Support Social Economy and Social Entrepreneurship" īstenošanā	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm	Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.10.2. Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūžizglītības aktivitāšu atbalstam	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.10.3. Sadarbība ar NVA informācijas iegūšanā par novadā esošo cilvēkresursu pieejamību	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā14.1.10.4. Sadarbība ar citu valstu iestādēm starptautisku projektu īstenošanā izglītības jomā	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.10.5. Sadarbība ar Jaunsardzes centru jaunsargu interešu izglītības programmas īstenošanā	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.10.6. Sadarbība ar dažādām iestādēm izglītības jomā	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.10.7. Projekta – iniciatīvas “Veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām” īstenošana	-	Jauns pasākums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2022.-2023.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā14.1.10.8. Projekta “Personu mobilitātes mācību nolūkos” īstenošana	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.10.9. Sadarbības projekts Eiropas pilsētu	-	-	Jauns pasākums.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	iniciatīvas programmas ietvaros					
	Ā14.1.10.10. Itālijas pašvaldības Magliano Alpi projekta par energokopienām īstenošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā14.1.10.11. Projekta "Digitālās plašas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs" īstenošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.10.12. Erasmus+ programmas "Jaunatnes līdzdalības projekti" projekta īstenošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā14.1.10.13. Sadarbība ar Pārresoru koordinācijas centru un biedrību "Latvijas Kognitīvi biheiviorālās terapijas asociācija" multimodālās agrīnās intervences programmas STOP 4-7 īstenošanā	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā14.1.10.14. Erasmus+ projekta "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā" īstenošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	Ā14.1.10.15. Horvātijas pašvaldību Koprivnicas pilsēta un Varaždinas pilsēta projekta par vietējo talantu izmantošanu īstenošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā						
RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā	Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā15.1.1.3. Konkursta "Sakopta vide Ādažu novadā" īstenošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā15.1.1.4. Konkursta "Ziemassvētku dekorācijas īpašumos" īstenošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Konkursta "Ziemassvētku noformējums" īstenošana"). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā15.1.1.5. Atbalsta sniegšana ciema attīstības plāna izstrādei un īstenošanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu "Sabiedrība ar dvēseli"	Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursta "Sabiedrība ar dvēseli" īstenošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā15.1.2.2. Atbalsta sniegšana iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā15.1.2.3. Pašvaldības līdzdalība iedzīvotāju iniciētu projektu īstenošanā	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā15.1.2.4. Iniciatīvas projektu finansēšanas kārtība Ādažu novada pašvaldībā	Jauns pasākums.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā15.1.2.5. Projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošana	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā	Ā15.1.3.1. Sabiedrības līdzņemta budžetēšana	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	Ā15.1.3.2. Elektroniskas diskusiju platformas izveide pašvaldības mājas lapā	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2021.-2024.).	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā	Ā15.1.4.1. Brīvprātīgā darba attīstīšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija						
RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana						
U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti	Ā16.1.1.1. Aktivitāšu īstenošana pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	Ā16.1.1.2. Pašvaldības sniegto pakalpojumu izvērtēšana un jaunu pakalpojumu izveidošana	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
	Ā16.1.1.3. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā16.1.1.4. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā16.1.1.5. Vienotu nosacījumu izstrāde pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2022.).	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2022. uz 2022.-2023.).	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā16.1.1.6. Pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas nolikuma izstrāde, t.sk., slodžu sadalījuma uzlabošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2022.).	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2022. uz 2022.-2023.).	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā16.1.1.7. Nepieciešamā personāla nodrošināšana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā16.1.1.8. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā16.1.1.9. Institūcijas izveide vides jautājumu pārvaldībai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
			2021.-2027. uz 2021.-2022.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.			
	Ā16.1.1.10. Pilsētnieka kartes ieviešana Ādažu novadā	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā	Ā16.1.2.1. Digitalizācijas rīku ieviešana darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums nav izpildīts
U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu	Ā16.1.3.1. Personāla funkcionālā audita veikšana Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2026.-2027.).	Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U16.1.4: Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā	Ā16.1.4.1. Jauniešu iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem. Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus	Ā16.1.5.1 Pašvaldības resursu datu digitalizācija	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Pašvaldības aktīvu datu digitalizācija").	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	Ā16.1.5.2. Interaktīvas kartes izveide Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
			Precizēts pagasts, kurā pasākums tiek īstenots.			

Rīcības plāna izmaiņas Carnikavas pagastam (2020-2023)

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
VTPI: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra						
RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve						
U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvāru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu	-	-	-	-	-	
U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu	C1.1.2.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība piekrastes ciemos").	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums nav izpildīts
	C1.1.2.2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve piekrastes ciemos	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu C1.1.2.1.</i>)	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
	C1.1.2.3. Projekta "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārtā" īstenošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus	-	-	-	-	-	
U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību	C1.1.4.1. Lokālo katlumāju rekonstrukcija	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	C1.1.4.2. Siltummezglu nodošana dzīvojamo māju biedrībām	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Siltummezglu nodošana dzīvojamo māju biedrībām vai apsaimniekotājiem"). Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C1.1.4.4. Pāreja uz AER katlu mājā Tulpju ielā 5, Carnikavā	-	Jauns pasākums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2024.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2022.-2025.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums nav izpildīts
	C1.1.4.5. Centralizētās siltumapgādes sistēmas izveide Carnikavā ar divām katlu mājām	-	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus	C1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšana	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību	C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana						
U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas	-	-	-	-	-	
U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.)	C2.1.2.1. Langas upes caurteces nodrošināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C2.1.2.2. Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas uzturēšana un attīstība	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus	C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2023.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2025.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju (Viena kārta no pasākuma Nr. Ā2.1.1.4.)").	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra						
RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība						
U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju – drošību	C3.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	C3.1.1.2. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas 1. kārtas īstenošana	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2025.-2027.). Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas īstenošana"). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C3.1.1.3. Satiksmes drošības pasākumu īstenošana uz P1 ceļa	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C3.1.1.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Carnikavas pagasta ceļiem un ielām	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus	C3.1.2.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C3.1.2.3. Pievadceļu atjaunošana	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U3.1.3: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un	C3.1.3.1. Projekts "Apgaismojuma izbūve uz	-	-	Jauns pasākums.	Papildināta info par plānotajiem darbības	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts	Salas aizsargdambja D-2 posmā, Carnikavas pagastā”				rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	
	C3.1.3.2. Projekts “Apgaismojuma izbūve uz Salas aizsargdambja posmā no Mazās Gaujas ielas līdz A1, Carnikavas pagastā”	-	-	Jauns pasākums.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi	C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus	C3.1.5.1. Gājēju tilta pār Lilastes upi attīstība	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C3.1.5.2. Tilts Pār Dzirnupi	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
RV3.2: Mobilitātes attīstība						
U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides	C3.2.1.1. Apļveida kustības izbūves veicināšana uz A1	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2024.).	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Divlīmeņu šķērsojuma izbūves veicināšana uz A1”). Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2024. uz 2021.-2025.). Papildināta info par plānotajiem darbības	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
					rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	
	C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un uzbrauktuvju izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2026.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2026.-2027. uz 2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas	C3.2.2.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C3.2.2.2. Auto stāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "C3.2.2.2. Auto stāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām (pasākum saistīts ar pasākumu "C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)")") Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – "Carnikava" (pasākums saistīts ar pasākumu "C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)")"). Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2022.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām	C3.2.3.1. Mikroautobusu maršruta/u izveides nepieciešamības novērtējums,	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Skolēnu mikroautobusu	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	izvērtējums atbilstoši vajadzībām	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2023.).		maršruta/u izveides nepieciešamības novērtējums, izvērtējums atbilstoši vajadzībām”).		
	C3.2.3.2. Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu	C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana un būvniecība	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana”). Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2020.-2022. uz 2020.-2021.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C3.2.4.2. Gājēju/veloceliņa izveide gar P1 autoceļu A1 – Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Gājēju/veloceliņa izveide gar P1 autoceļu – Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži”) Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava”). Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2026.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā						
RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā						
U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru	C4.1.1.1. Gaujas un Dzirnezera atpūtas vietu izveide	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C4.1.1.2. Pieeju jūrai būvniecība Carnikavas un Lilastes ciemā	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2023.).	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Pieeju jūrai būvniecība Lilastes ciemā"). Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2022.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2022.-2023.).	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C4.1.1.3. Aktīvās atpūtas vietas pie Gaujas Carnikavā izveide	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2022.-2023.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C4.1.1.4. Projekta SAM5.5.1. "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošana	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2021.-2023.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Projekta SAM5.5.1. "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" īstenošana (projekts "Vidzemes piekrastes kultūras un dabas	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
					mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme””).	
	C4.1.1.5. Garcieņa kāpas atjaunošana	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C4.1.1.6. Lilastes pludmales izveide un uzturēšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2024.). Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums nav izpildīts
	C4.1.1.7. Atpūtas un telts vietu attīstīšana pie publiskajiem ūdeņiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C4.1.1.8. Pievadceļu attīstība uz rekreācijas teritorijām	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C4.1.1.9. Kafējnicu, nomas punktu, u.c. pakalpojumu pieejamības sekmēšana pie publiskajiem ūdeņiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C4.1.1.10. Pludmales un sporta inventāra nomas punktu izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
		2021.-2027. uz 2023.-2027.).				
	C4.1.1.11. Gaujas promenādes attīstība	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus	C4.1.2.1. Daļība piekrastes telpiskās attīstības plānojuma īstenošanā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV4.2: Dabas parka "Piejūra" attīstība						
U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka "Piejūra" teritorijā	C4.2.1.1. Daļība dabas parka "Piejūra" dabas aizsardzības plāna īstenošanā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku "Piejūra" novada atpūtas un sporta aktivitātēs	C4.2.2.1. Gājēju celiņu izveide uz jūru	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C4.2.2.2. Trašu marķēšana Piejūras dabas parkā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2023.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C4.2.2.3. Gaujas promenādes attīstība	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.-2027.).	Pasākums dzēsts.	Pasākumu nav plānots veikt
	C4.2.2.4. Aktīvās atpūtas taku tīkla izveide dabas parkā "Piejūra"	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	C4.2.2.5. Infrastruktūras labiekārtošana	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana						
U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību	C4.3.1.1. Carnikavas pagasta vizuālā tēla izstrāde un īstenošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C4.3.1.2. Carnikavas pagasta mārketinga plāna izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021. uz 2024.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nav plānots veikt
	C4.3.1.3. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2022.). Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā	C4.3.2.1. Inovatīvu tūrisma un izklaides pakalpojumu attīstīšana novada ūdenstilpnēs un ap tām	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C4.3.2.2. Konkursu organizēšana inovatīvu tūrisma un izklaides produktu izstrādei	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C4.3.2.3. Video un informatīvu materiālu izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	C4.3.2.4. Tūrisma infrastruktūras attīstība	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus	C4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana novadā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C4.3.3.2. Tūrisma objektu attīstība	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība						
RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana						
U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību	C5.1.1.1. Carnikavas labiekārtojuma veikšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C5.1.1.2. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām)	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā	C5.1.2.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2024.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C5.1.2.2. 16 grupu dzīvokļu uzbūvēšana personām ar GRT Garajā ielā 20	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2025.). Papildināta info par plānotajiem darbības	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2025.-2027.).	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
		rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.				
	C5.1.2.3. Carnikavas mūzikas un mākslas skolas korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā"). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C5.1.2.4. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C5.1.2.5. Multifunkcionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2026.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C5.1.2.6. Sociālā aprūpes centra izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2024.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākumu nav plānots veikt
	C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2026. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025.-2027. uz 2026.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.)	C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C5.1.3.2. Vienota servera izveide visā CPII "Riekstiņš" ēkā	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
	C5.1.3.3. Vienotas ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas izveide visā CPII "Riekstiņš" ēkā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2023.-2025.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt
	C5.1.3.4. CPII "Riekstiņš" vienstāvu daļas renovācija	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2024. uz 2023.-2024.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra ("amatu mājas") izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2021.-2025.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	C5.1.3.6. CPII "Riekstiņš" esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C5.1.3.7. CPII "Riekstiņš" divstāvu daļas pielāgošana iekļaujošās izglītības vajadzībām	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C5.1.3.8. Nepieciešamības veikt piebūvi CPII "Riekstiņš" izvērtēšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C5.1.3.9. CMMS laikmetīgu un energoefektīvu telpu nodrošināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts.	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
	C5.1.3.10. Karlsona parka projektēšana un izbūve	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Karlsona parka izbūve"). Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C5.1.3.11. Carnikavas Novadpētniecības centra teritorijas labiekārtošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	C5.1.3.12. Brīvā laika pavadīšanas centra "Kadīķis" sniegto pakalpojumu dažādošana	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C5.1.3.13. Pašvaldības iestāžu pielāgošana bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C5.1.3.14. Vides pielāgošana atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C5.1.3.15. Interesu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C5.1.3.16. Estrādes būvniecība un Carnikavas parka labiekārtošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2021.-2023.). Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2027.).	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2025. uz 2024.-2027.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2022.-2023.).	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums ir pilnībā pabeigts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	C5.1.3.19. Tautas nama "Ozolaine" pārbūve	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Carnikavas kultūras nama "Ozolaine" pārbūve"). Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Carnikavas tautas nama "Ozolaine" pārbūve un teritorijas labiekārtošana"). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C5.1.3.21. SPII "Piejūra" esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana	Jauns pasākums.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C5.1.3.22. Ēkas Garā ielā 20 pielāgošana pašvaldības funkciju īstenošanai	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C5.1.3.23. Projekta "Ādažu novada Mākslu skolas Carnikavas mācību punkta publiskās ārtelpas labiekārtošana, palielinot ārtelpas pievilcību" īstenošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu	C5.1.4.1. Dalītās atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C5.1.4.2. Informācijas nodrošināšana par dalītās atkritumu šķirošanas iespējām	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	C5.1.4.3. Pazemes atkritumu savākšanas konteineru izvietošana Ādažu novada teritorijā	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas	C5.1.5.1. Carnikavas kapsētas attīstība	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana						
U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību	C5.2.1.1. Piesārņoto teritoriju apzināšana, pasākumu īstenošana piesārņoto teritoriju attīstībai	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C5.2.1.2. Zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošana Ādažu novada ūdenstilpēs	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles	C5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdensobjektus	C5.2.3.1. Regulāra zivju resursu atjaunošana	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus un ĪADT	C5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
RV6.1: Energoefektivitāte						
U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti	C6.1.1.1. Energoaudita veikšana pašvaldības ēkām	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C6.1.1.2. Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkām	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C6.1.1.3. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums "3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana"	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku būvniecība (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.4.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2027. uz 2025.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U6.1.2: Īstenot citus energoefektivitātes pasākumus	C6.1.2.1. Vienotas energopārvaldības sistēmas izveide, nepārtraukta uzlabošana un sertificēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.2.)	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu Ā6.1.2.2.).	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
	C6.1.2.2. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.)	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu Ā6.1.2.3.).	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
	C6.1.2.3. Ielu apgaismojuma modernizācija un uzstādīšana vēl neapgaismotajās vietās	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu Ā6.1.2.4.).	-	Pasākumu apvienots ar

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	(ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.6.)					līdzīgu citu pasākumu
	C6.1.2.4. Elektromobiļu vai citu videi draudzīgu transportlīdzekļu iegāde (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.7.)	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2023.-2030.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu A6.1.2.5.).	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
	C6.1.2.5. Pašvaldības kampaņa ēku atjaunošanai novadā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.1.)	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C6.1.2.6. Izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem, tajā skaitā skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs par energoefektivitātes un klimata jautājumiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.3.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu A6.1.2.6.).	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
RV6.2: Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana						
U6.2.1: Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu	C6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.3.)	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER pasākumi ūdens saimniecībā (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.)	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2021.-2027.).	Pasākums nav izpildīts
	C6.2.1.3. AER plašāka lietošana privātmājās (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.4.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022. uz 2024.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024. uz 2024.-2027.).	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu A6.2.1.3.).	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
	C6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.1.)	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2024.-2030. uz 2024.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	C6.2.1.5. AER izmantošanas veicināšana CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.2.)	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2030. uz 2022.-2030.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2030. uz 2022.-2027.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C6.2.1.6. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.3.)	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2021.-2027.).	Pasākums nav izpildīts
	C6.2.1.7. Pāreja uz AER rūpniecības un pakalpojuma sektoros (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.4.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā6.2.1.7.</i>).	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte						
U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta un mobilitātes risinājumus	C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.)	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.) (Pasākums saistīts ar pasākumu "C3.2.2.2. Auto stāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām")"). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2030. uz 2022.-2027.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	C6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras attīstība un uzlādes punktu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2021.-2027.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C6.3.1.4. Videi draudzīga novada apmeklētāju pārvietošanās un autostāvvietu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.4.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2021.-2027.).	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C6.3.1.5. Informatīvā kampaņa par videi draudzīgu pārvietošanos (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.5.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2023.-2030.).	Nav veiktas.	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu Ā6.3.1.4.).	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra						
U6.4.1: Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem	C6.4.1.1. Centralizētā ūdens pakalpojuma nodrošināšana ciematos (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.)	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C6.4.1.2. Sadzīves notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana (veicināt pieslēgšanos centralizētai sistēmai, kontrolēt decentralizēto notekūdeņu apsaimniekošanu) (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.1.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu Ā6.4.1.1.).	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
	C6.4.1.3. Dažādu ar klimata parādībām saistītu risku apzināšana, informācijas uzkrāšana, kartēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.2.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu Ā6.4.1.3.).	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
	C6.4.1.4. Identificēt jutīgākās valsts un pašvaldību ēkas, kam būtu nepieciešama pielāgošana klimata	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	pārmaiņām un to saistītajiem riskiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.3.)	2021.-2027. uz 2023.-2027.).				
	C6.4.1.5. Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.4.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2030. uz 2023.-2030.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2030. uz 2025.-2030.).	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2025.-2030. uz 2025.-2027.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas rada noēnojumu (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana						
U6.5.1: Mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā	C6.5.1.1. Pašvaldības atbalsts energoefektivitātes pasākumu veicināšanai (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.2)	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu Ā6.5.1.1.).	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
	C6.5.1.2. Iedzīvotāju, biedrību un namu apsaimniekotāju iesaiste daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.5.)	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu Ā6.5.1.2.).	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
VTP7: Uzņēmējdarbības- vajadzībām pielāgota novada teritorija						
RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība						
U7.1.1: Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo	-	-	-	-	-	

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību						
U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību	C7.1.2.1. Biznesa uzsākšanas atbalsta nodrošināšana Carnikavā	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
	C7.1.2.2. Piestātņu rekonstrukcija un attīstība	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C7.1.2.3. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu attīstība	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt
	C7.1.2.4. Pievadinfrastruktūras attīstība rekreācijas objektiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C7.1.2.5. Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus	-	-	-	-	-	
U7.1.4: Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt koprades telpu (projektu) radīšanu	C7.1.4.1. Tirdzniecības vietu izbūve	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2027. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C7.1.4.2. Zvejnieku aroda popularizēšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
			rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.			
	C7.1.4.3. Zivsaimniecības produktu tiešās tirdzniecības vietu izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā	C7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju, enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidu izpēti un ieviešana industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C7.1.5.2. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C7.1.5.3. Atbalsta programmas izstrādāšana	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt
U7.1.6: Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus	-	-	-	-	-	
RV7.2: Pētniecības attīstīšana						
U7.2.1: Sekmēt pētniecību un uzņēmējdarbību	C7.2.1.1. Pētniecības un uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana Mežgarciema uzņēmējdarbības un inovāciju parkā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā	C7.2.2.1. Aktivitāšu īstenošana pētniecības un inovācijas sekmēšanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība						
RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus	C8.1.1.1. Projekta "Ēkoskola" ieviešana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība)	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).	Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.1.1.3. Brīvdabas bērnu dārzu un skolu izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C8.1.1.4. Vidusskolas mācību programmas ieviešana Carnikavas pamatskolā	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.1.1.5. Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (Pumpurs)	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma	C8.1.2.1. Vienota Ādažu novada bērnu reģistra izveide uz novada pirmsskolām.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C8.1.2.2. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C8.1.2.3. Iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar vienotu pārvaldības sistēmu	C8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
U8.1.4: Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne)	C8.1.4.1. Pieaugušo un bērnu izaugsmes centra izveide	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
U8.1.5: Izveidot alternatīvās vispārējās izglītības atbalsta mehānismu	C8.1.5.1. Atbalsts pārējām alternatīvās izglītības iespējām	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.1.6: Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā	C8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2022.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C8.1.6.2. Iespēju izvērtēšana sadarboties ar privāto sektoru jaunu bērnudārzu izveidē	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2022.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C8.1.6.3. Līdzfinansējuma nodrošināšana, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība						
U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes	C8.2.1.1. Mūzikas un mākslas skolas konkurētspējas palielināšana integrētās izglītības sistēmas ietvaros	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātīviem rādītājiem.	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu Ā8.2.1.10.).	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
	C8.2.1.2. Konkurētspējīgas profesionālās ievirzes programmas pilnveide CMMS	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Konkurētspējīgas profesionālās ievirzes programmas pilnveide CNMS").	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu Ā8.2.1.10.).	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
			Precizēta informācija par atbildīgajiem.			
	C8.2.1.3. ĀBJSS filiāles izveide Carnikavā	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.2.1.4. Strukturētas sporta sekciju sadalījuma veikšana	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus	C8.2.2.1. Atbalsts audzēkņu dalībai tradicionālajos novada un valsts pasākumos	Jauns pasākums.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā8.2.2.1.</i>).	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi	C8.2.3.1. Atbalsts dalībai konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs, meistarklasēs, projektos un citās aktivitātēs	Jauns pasākums.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā8.2.3.1.</i>).	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs	C8.2.4.1. Atbalsts iestādes rīkoto konkursu, festivālu organizēšanai CMMS	Jauns pasākums.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Atbalsts iestādes rīkoto konkursu, festivālu organizēšanai CNMS"). Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā8.2.4.1.</i>).	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
RV8.3: Interēšu izglītības īstenošana						
U8.3.1: Attīstīt interēšu / neformālo izglītību	C8.3.1.1. Esošās situācijas un piedāvājuma izvērtējums	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C8.3.1.2. Interēšu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	C8.3.1.3. Informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2022.-2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C8.3.1.4. Bērniem un jauniešiem populāru jaunu interešu pulciņu ieviešana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C8.3.1.5. Interešu pulciņu dalībnieku piedalīšanās jomas pasākumos vietējā mērogā un starptautiskā līmenī	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2022.-2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C8.3.1.6. Pulciņu skolotāju meistarības celšana (kursi, pieredzes apmaiņa)	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U8.3.2: Attīstīt vides izglītību	C8.3.2.1. “Zaļās” domāšanas veicināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.3.2.2. Informatīvu stendu izvietošana dabas parkā “Piejūra”	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.3.2.3. Tūristiem domātu dabas izglītības pasākumu izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV8.4: Mūziklītības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana						
U8.4.1: Plānot un ieviest mūziklītības kursus	C8.4.1.1. Mūziklītības aktivitāšu īstenošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
		2021.-2027. uz 2022.-2027.).				
	C8.4.1.2. Aptaujas organizēšana iedzīvotājiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību	C8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana izglītības iestāžu pedagogiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana novada iedzīvotājiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietot informāciju par piedāvātajām programmām	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai	C8.4.3.1. Apmācību, pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.4.3.2. Informatīvā un praktiskā atbalsta veicināšana jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus	C8.4.4.1. Atbalsts bērnu un jauniešu iniciatīvu un biznesa ideju projektu organizēšanai un īstenošanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību	C8.4.5.1. Karjeras izglītības pasākumu organizēšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.4.5.2. Mācību prakses vietu nodrošināšana jauniešiem pašvaldības iestādēs un novadā esošo uzņēmumos	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C8.4.5.3. Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana un brīvprātīgā darba prakses izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība						
RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā						
U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā	C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C9.1.1.3. Apdraudējuma risku mazināšana bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integrēšanai sabiedrībā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C9.1.1.4. Adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm psiholoģiskās palīdzības,	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana					
	C9.1.1.5. Veselības rehabilitācijas centra izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2025. uz 2023.-2025.).	Nav veiktas.	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt
U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem	C9.1.2.1. Vides pieejamības nodrošināšana dzīvesvietās	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus	C9.1.3.1. ESF projekta "Daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem" īstenošana	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C9.1.3.2. Dienas centra pakalpojumu nodrošināšana 6 personām ar GRT Stacijas ielā 5 Carnikavas alternatīvās aprūpes centra "Pīlādzis" telpās	Precizēts pasākuma identifikācijas Nr. (uz C9.1.3.2.) Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2024.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt
RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē						
U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attīrību	C9.2.1.1. Ģimenes ārstu prakšu telpu aprīkojums un iekārtu iegāde	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus	C9.2.2.1. Zobārstniecības kabinetu izveide	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu	-	-	-	-	-	

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
U9.2.4: Izveidot PSIA "Ādažu slimnīca" kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi	-	-	-	-	-	
U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni	C9.2.5.1. Ģimenes ārstu prakšu vietu nodrošināšana	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Ģimenes ārstu prakšu vietu nodrošināšana (projekts "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras izveidošana Garā iela 20, Carnikavas pagastā")").	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība						
RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība						
U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos	C10.1.1.1. Skeitparka ierīkošana Carnikavā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Skeitparka / velo pumpu trases ierīkošana Carnikavā"). Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Pārvietojamā skeitparka elementu ierīkošana Carnikavā"). Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C10.1.1.2. Sporta aktivitāšu zonu izveide ciemos	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2025. uz 2025.).	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru "ZIBENĪ"	C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide "Zibeņu" parkā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2027. uz 2023.-2027.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana						
U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)	C10.2.1.1. Sporta piramīdas – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākums dzēsts.	Pasākumu nav plānots veikt
U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus	C10.2.2.1. Prioritāro sporta veidu noteikšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākums dzēsts.	Pasākumu nav plānots veikt
RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana						
U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai	C10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.).	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus	C10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības	C10.3.3.1. Peldēšanas apmācības programmas ieviešana izglītības iestādēs	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība						
RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība						
U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus, amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu	C11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C11.1.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes kultūras pasākumos	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
			rezultātiem un rezultātīviem rādītājiem.			
	C11.1.1.3. Reklāmas un informācijas nodrošināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana						
U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām	C11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām lietotāju grupām	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā	C11.2.2.1. Apmācību nodarbību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem	C11.2.3.1. Tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā "Bērnu/Jauniešu žūrija" un citās programmas	C11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā "Bērnu/Jauniešu žūrija" un citās programmas	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem	C11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objekts						
U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem	C11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
					digitalizēšana un izpētes rezultātu prezentēšana"). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	
U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus	C11.3.2.1. Militārās vēstures izpēte, militāra tūrisma objekta izveide Mežgarciemā	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2022. uz 2021.-2023.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
U11.3.3: Prezentēt iegūtos rezultātu, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas	C11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.3.4: Organizēt jauno māksliniecišķi augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus	C11.3.4.1. Jauno māksliniecišķi augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos), uzstādot informatīvi izziņoša satura norādes	C11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U11.3.6: Atbalsīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām	C11.3.6.1. Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C11.3.6.2. Zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšana un nodošana tālāk, izveidojot mūsdienīgu	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām					
	C11.3.6.3. Informācijas par novada sporta vēsturi apkopošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C11.3.6.4. Jaunu tūrisma maršrutu un produktu izveide tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība						
RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana						
U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudz bērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām	C12.1.1.1. Novada daudz bērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādņēm ģimenes un veselības jomā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C12.1.1.2. Senioru sabiedriskās aktivitātes veicināšana un iesaistīšana sabiedriskajos procesos	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C12.1.1.3. Senioru nevalstisko organizāciju atbalstīšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	C12.1.1.5. Ekskursiju un saturīga brīvā laika (ārpus nodarbībām) pavadīšanas iespēju nodrošināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā	C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2021.-2023.). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Veselīga dzīvesveida veicināšana (projekts "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā", 9.2.4.2/16/I/046)").	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C12.1.2.2. Pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C12.1.2.3. Veselības stundu ieviešana pirmsskolās, pamatskolā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C12.1.2.4. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem)	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana						
U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas	C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām	-	-	-	-	-	
RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana						

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c.	C12.3.1.1. Drošības marķējumu izvietošana pludmalē un iekārtotajās peldvietās	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2020.-2022. uz 2023.-2024.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2023.-2024. uz 2024.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C12.3.1.2. Kontroles veikšana un uzraudzība uz ūdeņiem piesaistot pašvaldības policijas darbinieku norīkojumā un bezpilota lidaparātu jeb dronu	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2022.).	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2021.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu	C12.3.2.1: Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība						
RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde						
U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu	C13.1.1.1. Carnikavas pagasta ciemu teritorijas robežu pārskatīšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2023. uz 2022.-2023.).	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C13.1.1.2. Carnikavas pilsētas plānošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
		Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2027.).				
	C13.1.1.3. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā13.1.1.5.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus	C13.1.2.1. Carnikavas publiskās telpas vadlīniju – tematiskā plāna publiskai infrastruktūrai – izstrāde	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt
	C13.1.2.2. Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcība plāns līdz 2030.gadam izstrāde	Nav veiktas.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā13.1.2.1.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
	C13.1.2.3. Jaunās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz “C13.1.2.3. Jaunās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas aktualizācija”).	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā13.1.2.9.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
	C13.1.2.4. Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija	Nav veiktas.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā13.1.2.10.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības lokālplānojumus un detālplānojumus ciemu teritorijām	-	-	-	-	-	
RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos						
U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas	C13.2.1.1. Ādažu novada iedzīvotāju viedokļu aptaujas organizēšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā13.2.1.1.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām						
RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām						
U14.1.1: Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām	C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas "Saviļņojošā Vidzeme" ietvaros	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.-2023.). Precizēta informācija par finanšu resursiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C14.1.1.2. Vienota tūrisma galamērķa – Vidzemes piekrastes – attīstība	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.1.3. Gaujas maršrutu un tūrisma produktu izstrāde un popularizēšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.1.4. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.1.5. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta jomā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.1.6. Sadarbība ar citām pašvaldībām dažādās jomās	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	C14.1.1.7. Labiekārtotu un aprīkotu dabas taku ierīkošana Piejūras dabas parkā sadarbībā ar Rīgas pilsētu	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C14.1.1.8. Satiksmes ar Rīgu sekmēšana sadarbībā ar Rīgas pilsētu	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām	C14.1.2.1. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C14.1.2.2. Sadarbība ar novada uzņēmējiem, organizējot kopīgus pasākumus uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai jauniešu vidū	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.2.3. Sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.2.4. Sadarbība ar Carnikavas zvejniekiem zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšanā un tālāknodošanā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.2.5. Sadarbība ceļa infrastruktūras, mobilitātes jautājumos	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2023.-2027.).	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.3: Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA "Latvijas valsts ceļi"	-	-	-	-	-	

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
U14.1.4: Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS	-	-	-	-	-	
U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.)	C14.1.5.1. Projekta "LIFE CoHabit 2016-2020" īstenošana	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C14.1.5.2. Ekotūrisma maršrutu izveide novada teritorijā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru	C14.1.6.1. Projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošana	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.6.2. Projekta "Latvijas starptautiskās konkurētspējas veicināšana tūrismā" īstenošana	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO	C14.1.7.1. Pirmsskolas, pamatskolas un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības veicināšana ar NVO un vecākiem	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.7.2. Atbalsts sniegšana vietējai rīcības grupai (VRG)	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Sadarbība ar vietējo rīcības grupu"). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēts pasākuma nosaukums (Uz "Sadarbība ar vietējo rīcības grupu "Jūras Zeme""). Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.7.3. Sadarbība ar jaunatnes organizācijām, NVO	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2027.).	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.7.5. Projekta "Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju" īstenošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.8: Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu	C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2023. uz 2023.-2024.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu	C14.1.9.1. E-pārvaldes attīstība	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums dzēsts.	-	Pasākumu nav plānots veikt
	C14.1.9.2. Interreg Igaunijas-Latvijas programmas projekts "Pārgājēju taku pieejamība"	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.9.3. Sadarbība dabas parka "Piejūra" teritorijas izaicinājumu risināšana ar iesaistītajām pusēm	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm	C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Precizēta informācija par finanšu resursiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C14.1.10.2. Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūžizglītības aktivitāšu atbalstam	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	C14.1.10.3. Projekts "Eiropas pilsētas veicina starpkultūru dialogu un cīņu pret migrantu un minoritāšu diskrimināciju" (European Towns Fostering Intercultural Dialogue and Combating Discrimination of Migrants and Minorities)	-	-	Jauns pasākums.	Nav veiktas.	Pasākums ir pilnībā pabeigts
	C14.1.10.4. Erasmus+ programmas "Personu mobilitātes mācību nolūkos" skolu izglītības sektora projekta īstenošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C14.1.10.5. Nordplus programmas Jauniešu izglītības programmas projekta "Career Choice to Change the World" īstenošana	-	-	-	Jauns pasākums.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā						
RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā						
U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā	C15.1.1.1. Iedzīvotāju informēšana un izglītošana par savu mājokļu energoefektivitātes uzlabojumu iespējām	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C15.1.1.2. Atbalsta sniegšana ciema attīstības plāna izstrādei un īstenošanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu "Sabiedrība ar dvēseli"	C15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa "Sabiedrība ar dvēseli" īstenošana	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2021.). Papildināta info par plānotajiem darbības	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu A15.1.2.1.).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
		rezultātiem un rezultātiem rādītājiem.				
	C15.1.2.2. Atbalsta sniegšana dārzciemu labiekārtojumam	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C15.1.2.3. Atbalsta sniegšana NVO u.c. projektu iesniedzējiem ES fondu projektu īstenošanai (biedrības "Jūras zeme", u.c.)	Pasākums dzēsts.	-	-	-	Pasākumu nav plānots veikt
U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā	C15.1.3.1. Sabiedrības līdzņemta budžetēšana	Nav veiktas.	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu Ā15.1.3.1.).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
	C15.1.3.2. Elektroniskas diskusiju platformas izveide pašvaldības mājas lapā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu Ā15.1.3.2.).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā	C15.1.4.1. Brīvprātīgā darba sistēmas izstrāde pašvaldībā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums nav izpildīts
	C15.1.4.2. Jauniešu iesaiste brīvprātīgā darbā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija						
RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana						
U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti	C16.1.1.1. Aktivitāšu īstenošana pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto	Nav veiktas.	Pasākums dzēsts (dublējas ar pasākumu Ā16.1.1.2.).	-	-	Pasākumu apvienots ar

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai					līdzīgu citu pasākumu
	C16.1.1.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana	Papildināta info par plānotajiem darbības rezultātiem un rezultatīviem rādītājiem.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā16.1.1.3.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
	C16.1.1.3. Nepieciešamā personāla nodrošināšana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C16.1.1.4. Dabas parka "Piejūra" administrācijas izveides veicināšana	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2024.-2027.).	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākumu nebija nepieciešams veikt līdz 2023.g.
	C16.1.1.5. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2022.-2027. uz 2021.-2027.).	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā16.1.1.8.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
	C16.1.1.6. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana	Nav veiktas.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā16.1.1.4.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
	C16.1.1.7. Vienotu nosacījumu izstrāde pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā16.1.1.5.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
	C16.1.1.8. Pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas nolikuma izstrāde, t.sk., slodžu sadalījuma uzlabošana	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā16.1.1.6.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā	C16.1.2.1 Digitalizācijas rīku ieviešana darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai	Precizēta informācija par atbildīgajiem.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā16.1.2.1.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu	C16.1.3.1. Personāla funkcionālā audita veikšana Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās	Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2026.-2027.).	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā16.1.2.1.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
U16.1.4: Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā	C16.1.4.1. Jauniešu iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā16.1.4.1.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu
	C16.1.4.2. Diskusijas organizēšana ar politiķiem vismaz 2 reizes gadā	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C16.1.4.3. Jauniešu domes un/vai konsultatīvās padomes izveide	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
	C16.1.4.4. Jauniešiem aktuālas un pieejamas informācijas aprites nodrošināšana, paaugstinot jauniešu informētību	Precizēta informācija par atbildīgajiem. Precizēts projekta īstenošanas termiņš (no 2021.-2027. uz 2022.-2027.).	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Nav veiktas.	Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam
U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus	C16.1.5.1. Pašvaldības resursu datu digitalizācija	Nav veiktas.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā16.1.5.1.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu

Uzdevums	Pasākums, aktivitāte	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.02.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.10.2022.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 26.04.2023.	Izmaiņas pēc Rīcības plāna aktualizācijas 23.11.2023.	Izpildes statuss līdz 31.12.2023.
	C16.1.5.2. Interaktīvas kartes izveide Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem	Nav veiktas.	Pasākums dzēsts (<i>dublējas ar pasākumu Ā16.1.5.2.</i>).	-	-	Pasākumu apvienots ar līdzīgu citu pasākumu