

LĒMUMS
Ādažu novadā

2018.gada 13.novembrī

Nr.247

Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) 22.12.2017. pieņēma lēmumu Nr.289 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” (turpmāk - Lēmums), paredzot realizēt projektu 2 daļās, un 28.12.2017. iesniedza Centrālajai finanšu līgumu aģentūrai (CFLA) pieteikumu projektam “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa” (turpmāk - Projekta 1.daļa), paredzot:

- 1) 1.aktivitāti - Ādažu centra poldera aizsargdambja atjaunošana, poldera sūkņu stacijas pārbūve un Gaujas kreisā krasta nostiprināšana (turpmāk – P.1.1.);
- 2) 2.aktivitāti - Upmalu aizsargdambja pārbūve un Gaujas labā krasta nostiprināšana (turpmāk – P.1.2.).

Savukārt, Projekta 2.daļas ietvaros plānots izbūvēt aizsargdambi Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam) un sūkņu staciju (pie Vējupes caurtekas-regulatora), veikt krasta stiprināšanu un pārbūvēt Kadagas ceļu (no tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”).

06.02.2018. dome pieņēma lēmumu Nr.16 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”, lemjot skatīt Projekta 2.daļas projektēšanas un īstenošanas iespēju pašvaldības 2019.gada budžeta projekta sagatavošanas laikā.

13.04.2018. dome pieņēma lēmumu Nr.70 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”, nolemjot P.1.2. iekļaut Projekta 2.daļā un meklēt risinājumus tās īstenošanai, par ko informēja VARAM un CFLA.

30.05.2018. dome nosūtīja CFLA vēstuli Nr.ĀND/1-12-6/18/479 “Par precizētā projekta iesnieguma Nr.5.1.1.0/17/I/009 termiņa pagarinājumu”, lūdzot pagarināt precizētā Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņu līdz š.g. 1.septembrim.

05.06.2018. CFLA savā vēstulē Nr.39-2-60/7592. informēja par lēmumu “Par grozījumiem Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2018.gada 28.februāra lēmumā Nr.39-2-60/2893 “Par projekta iesnieguma Nr.5.1.1.0/17/I/009 apstiprināšanu ar nosacījumu (trešās atlases kārtas ietvaros)”” un Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņa pagarinājumu līdz š.g. 1.septembrim.

28.08.2018. Dome pieņēma lēmumu Nr.188 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”, un 31.08.2018. iesniedza CFLA precizēto Projekta 1.daļas pieteikumu.

16.08.2017. starp domi un VSIA "Meliorprojekts" tika noslēgts līgums Nr.JUR 2017-08/660 par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību (turpmāk - Līgums). 14.09.2018. būvprojekts tika iesniegts būvvaldē, kas 02.10.2018. veica atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

02.07.2018. starp domi un SIA "Enviroprojekts" tika noslēgts līgums JUR2018-06/488 par būvprojekta "Plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršana Ādažu novadā" ekspertīzes veikšanu Projekta 1.daļas aktivitātēm un š.g. 26.jūlijā tika saņemts atzinums par nepilnībām būvprojekta tehniskajā daļā, ko nepieciešams novērst pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai būvvaldē. Būvprojekta ekonomiskā daļa novērtēta pozitīvi, provizorisks būvdarbi un to apjoms atbilst būvprojekta risinājumiem, kā arī, aprēķini ir objektīvi gan paredzētajiem darbu veidiem, gan materiāliem. Pamatojoties uz SIA "Enviroprojekts" atzinumu, VSIA "Meliorprojekts" būvprojektā precizēja lokālās tāmes 1-6 "Ceļu nobrauktuvju (CN) būve" 2.pozīciju "Grunts izmaksas un transports līdz 20 km", kā rezultātā palielinājās uzberamā grunts kubatūra par 812 m³, kā arī tika precizētas plānotās būvdarbu un būvuzraudzības izmaksas.

Nemot vērā, ka precizētais Projekta 1.daļas pieteikums tika iesniegts CFLA pirms tika saņemta būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā, kā arī, lai novērstu tehnisku neprecizitāti attiecībā uz plānotajām izmaksām, ir jāveic precizējumi Projekta 1.daļas kopējās indikatīvajās izmaksās.

Tādējādi, Projekta 1.daļas kopējās indikatīvās izmaksas (EUR), salīdzinājumā ar domes 28.08.2018. lēmumu Nr.188 "Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 "Par projektu "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā" sagatavošanu un īstenošanu", ir šādas:

Izmaksu elementi	Lēmums Nr.188	Indikatīvās izmaksas uz 02.10.2018. (saņemta būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā)	Starpība
ERAF daļa	896 265,00	896 265,00	0
Valsts budžeta dotācija	201 708,73	202 124,79	+416,06
Pašvaldības finansējums	1 143 016,15	1 147 222,55	+4206,40
Neattiecināmās izmaksas	58 786,56	58 786,56	0
KOPĀ:	2 299 776,44	2 304 398,90	+4 622,46

Nemot vērā iepriekš minēto, Projekta 1. un 2.daļas plānotās indikatīvās izmaksas (EUR) ir šādas:

Projekta pasākumi	Pasargāto iedzīvotāju skaits	Pasargāto objektu skaits	Pašvaldības finansējums, eiro	Valsts budžeta dotācija, eiro	ERAF finansējums, eiro	Kopējais finansējums, eiro
1.daļa – aizsargdambja atjaunošana, krastu stiprināšana, sūkņu stacijas pārbūve	2770*	14*	1 206 009,11	202 124,79	896 265,00	2 304 398,90
2.daļa –dambja būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas–Daugavas kanālam, Kadagas	4155	21	370 294,00	65 346,00	2 015 693,00	2 451 333,00

ceļa klātnes pārbūve, "Upmalu" dambja izbūve						
Kopā	6925	35	1 576 303,11	267 470,79	2 911 958,00	4 755 731,90

* 40 % apmērā no Projekta kopējā sasniedzamā rādītāja.

Lai nodrošinātu Projekta 1.daļas īstenošanu, nepieciešams apstiprināt papildus finansējumu un iekļaut to domes turpmāko gadu budžeta finanšu plūsmā.

Realizējot Projektu, tiks veicināta Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam šādu vidējā termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanu:

- VTP3 "Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga vide" (uzdevums: U3.1.8. "Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus, labiekārtot degradētās teritorijas");
- VTP4 "Sakārtotas polderu un citas meliorācijas sistēmas" (uzdevumi U4.1.2. "Apsaimniekot un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves un dambi", U4.1.3. "Novērst / mazināt plūdu riskus").

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) vidējā termiņa prioritātēm VTP3 un VTP4, domes 2017.gada 22.decembra lēmumu Nr.289 "Par projekta "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā"", Ādažu novada dome

NOLEMJ:

1. Veikt grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 "Par projektu "Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā" sagatavošanu un īstenošanu" un izteikt tā 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Nodrošināt Projekta 1.daļas īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu līdz 1 206 009,11 eiro apmērā, tajā skaitā, līdz 1 175 948,11 eiro finansēt no aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē."

2. Uzdot projektu vadītājai Initai Henilanei informēt CFLA par šo lēmumu.
3. Atbildīgais par šī lēmuma 1.punkta izpildi – domes finansists.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks