



## Ādažu novada pašvaldība

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv

### LĒMUMS Ādažos, Ādažu novadā

2021. gada 27. oktobrī

Nr.178

#### **Par grozījumiem Ādažu novada domes 22.12.2020. lēmumā Nr. 276 “Par papildu finansējumu projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā””**

Ādažu novada dome 22.12.2020. pieņēma lēmumu Nr. 276 “Par papildu finansējumu projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”” (turpmāk - lēmums).

Atbilstoši lēmumā noteiktajam projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitutionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” (turpmāk – Projekts) tika veikti grozījumi un 22.06.2021. ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) tika noslēgta Vienošanās Nr.9.3.1.1/19/I/016 grozījumi Nr.3, palielinot Projekta attiecināmās izmaksas. Līdz ar to Projekta kopējās precizētās izmaksas ir:

Attiecināmās izmaksas, eiro				Neattiecināmās izmaksas, eiro	Kopējās attiecināmās izmaksas, eiro	Kopējās izmaksas (attiecināmās un neattiecināmās), eiro
ERAF līdzfin.	Valsts budžeta dotācija	Valsts budžets	Pašvaldības līdzfin.	Pašvaldības līdzfin.		
924 805	23 250	71 039	131 751	51 960	1 150 845	1 202 805

Projekta izpildei ir noslēgti līgumi saistībā ar Dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centra izbūvi, bet aktivitātei par materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi turpinās iepirkumu procedūras.

Domes 06.06.2021. izsludinātajā iepirkumā Nr. ĀND 2021/76 par mēbeļu, sadzīves tehnikas, mācību materiālu un inventāra, aprūpes un rehabilitācijas aprīkojuma piegādi Dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centram, divās iepirkumu daļās, t.sk., par telpu aprīkojuma izvietojuma un vizuālā izskata piedāvājumu, un aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu (turpmāk – aprīkojuma daļa), nebija saņemti pretendenta piedāvājumi un šīm daļām jāizsludina jauns iepirkums. Tā kā Projekta izpildes termiņš attiecībā uz aprīkojuma daļu ir 18 kalendāra nedēļas no līguma noslēgšanas dienas, izsludinot jaunu iepirkumu, tā norises procedūra, līguma slēgšana un aprīkojuma piegāde pārsniegs Projektam noteikto īstenošanas termiņu - 31.12.2021.

Līdz ar to nepieciešams pagarināt Projekta īstenošanas termiņu un veikt grozījumus Vienošanās ar CFLA.

Pašvaldības Projektu uzraudzības komisija 23.07.2021. atbalstīja Projekta īstenošanas pagarinājumu par sešiem mēnešiem, t.i., līdz 30.06.2022.

Īstenojot Projekta būvdarbus 2021. gadā un pagarinot aprīkojuma daļas materiāltehniskā nodrošinājuma iegādi Dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu centram līdz

2022. gada sākumam, nepieciešams nodrošināt domes līdzfinansējumu 485 011.70 eiro apmērā no aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. un 5. punktu un 15. panta 7. punktu, Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumu Nr. 313 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” īstenošanas noteikumi” 36.1. punktu, 2016. gada 20. decembra noteikumu Nr.871 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” 11.1. punktu, Projektu uzraudzības komisijas 23.07.2021. atzinumu, kā arī Finanšu komitejas 20.10.2021. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome

#### **NOLEMJ:**

1. Veikt grozījumu Ādažu novada domes 22.12.2020. lēmumā Nr. 276 “Par papildu finansējumu projektam “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā”” un izteikt tā 1. - 5. punktu šādā redakcijā:  
**“1. Atbalstīt projekta kopējās izmaksas 1 202 805 eiro (viens miljons divi simti divi tūkstoši astoņi simti pieci eiro).**  
**2. Projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu apmaksai nepieciešamo finansējumu līdz 485 011.70 eiro apmērā nodrošināt ar domes līdzfinansējumu no aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē.**  
**3. Lēmuma 2. punktā noteiktā finansējuma nodrošināšanai 2021. gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē, nosakot:**
  - 3.1. aizņēmuma atmaksas termiņš ir 19 gadi;
  - 3.2. aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt ar 2022. gada jūniju;
  - 3.3. pamatsummas atmaksu garantēt no pašvaldības budžeta līdzekļiem.**4. Atbildīgais par lēmuma 3. punkta izpildi – pašvaldības administrācijas finansists.**  
**5. Projektu vadītājai Guntai Dundurei sagatavot Vienošanās grozījumus un iesniegt parakstīšanai CFLA.”**
2. Pašvaldības izpilddirektoram nodrošināt lēmuma izpildes kontroli.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

M. Sprindžuks