

LĒMUMS
Ādažu novadā

2018.gada 28.augustā

Nr.188

Par grozījumiem 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”

Ādažu novada dome (turpmāk – dome) 2017.gada 22.decembrī pieņēma lēmumu Nr.289 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” (turpmāk - Lēmums), paredzot to realizēt 2 daļās.

Dome 2017.gada 28.decembrī iesniedza Centrālajai finanšu līgumu aģentūrai (turpmāk – CFLA) pieteikumu projektam “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā, 1.daļa” (turpmāk - Projekta 1.daļa), kura ietvaros bija paredzētas šādas aktivitātes:

- 1) 1.aktivitāte - Ādažu centra poldera aizsargdambja atjaunošana (no pk. 00/00 līdz pk. 15/57), kā arī šī poldera sūkņu stacijas pārbūve un Gaujas kreisā krasta nostiprināšana (turpmāk – P.1.1.),
- 2) 2.aktivitāte - Upmalu aizsargdambja pārbūve un Gaujas labā krasta nostiprināšana (turpmāk – P.1.2.).

Projekta 2.daļas ietvaros plānots izbūvēt aizsargdambi Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas-Baltezera kanālam), sūkņu staciju Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora), veikt Gaujas krasta nostiprinājumus, kā arī pārbūvēt Kadagas ceļu (no tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”).

Dome 2018.gada 6.februārī pieņēma lēmumu Nr.16 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu”, lemjot skatīt Projekta 2.daļas projektēšanu un īstenošanu pašvaldības 2019.gada budžeta projekta sagatavošanas laikā.

Dome 2018.gada 13.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.70 “Par grozījumiem Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” (turpmāk - Lēmums Nr.70), nolemjot P.1.2. iekļaut Projekta 2.daļā un turpināt meklēt risinājumus tās īstenošanai, informējot par to Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un CFLA.

2018.gada 30.maijā dome nosūtīja CFLA vēstuli Nr. ĀND/1-12-6/18/479 “Par precizētā projekta iesnieguma Nr.5.1.1.0/17/I/009 termiņa pagarinājumu”, lūdzot pagarināt precizētā Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņu līdz š.g. 1.septembrim.

2018.gada 5.jūnijā saņemta CFLA vēstule Nr.39-2-60/7592. par lēmumu “Par grozījumiem Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2018.gada 28.februāra lēmumā Nr.39-2-60/2893 “Par projekta iesnieguma Nr.5.1.1.0/17/I/009 apstiprināšanu ar nosacījumu (trešās atlasē kartas ietvaros)”, atļaujot domei pagarināt Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņu līdz š.g. 1.septembrim.

2018.gadā 2.jūlijā starp domi un SIA "Enviroprojekts" tika parakstīts līgums JUR2018-06/488 par būvprojekta "Plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršana Ādažu novadā" ekspertīzes veikšanu un 26.jūlijā tika saņemts SIA "Enviroprojekts" atzinums par nepilnībām būvprojekta tehniskajā daļā, ko nepieciešams novērst pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai būvvaldē. Savukārt būvprojekta ekonomiskā daļa tika novērtēta pozitīvi, norādot, ka provizorisks būvdarbi un to apjomi atbilst būvprojekta risinājumiem, kā arī, ka aprēķini ir objektīvi gan paredzētajiem darbu veidiem, gan materiāliem.

Tādējādi, Projekta 1.daļas kopējās indikatīvās izmaksas (EUR), salīdzinājumā ar domes 13.04.2018. Lēmumu Nr.70, ir šādas:

Izmaksu elementi	Lēmums Nr.70	Indikatīvās izmaksas pēc būvprojekta	Starpība
ERAF daļa	896 265.00	896 265.00	0.00
Valsts budžeta dotācija	62 232.00	201 708.73	139 476.73
Pašvaldības finansējums	318 298.00	1 143 016.15	824 718.15
Neattiecināmās izmaksas	34 350.00	58 786.56	24 436.56
KOPĀ:	1 311 145	2 299 776.44	988 631.44

Nemot vērā iepriekš minēto, Projekta 1. un 2.daļas plānotās indikatīvās izmaksas (EUR) ir šādas:

Projekta pasākumi	Pasargāto iedzīvotāju skaits	Pasargāto objektu skaits	Pašvaldības finansējums, t.sk. neattiecināmās izmaksas	Valsts dotācija	ERAF finansējums (75,59%)	Attiecināmās izmaksas	KOPĀ
1.daļa – aizsargdambja atjaunošana, krastu stiprināšana, sūkņu stacijas pārbūve	2770*	14*	1 201 802,71	201 708,73	896 265.00	2 240 989.88	4 751 109,44
2.daļa – dambja būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas–Daugavas kanālam, Kadagas ceļa klātnes pārbūve, "Upmalu" dambja izbūve	4155	21	370 294.00	65 346.00	2 015 693.00	2 451 333.00	
Kopā	6925	35	1 572 096,71	267 054,73	2 911 958	4 692 322.88	4 751 109,44

Lai nodrošinātu Projekta 1.daļas īstenošanu, nepieciešams apstiprināt papildus finansējumu un iekļaut to domes turpmāko gadu budžeta finanšu plūsmā.

Realizējot Projektu, tiks veicināta Ādažu novada Attīstības programmas 2016.-2022.gadam (turpmāk – Attīstības programma) šādu vidējā termiņa prioritāšu un uzdevumu sasniegšanu:

- VTP3 “Sakārtoti īpašumi pašvaldības funkciju nodrošināšanai, sakārtota un pievilcīga vide” (uzdevums: U3.1.8. “Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus, labiekārtot degradētās teritorijas”);
- VTP4 “Sakārtotas polderu un citas meliorācijas sistēmas” (uzdevumi U4.1.2. “Apsaimniekot un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves un dambi”, U4.1.3. “Novērst / mazināt plūdu riskus”).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. punktu, Noteikumiem Nr.519, Ādažu novada Attīstības programmas (2016-2022) vidējā termiņa prioritātēm VTP3 un VTP4, domes 2017.gada 22.decembra lēmumu Nr.289 “Par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā”, kā arī Projektu uzraudzības komisijas 13.08.2018. un Finanšu komitejas 21.08.2018. atzinumiem, Ādažu novada dome

NOLEMJ:

1. Veikt grozījumu Ādažu novada domes 2017.gada 22.decembra lēmumā Nr.289 “Par projektu “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ādažu novadā” sagatavošanu un īstenošanu” un izteikt tā 2.punktu šādā redakcijā:
“2. Nodrošināt Projekta 1.daļas īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu līdz 1 201 802,71 euro apmērā, finansējot to no aizņēmuma līdzekļiem Valsts kasē.”
2. Uzdot projekta vadītājai Laurai Indriksonei līdz šā gada 1.septembrim iesniegt CFLA precizēto Projekta 1.daļas pieteikumu.
3. Atbildīgais par lēmuma 1.punkta izpildi – domes finansists.

Domes priekšsēdētājs

M.Sprindžuks