

## **Darba uzdevums**

### **Ilgtermiņīgās attīstības stratēģijas 2013.-2037. gadam aktualizācijai**

1. Aktualizēt Ādažu novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģiju 2013.-2037. gadam (turpmāk –Stratēģija), kurā noteikts pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), stratēģiskie mērķi, ilgtermiņa prioritātes, teritorijas specializācija un telpiskās attīstības perspektīva, kuras ietvaros izstrādātas vadlīnijas teritoriju plānošanai un attīstībai.
2. Stratēģijas aktualizācijas izstrādes pamatojums:
  - 2.1. Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 3. punkts;
  - 2.2. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 5. panta otrā daļa un pielikuma 11. punkts;
  - 2.3. Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6. panta ceturrtā daļa, 8. un 10. pants;
  - 2.4. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12. panta pirmā daļa, 21. pants;
  - 2.5. Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 2., 18., 19., 20. punkti un 5.1. nodaļa;
  - 2.6. Ministru kabineta 15.10.2024. noteikumi Nr. 639 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;
  - 2.7. Latvijas ilgtspējīgās attīstības stratēģija līdz 2030. gadam;
  - 2.8. Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgās attīstības stratēģija (2014.-2030.);
  - 2.9. Rīgas ilgtspējīgās attīstības stratēģija līdz 2030. gadam;
  - 2.10. Ropažu novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2022.-2038. gadam;
  - 2.11. Siguldas novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2021.-2045. gadam;
  - 2.12. Saulkrastu novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija 2021.-2034. gadam;
3. Stratēģijas aktualizāciju izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, aktuālajām VARAM vadlīnijām pašvaldību ilgtspējīgās attīstības stratēģiju izstrādei.
4. Stratēģijas aktualizācijas izstrāde uzsākta, ņemot vērā šādus apstākļus:
  - 4.1. Ādažu novada pašvaldība 23.11.2022. pieņēma lēmumu Nr. 558 “Par Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, ar kuru tika uzsākta Ādažu novada teritorijas plānojuma 2025.-2037. gadam (turpmāk – teritorijas plānojums) izstrādi. Atbilstoši teritorijas plānojuma izstrādes laika grafikam, dokumenta 1. redakciju uz publisko apspriešanu plānots nodot 2025. gada vasarā. Aktualizējot stratēģiju, precizēt nosacījumus, kas būtu jāņem vērā jaunajā teritorijas plānojumā.
  - 4.2. Ādažu novada ilgtspējīgās attīstības stratēģija tika apstiprināta pirms Rīgas plānošanas reģiona un blakus esošo pašvaldību ilgtspējīgās attīstības stratēģiju apstiprināšanas. Ādažu novada stratēģija jāaktualizē ar citiem ilgtermiņa plānošanas dokumentiem.
5. Noteikt Ādažu novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītāju Ingu Pērkonī par atbildīgo domes darbinieku Stratēģijas izstrādei.

6. Stratēģijas aktualizācijas izstrādes uzdevumi:
  - 6.1. Izvērtēt Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto ilgtermiņa attīstības vīziju, stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes.
  - 6.2. Izvērtēt un ņemt vērā Rīgas plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Ādažu novada teritorijas plānojumu un to pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas Ādažu novads, kā arī uzsāktu apvienotā Ādažu novada teritorijas plānojumu.
  - 6.3. Izvērtēt un ņemt vērā Ādažu novada pašvaldības spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus, kā arī uzsāktos un iepriekš plānotos infrastruktūras projektus.
  - 6.4. ņemt vērā un nodrošināt sasaisti ar Apvienoto nāciju organizācijas noteiktajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam un Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (2014.-2030.).
  - 6.5. Izstrādāt stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējumu, ja tas nepieciešams saskaņā ar Valsts vides dienesta reģionālās pārvaldības lēmumu.
  - 6.6. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Stratēģijas aktualizācijas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot sabiedriskajās apspriedēs un citās līdzdalības aktivitātēs, atbilstoši Ministru kabineta 15.10.2024. noteikumos Nr. 639 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" noteiktajam.
  - 6.7. Saturiski Stratēģiju aktualizēt, tajā ietverot šādas sadaļas:
    - 6.7.1. Novada vizītkarte 2025
    - 6.7.2. Stratēģiskā daļa
    - 6.7.3. Telpiskās attīstības perspektīva
    - 6.7.4. Īstenošana un uzraudzība
    - 6.7.5. Pārskats par Stratēģijas aktualizācijas izstrādes procesu, kas noformējams atsevišķā sējumā
    - 6.7.6. Sabiedrības līdzdalības pasākumi, kas noformējams atsevišķā sējumā

7. Stratēģijas aktualizācijas izstrādes process un izpildes termiņi:

7.1. Stratēģijas aktualizācijas izstrādes process un izpildes termiņi:

| Nr.       | Pasākums                                                                                                                                                                                              | Termiņš                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Sagatavošanās</b>                                                                                                                                                                                  |                             |
| 1.1.      | Pašvaldības domes <b>lēmuma pieņemšana</b> par Stratēģijas aktualizāciju                                                                                                                              | 2025.gada februāris         |
| 1.2.      | Lēmuma nosūtīšana RPR, VARAM un paziņojuma publicēšana tīmekļvietnē <a href="http://www.adazunovads.lv">www.adazunovads.lv</a> , un informatīvajā izdevumā "Ādažu Novada Vēstis"                      | 2025.gada marts             |
| 1.3.      | Darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana. Stratēģijas aktualizācijas un sabiedrības līdzdalības plāna izskatīšana Vadības darba grupā. | 2025.gada februāris - marts |

| Nr.       | Pasākums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Termiņš                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1.4.      | Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību (ar kritērijiem pārstāvju izvēlei) sagatavošana un publicēšana                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025.gada marts           |
| 1.5.      | Tematisko darba grupu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025.gada marts-aprīlis   |
| 1.6.      | Ar Stratēģiju saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze (t.sk. konsultācijas ar RPR un kaimiņu pašvaldībām)                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025.gada februāris-marts |
| <b>2.</b> | <b>Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| 2.1.      | Konsultācijas ar VVD Lielrīgas reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par Stratēģijas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai. | 2025.gada marts-aprīlis   |
| <b>3.</b> | <b>Aktualizētās Stratēģijas 1.redakcijas izstrāde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| 3.1.      | 1.redakcijas projekta izstrāde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025.gada februāris-maijs |
| 3.2.      | 1.redakcijas projekta izskatīšana Vadības darba grupā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025.gada maijs           |
| <b>4.</b> | <b>Aktualizētās Stratēģijas 1.redakcijas apstiprināšana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| 4.1.      | Domes lēmums par 1.redakcijas apstiprināšanu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025.gada maijs           |
| 4.2.      | Domes lēmums par aktualizētās Stratēģijas 1.redakcijas apstiprināšanu nosūtīšana VARAM un RPR                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025.gada maijs           |
| 4.3.      | Domes lēmuma par aktualizētās Stratēģijas 1.redakcijas apstiprināšanu publicēšana                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2025.gada jūnijs          |
| 4.4.      | Stratēģijas 1.redakcijas publiskošana un iesniegšana RPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025.gada jūnijs          |
| <b>5.</b> | <b>Stratēģijas vides pārskata 1.redakcijas izstrāde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| 5.1.      | Stratēģijas Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025.gada aprīlis-maijs   |
| <b>6.</b> | <b>Publiskā apspriešana un saskaņošana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| 6.1.      | Domes lēmuma pieņemšana par Stratēģijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai, un Stratēģijas projekta nodošanu Rīgas plānošanas reģionam, un Vides pārskata projekta nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai.                                                                                                                    | 2025.gada jūnijs          |
| 6.2.      | Paziņojuma publicēšana par Stratēģijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025.gada jūnijs          |
| 6.3.      | Stratēģijas projekta publiskās apspriešana. Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm                                                                                                                                                                                                                                        | 2025.gada jūnijs - jūlijs |
| 6.4.      | Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2025.gada augusts         |
| 6.5.      | Stratēģijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana Vadības darba grupā, rezultātu apkopošana                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025.gada augusts         |
| 6.6.      | Stratēģijas un Vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana un publicēšana                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025.gada augusts         |
| <b>7.</b> | <b>Stratēģijas gala redakcijas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| 7.1.      | Stratēģijas un Vides pārskata galīgās redakcijas izstrāde pēc publiskās apspriešanas rezultātu un institūciju atzinumu izvērtēšanas                                                                                                                                                                                                                                             | 2025.gada augusts         |
| 7.2.      | Domes lēmuma pieņemšana par aktualizētās Stratēģijas gala redakcijas apstiprināšanu, lēmumu publicēšana.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2025.gada augusts         |

| Nr.  | Pasākums                                                                                                                                    | Termiņš              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 7.3. | Ādažu novada Ilgtspējīgu attīstības stratēģijas (2017-2037) gala redakcijas publiskošana un iesniegšana VARAM un Rīgas plānošanas reģionam. | 2025.gada<br>augusts |

7.2. Aktualizēt izpildes termiņus pēc Stratēģijas 1. redakcijas izstrādes.