

Naudas plūsma Gaujas ielas A pārbūve

	Pamatojums	Līguma/ darījuma summa	2016. (fakts)	2017. (plāns)
Budžetā plānotā summa			339 450	2 774 864
- Domes finansējums			339 450	694 439
- Aizņēmums Valsts kasē				2 080 426
Konsultācijas, izpētes darbi		6 517	5 853	963
1. Lietus kanalizācijas izpēte Gaujas ielā.	SIA "NM Consulting" (rēķ.Nr.: 40103501051 18.01.2016.)	303	303	-
2. Izpētes darbi Gaujas iela A	SIA "I.A.R." (rēķ.Nr.: 41/16 20.05.2016)	2 064	2 064	-
3. Topogrāfiskais plāns Gaujas ielai 16) Topogrāfiskais plāns Gaujas ielai 16	SIA "IZPĒTE" (Dok.Nr.: IZP-17-0447 24.01.2017 Ražošanas firma KRIPTO, SIA (Dok.Nr.: 07/02/17 07.02.2017)	303		303
4. Gaujas ielas pārbūve - ģeoloģija		362		362
5. CCTV lietus kanalizācijas izpēte Gaujas ielas posmam no Gaujas 16 līdz Vējupei	SIA "Radess Ltd.". JUR 2016-05/404 (18.05.2016.)	853	853	-
6. "Gaujas ielas A pārbūves" būvprojekta skarto koku stāvokļa novērtējums un novērtējuma atzinuma sagatavošana.	SIA "Arborists". JUR 2016-12/921 (06.12.2016.)	725	725	-
7. Citas ar projekta realizāciju saistītās izmaksas		1 908	1 908	299
1. Projektēšana, būvniecība, būvuzraudzība		2 901 078	333 597	2 567 481
1.1. Konsultantu/ būvuzraugu kombinētais iepirkums	SIA "Firma L4" EUR 41'800+PVN=50'578. JUR 2016-03/223 (08.03.2016.)	50 578	9 317	41 261
1.2. Apvienotais iepirkums- Projektēšana/Būvniecība.	2'355'785,32+PVN=2'850'500,24. JUR 2016-09/708 (13.09.2016.)	2 850 500	324 280	2 526 220
3. Lietus kanalizācijas projektēšana un izbūve		206 420	-	206 420
3.1. Gaujas ielas LKT 4.kārtas izvada būvprojekts.	SIA "BM Projekts". JUR 2017-02/101 (01.02.2017.)	4 417		4 417
3.2. Būvekspertīze būvprojektam „Gaujas ielas A pārbūve, LKT 4.kārtas izvada izbūve”	SIA "Evolution Road". JUR 2017-02/147 (22.02.2017.)	2 239		2 239
3.3. Būvniecība	Iepirkums procesā	194 937		194 937
3.4. Būvuzraudzība	Iepirkums procesā	4 828		4 828
KOPĀ:		3 107 498	333 597	2 773 901

	2016.	2017.	25%	Plānotā aizņēmuma summa 75%
Projekta 1.3. kārtas realizācija				
Projektēšana	70 890	70 891		
Būvniecība	2 830 188	2 567 481	641 870	1 925 611
Kopā:	2 901 078	333 597	2 567 481	641 870
Projekta 4. kārtas realizācija				
Projektēšana	6 655	-	1 664	4 991
Būvniecība	199 765	-	49 941	149 824
Kopā:	206 420	-	51 605	154 815
Kopsumma:	333 597	2 773 901	693 475	2 080 426