

Projektu uzraudzības komisijas sēdes protokols

[bookmark: _Hlk121129904]Ādažu novadā, 2024. gada 11. janvārī 					   Nr. ĀNP/1-7-5/24/3

Sēdi vada:		Komisijas priekšsēdētājs G.Porietis.
Piedalās:   		Komisijas locekļi E.Kāpa, I. Pērkone, S.Mūze, V.Bulāns, K.Miķelsone.
Nepiedalās:        A.Brūvers, G.Miglāns
Uzaicināti: 	I.Plikgalve, L.Bernāns.
Protokolē: 	L.Pavlovska 
Sēde notiek: 	attālināti, MS TEAMS vidē.
Sēde sākās:	sākās plkst. 11.00 un tika slēgta plkst. 11.40
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1. [bookmark: _Hlk117004533]Par Carnikavas stadiona rekonstrukcijas gaitu. 
1. Par pretplūdu dambja projekta hidrauliskā modeļa tehnisko specifikāciju. 

SANĀKSMES GAITA
	1. Par Carnikavas stadiona rekonstrukcijas gaitu


(ziņo I.Plikgalve, L. Bernāns) 
I.PLIKGALVE ziņo ka, lielākā daļa no sākotnēji uzskaitītajiem nepabeigtajiem darbiem ir pabeigti, bet par atlikušajām neizpildītajām sadaļām PA “ Carnikavas komunālserviss” ir gatava sniegt atzinumu. 
L.BERNĀNS iepazīstina ar trūkumu sarakstu pirms būves gatavībai ekspluatācijā (pielikums). 
KOMISIJA debatē par atlikušajiem darbiem pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
KOMISIJA NOLEMJ: Izskatīt jautājumu atkārtoti PUK šā gada 16. janvāra sēdē. 
	2. Par pretplūdu dambja projekta hidrauliskā modeļa tehnisko specifikāciju


(ziņo L.Bernāns) 
L.BERNĀNS ziņo par projekta sagatavošanai nepieciešamo hidrauliskā modeļa tehnisko specifikāciju.  
KOMISIJA NOLEMJ: Saskaņot hidrauliskā modeļa tehnisko specifikāciju. 
*KOMISIJA vienojas, ka nākamā PUK sēde notiks šā gada 16. janvārī, plkst. 11.00.
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