

1. pielikums
Ādažu novada pašvaldības domes
2024. gada 25. jūlija lēmumam Nr. _____
“Par Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības
un siltumapgādes funkciju nodošanas
termiņa pagarināšanu un pārņemšanas plānu
apstiprināšanu”

Carnikavas pagasta centralizētās ūdenssaimniecības funkciju, resursu un saistību pārņemšanas plāns

Nr. p.k.	Veicamās darbības	Termiņš	Atbildīgais
1.	CKS ūdensapgādes pakalpojumu klientu datubāzes pieejamība ĀŪ.	Augusts	CKS, ĀŪ
2.	Publicitātes pasākumi sabiedrības informēšanai par izmaiņām ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanā.	Augusts	CKS
3.	Paziņojumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju klientiem par turpmāko kārtību ūdensapgādes pakalpojumu pieejamībai, esošo līgumisko attiecību turpināšanu un jaunu līgumu noslēgšanu.	Augusts	CKS, ĀŪ
4.	Paziņojumi atsevišķo mājāsaimniecību klientiem par turpmāko kārtību ūdensapgādes pakalpojumu pieejamībai.	Augusts	CKS, ĀŪ
5.	Rakstveida paziņojuma iesniegšana CKS Ūdenssaimniecības nodaļas darbiniekiem, kuriem tiks piedāvāts slēgt darba līgumus ar 01.10.2024.	Augusts	ĀŪ
6.	Domes lēmuma pieņemšana par CKS darbinieku skaita samazināšanu (amatu likvidēšanu) ar 01.10.2024.	Augusts	CKS
7.	CKS Ūdenssaimniecības nodaļas darbinieku informēšana par amatu likvidēšanu, darba tiesisko attiecību uzteikšanu vai darba līguma grozījumiem.	Augusts	CKS
8.	Saimniecisko un sadarbības līgumu, kā arī uzņemto saistību (ES projekti, u.c.) inventarizācija un analīze ūdenssaimniecības pakalpojumu piekritības jautājumos, dokumentu nodošana ĀŪ.	Septembris	CKS, ĀŪ
9.	Grozījumu veikšana CKS nolikumā un to publicēšana.	Septembris	CKS
10.	Domes lēmuma pieņemšana par grozījumiem ar ĀŪ deleģējuma līgumā un attiecīgas vienošanās parakstīšana.	Septembris	ĀŪ, JIN
11.	Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 23. marta saistošo noteikumu Nr. 27/2022 "Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā" atzīšana par spēku zaudējušiem.	Septembris	CKS
12.	CKS ūdensapgādes sistēmas materiālo vērtību dokumentācijas sagatavošana (t.sk. pamatlīdzekļu, inventāra saraksti, kartiņu kopijas) un nodošana ĀŪ.	Septembris	CKS
13.	CKS ūdensapgādes sistēmas materiālo vērtību nodošana ĀŪ.	Septembris	CKS
14.	CKS ūdensapgādes sistēmai piekritīgu dokumentu inventarizācija, nodošana ĀŪ un arhīvā, kā arī neuzglabājamo dokumentu norakstīšana un iznīcināšana.	Septembris	CKS, ĀŪ

15.	Darba līgumu noslēgšana ar bijušajiem CKS darbiniekiem, kuri uzsāks darbu ĀŪ ar 01.11.2024.	Oktobris	ĀŪ
16.	Domes lēmums par ar ūdenssaimniecības sistēmu saistīto zemes un ēku nodošanu ĀŪ lietošanā.	Novembris	ĀŪ, ĀNP
17.	Ūdenssaimniecības objektu ekspluatācijai nepieciešamo zemes īpašumu un ēku apzināšanu un domes lēmuma projekta sagatavošana par to atsavināšanu ieguldīšanai SIA pamatkapitālā.	30.04.2025.	ĀŪ
18.	Līgumu par ūdensapgādes pakalpojumu sniegšanu pārslēgšana ar apsaimniekotājiem un māsaimniecībām	31.12.2025.	ĀŪ