

2. pielikums  
 Ādažu novada pašvaldības domes  
 2024. gada 25. jūlija lēmumam Nr. \_\_\_\_  
 “Par Carnikavas pagasta ūdenssaimniecības un siltumapgādes funkciju nodošanas termiņa  
 pagarināšanu un pārņemšanas plānu apstiprināšanu”

## Carnikavas pagasta centralizētās siltumapgādes funkciju, resursu un saistību pārņemšanas plāns

Nr. p.k.	Veicamās darbības	Termiņš	Atbildīgais
1.	CKS siltumapgādes sistēmas pamatlīdzekļu vērtējuma aktualizācija.	Augusts	CKS
2.	CKS siltumapgādes pakalpojumu klientu datubāzes pieejamība ĀN.	Augusts	CKS
3.	Publicitātes pasākumi sabiedrības informēšanai par izmaiņām ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanā.	Augusts	CKS
4.	Paziņojumi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju klientiem par paredzamajām izmaiņām un turpmāko kārtību siltumapgādes pakalpojumu pieejamībai.	Augusts	CKS
5.	Aicinājumi Carnikavas pagasta siltumapgādes pakalpojumu klientiem noslēgt jaunus līgumus.	Augusts	ĀN
6.	ĀN darbinieku resursu plānošana	Augusts	ĀN
7.	Rakstveida paziņojuma iesniegšana CKS siltumapgādes jomas darbiniekiem, kuriem tiks piedāvāts slēgt darba līgumus ar 01.10.2024.	Augusts	ĀN
8.	Domes lēmuma pieņemšana par CKS siltumapgādes jomas darbinieku skaita samazināšanu (amatu likvidēšanu) ar 01.10.2024.	Augusts	CKS
9.	CKS siltumapgādes jomas darbinieku informēšana par amatu likvidēšanu, darba tiesisko attiecību uzteikšanu vai darba līguma grozījumiem.	Augusts	CKS
10.	Saimniecisko un sadarbības līgumu, kā arī uzņemto saistību (ES projekti, u.c.) inventarizācija un analīze siltumapgādes pakalpojumu piekritības jautājumos, dokumentu nodošana ĀN.	Septembris	CKS, ĀN
11.	Grozījumu veikšana CKS nolikumā un to publicēšana.	Septembris	CKS
12.	Domes lēmuma pieņemšana par grozījumiem ar ĀN siltumapgādes pakalpojumu deleģējuma līgumā un attiecīgas vienošanās parakstīšana.	Septembris	ĀN, JIN
13.	Līgumu par siltumenerģijas piegādi pārskatīšana	Septembris	CKS, ĀN
14.	Ādažu novada pašvaldības 2022. gada 22. jūnija saistošo noteikumu Nr. 61/2022 "Par pašvaldības aģentūras "Carnikavas komunālserviss" maksas pakalpojumiem siltumenerģijas apgādē un ūdensapgādē" atzīšana par spēku zaudējušiem.	Septembris	CKS
15.	CKS siltumapgādes sistēmas materiālo vērtību dokumentācijas sagatavošana (t.sk. pamatlīdzekļu, inventāra saraksti, kartiņu kopijas) un nodošana ĀN.	Septembris	CKS

16.	CKS ūdensapgādes sistēmas materiālo vērtību nodošana ĀN.	Septembris	CKS
17.	CKS siltumapgādes sistēmai piekritīgu dokumentu inventarizācija, nodošana ĀN un arhīvā, kā arī neuzglabājamo dokumentu norakstīšana un iznīcināšana.	Septembris	CKS, ĀN
18.	ĀN statūtu grozījumi	Septembris	ĀN
19.	ĀN siltuma ražošanas licences iegūšana (ja nepieciešams).	Septembris	ĀN
20.	Domes lēmums par ar siltumapgādes sistēmu saistīto zemes un ēku nodošanu ĀN lietošanā.	Novembris	ĀN, ĀNP
21.	Siltumapgādes objektu ekspluatācijai nepieciešamo zemes īpašumu un ēku apzināšanu un domes lēmuma projekta sagatavošana par to atsavināšanu ieguldīšanai SIA pamatkapitālā.	30.04.2025.	ĀN
22.	Līgumu par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu pārslēgšana ar apsaimniekotājiem un daudzdzīvokļu māju pārvaldītājiem.	30.04.2025.	ĀN